

République du Sénégal

Un Peuple – Un But – Une Foi



PROTOCOLE DE RECHERCHE (PAPA et DAPSA)

Etude « IDENTIFICATION DES OPTIONS POLITIQUES ET STRATEGIES POUR UNE MISE EN
ŒUVRE REUSSIE DU PRACAS »

Alassane Seck
DAPSA

PLAN DE PRESENTATION

1. L'étude à réaliser

2. Contexte

3. Champ de l'étude

4. Rappel des chapitres du PRACAS

5. Méthodologie

6. Outils d'analyse et de communication de la DAPSA

7. Chronogramme des activités

8. Budget indicatif



**IDENTIFICATION DES OPTIONS POLITIQUES ET
STRATEGIES POUR UNE MISE EN ŒUVRE REUSSIE
DU PRACAS**



CONTEXTE

Après l'adoption du PSE en 2014 comme cadre de référence de la politique économique et sociale, le Sénégal s'est engagé à relever le défi de sa mise en œuvre pour pouvoir réaliser les objectifs de transformation structurelle, de croissance économique et d'un développement durable et inclusif à long terme.

L'ambition est de hisser l'économie du Sénégal au niveau des pays émergents. Des efforts sont en train d'être faits pour remplir un certain nombre de préalables à savoir : formuler et mettre en œuvre des politiques de développement appropriées, mobiliser des ressources techniques et financières nécessaires à la réalisation des programmes et projets de développement, améliorer l'efficacité et la qualité de la gouvernance et des institutions.

Le PAPA a pour mission entre autres d'appuyer le secteur agricole à s'aligner dans cette mouvance.

CHAMP DE L'ÉTUDE

Secteur : Agriculture au sens strict

Champ de l'étude : 4 filières prioritaires du PRACAS et les autres potentielles filières prioritaires

Période couverte par l'étude : 2004 – 2015 avec des perspectives jusqu'en 2022

Phase rétro (référence) : 2004 – 2013

Phase Bilan à mi-parcours : 2014-2015

Perspectives : Jusqu'en 2022 (2^{ème} génération du PRACAS incluse)

RAPPEL DES CHAPITRES DU PRACAS

1. Principaux atouts et facteurs limitants au développement de l'Agriculture
2. Programme d'accélération (filières prioritaires, objectif de production, coût, contraintes)
3. Stratégie de mise en œuvre et mesures d'accompagnement (stratégie d'ensemble, stratégies spécifiques, mesures d'accompagnement)
4. Impacts du PRACAS (impacts sur le secteur agricole, sur l'économie, sur l'emploi)
5. Risques et mesures d'atténuation (risques liées aux RH, aux aléas et changement climatique, au foncier, aux comportements des consommateurs)

METHODOLOGIE (1/3)

Bilan à mi-parcours du PRACAS (2 premières années)

- Suivre le taux de réalisation des objectifs, les actions menées, les contraintes rencontrées et goulots d'étranglement, les effets induits sur l'économie nationale et sur l'emploi, les actions programmées pour les 2 années restantes.
- Des concertations sur le bilan avec les acteurs seront organisées.



METHODOLOGIE (2/3)

Identification des options politiques et stratégies pour une mise en œuvre réussie du PRACAS

- Modélisation de scénarii de politiques (résultats des simulations) et détermination d'options stratégiques, de source de croissance agricole, de réduction de la pauvreté, etc.
- Revue de la stratégie d'ensemble et des stratégies spécifiques proposées dans le PRACAS.
- Collecte Point de vue des acteurs et bénéficiaires donneront leur propre point de vue.
- Examen des engagements pour le secteur agricole pris par le Gouvernement dans le cadre du l'ECOWAP 2^{ème} génération, de la NASAN pour voir la cohérence.
- Identification des options de politiques et stratégies et des opportunités d'investissement.



Proposition des filières prioritaires pour PRACAS 2^{ème} génération :

- Pour opérationnaliser la vision agricole, le PRACAS a comme objectif l'atteinte à moyen terme de la sécurité alimentaire et nutritionnelle **par cercles concentriques glissants** à partir des produits prioritaires à haut potentiel de développement et à HVA.
- Pour la première génération (2014-2017), 4 filières ont été retenues à savoir : le riz, l'arachide, l'oignon et les fruits et légumes de contre saison.
- Pour la seconde génération (2018 - 2022) trouver les priorités du secteur à partir de critères bien définis. Des scores seront affectés aux critères comme la contribution à la sécurité alimentaire, au PIB, à la pauvreté, zone de culture, etc.

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES (1/2)

| Activités | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Phase préparatoire | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Mise en place de l'équipe d'experts et des GT | ■ | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Elaboration de la Note conceptuelle | ■ | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Réunion préparatoire | | ■ | | | | | | | | | | |
| 1.4 Envoi de note d'information à toutes les parties prenantes | | ■ | | | | | | | | | | |
| 1.5 Elaboration d'un guide d'évaluation (acteurs) | | ■ | | | | | | | | | | |
| 1.6 Atelier de lancement de l'étude | | ■ | | | | | | | | | | |
| 2. Bilan à mi-parcours du PRACAS | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Collecte et analyse de données d'enquêtes (RGPGAE, DAPSA, etc.), des projets et programmes et de financement | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 2.2 Elaboration du Cadre de rendement du PRACAS | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 2.3 Cartographie des exploitants concernés par les 4 filières prioritaires | | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| 2.4 Elaboration d'une note préliminaire de bilan (atelier technique) | | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| 2.5 Concertation régionales sur les résultats du bilan et les perspectives avec les acteurs (étatiques et organisations faitières) (visite de terrains) | | | | | | ■ | | | | | | |
| 2.6 Volume d'investissement du secteur privé | | | | | ■ | ■ | | | | | | |
| 3. Identification des options politiques et stratégies | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Tournée nationale - discussion avec les interprofessions des filières concernés | | | ■ | | | | | | | | | |
| 3.2 Identification des filières porteuses et opportunités d'investissement | | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| 3.3 Modélisation : Scénario de politiques et résultats des simulations | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 3.4 Options stratégiques, source de croissance agricole, réduction de la pauvreté | | | | | | ■ | ■ | | | | | |

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES (2/2)

| Activités | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Identification des filières prioritaires pour la période 2018-2022 | | | | | | | | | | | | |
| 5. Phase de rédaction | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Elaboration des contributions des GT | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 5.2 Retraite de finalisation | | | | | | | | ■ | | | | |
| 5.3 Réunion de validation technique | | | | | | | | ■ | | | | |
| 6. Phase de validation | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 Validation régionale (par zone agro-écologique) | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| 6.2 Dépôt du Rapport provisoire | | | | | | | | | ■ | | | |
| 6.3 Atelier national de validation | | | | | | | | | ■ | | | |
| 6.4 Intégration des observations éventuelles issues de l'atelier | | | | | | | | | ■ | | | |
| 6.5 Dépôt du Rapport final | | | | | | | | | | ■ | | |
| 7. Phase de dissémination | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 Edition de l'étude | | | | | | | | | | | ■ | |
| 7.2 Dissémination de l'étude | | | | | | | | | | | | ■ |

BUDGET INDICATIF (1/2)

| Activités | Unité de compte | Qté | PU (FCFA) | Coût total (FCFA) |
|---|-----------------|-----|-----------|-------------------|
| 1. Phase préparatoire | | | | |
| 1.1 Mise en place de l'équipe d'experts et des GT | Réunion | 1 | 225 000 | 225 000 |
| 1.2 Elaboration de la Note conceptuelle | Note | 1 | - | - |
| 1.3 Réunion préparatoire | Réunion | 2 | 225 000 | 450 000 |
| 1.4 Envoi de note d'information à toutes les parties prenantes | Note | 1 | - | - |
| 1.5 Elaboration d'un guide d'évaluation (acteurs) | Note | 1 | - | - |
| 1.6 Atelier de lancement de l'étude | Atelier | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 2. Bilan à mi-parcours du PRACAS | | | | |
| 2.1 Collecte et analyse de données d'enquêtes (RGPGAE, DAPSA, etc.), des projets et programmes et de financement | Collecte | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 2.2 Elaboration du Cadre de rendement du PRACAS | Réunion | 1 | 225 000 | 225 000 |
| 2.3 Cartographie des exploitants concernés par les 4 filières prioritaires | Réunion | 1 | 225 000 | 225 000 |
| 2.4 Elaboration d'une note préliminaire de bilan (atelier technique) | Note | 1 | - | - |
| 2.5 Concertation régionales sur les résultats du bilan et les perspectives avec les acteurs (étatiques et organisations faitières) (visite de terrains) | Atelier | 6 | 2 000 000 | 12 000 000 |
| 2.6 Détermination Volume d'investissement du secteur privé | Mission | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 3. Identification des options politiques et stratégies | | | | |
| 3.1 Tournée nationale - discussion avec les interprofessions des filières concernés | Mission | 1 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 3.2 Identification des filières porteuses et opportunités d'investissement | Réunion | 1 | 225 000 | 225 000 |
| 3.3 Modélisation : Scénario de politiques et résultats des simulations | Réunion | 1 | 225 000 | 225 000 |
| 3.4 Options stratégiques, source de croissance agricole, réduction de la pauvreté | Réunion | 1 | 225 000 | 225 000 |


BUDGET INDICATIF (2/2)

| Activités | Unité de compte | Qté | PU (FCFA) | Coût total (FCFA) |
|--|-----------------|-----|-----------|-------------------|
| 4. Identification des filières prioritaires pour la période 2018-2022 | | | | |
| 4.1 Identification des filières prioritaires pour la période 2018-2022 | Réunion | 2 | 225 000 | 450 000 |
| 5. Phase de rédaction | | | | |
| 5.1 Elaboration des contributions des GT | Rapport | 1 | - | - |
| 5.2 Retraite de finalisation | Atelier | 1 | 3000 000 | 3 000 000 |
| 5.3 Réunion de validation technique | Réunion | 1 | 225 000 | 225 000 |
| 6. Phase de validation | | | | |
| 6.1 Validation régionale (par zone agro-écologique) | Atelier | 6 | 2 000 000 | 12 000 000 |
| 6.2 Dépôt du Rapport provisoire | Rapport | 1 | - | - |
| 6.3 Atelier national de validation | Atelier | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 6.4 Intégration des observations éventuelles issues de l'atelier | Réunion | 2 | 225 000 | 225 000 |
| 6.5 Dépôt du Rapport final | Rapport | 1 | - | - |
| 7. Phase de dissémination | | | | |
| 7.1 Edition de l'étude | UC | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 7.2 Dissémination de l'étude | UC | 1 | - | - |
| Sous total | | | | 50 700 000 |
| Frais de gestion (5%) | | | | 2 535 000 |
| Total général | | | | 52 770 000 |

OUTILS D'ANALYSE ET DE COMMUNICATION DE LA DAPSA

- **Plateforme de statistiques agricoles** (diffusion)
- **Site internet du SAKSS** (en finalisation)
- **Base de données de 1960 à 2015** (données physiques)
- **e-sms** (caractéristiques des ménages, cultures pratiquées, occupation des terres)
- **Base de données décentralisées** (au niveau département)
- **Countrystat**
- **PERSPECTIVE : Recensement national de l'Agriculture et Elevage (2016)**

Analyse de la politique Agricole et alimentaire (SAKSS, SAPAA, T21, Modèle Léonthief, etc.)



Pour une efficacité et efficience de notre intervention, la DAPSA propose que les points présentés (Bilan, Identification politiques, filières prioritaires PRACAS 2^{ème} génération) fassent l'objet de 3 études séparées.



SENEGAL



**JE VOUS REMERCIE
DE VOTRE ATTENTION**

