



Projet d'Appui à la mise en oeuvre de la  
Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire (SNSA)

**Rapport d'activités**

Octobre 2004 - Janvier 2005

## **Intitulé**

Projet d'Appui au Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) pour la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire (SNSA).

## **Organisme d'exécution**

Le projet est exécuté par Michigan State University (MSU) à travers l'Accord de Coopération numéro III entre l'USAID et MSU sur la Sécurité Alimentaire. Conjointement, l'APCAM et le CSA servent d'institutions de tutelle au Mali.

## **Objectifs et composantes**

Le Projet d'Appui à la mise en oeuvre de la SNSA, initié par MSU, l'APCAM et le CSA sur financement de l'USAID d'une durée d'un an, de octobre 2004 à septembre 2005, a trois objectifs essentiels :

1. Appuyer le CSA dans la mise en place et le renforcement des organes de coordination de la SNSA au niveau national, régional et cercle. Aider au moins 2 régions et 3 cercles à développer, de manière participative, leurs plans locaux de sécurité alimentaire.
2. Accompagner le CSA, à travers le comité national de coordination des politiques de sécurité alimentaire, dans la relecture de la SNSA et le développement d'un plan d'action pour sa mise en oeuvre et son suivi/évaluation;
3. Aider le CSA dans la création et le renforcement de son centre de documentation.

Les objectifs opérationnels du projet sont :

- La mise en place du projet;
- La mise en place et renforcement technique des organes de coordination de la SNSA au niveau national, régional et cercle
- L'appui au CSA pour l'évaluation de la SNSA
- La création et le renforcement d'un centre de documentation pour le CSA.

## Objectif 1 : Démarrage des activités du projet

Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

- L démarrage des activités du projet
- L rencontre avec les différents partenaires pour la planification des activités du projet.

Les activités suivantes ont été réalisées :

### Démarrage du projet :

- ' Le projet a effectivement démarré ses activités à partir du 1er octobre 2004;

### Rencontre avec les partenaires :

Pour une plus grande synergie entre le projet et les programmes majeurs de l'USAID et entre le projet et les autres programmes orientés vers la SA, au cours du mois d'octobre et de novembre, nous avons rencontré :

- ' Trade Mali
- ' Mali Finance
- ' Mali Production (PRODEPAM)
- ' Equipe Gouvernance de l'USAID/Mali
- ' Equipe Santé/Nutrition de l'USAID/Mali et deux des ONG chargées de l'exécution de son programme (CARE/Mali et A.T.N.)
- ' La groupe de travail sur la nutrition, coordonnée par le Ministère de la Santé
- ' World Vision
- ' Le secrétariat technique du PRMC.
- ' Le SAP et l'OMA

Au cours de ces entretiens, nous avons discuté les voies et moyens d'assurer une étroite collaboration et une synergie entre les activités du PASIDMA et les leurs (par exemple, identification de leurs zones d'intervention, leurs partenaires, ONG etc, en vue de les impliquer dans l'élaboration des plans locaux de sécurité alimentaire).

## Objectif 2 : Mise en place et renforcement technique des organes de coordination de la SNSA

Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

- L** Atelier de mise en niveau du staff du commissariat sur les concepts de sécurité alimentaire
- L** Assister 2 régions et 3 cercles dans l'élaboration de leur plan de sécurité alimentaire
- L** Formation des formateurs
- L** Missions de suivi du PASIDMA et du CSA

Les activités suivantes ont été réalisées :

### Atelier de mise à niveau du staff du commissariat sur les concepts de sécurité alimentaire :

- ' Tenue de l'atelier de mise à niveau du staff du Commissariat et des structures rattachées sur les concepts de sécurité alimentaire, le 21 octobre 2004 au CSA;

### Assister deux régions et 3 cercles :

- ' Tenue le 17 Novembre 2004 du mini atelier, au CSA, pour le choix des régions et cercles. A la suite de cet atelier les régions de Sikasso et Gao ont été choisies. Les cercles seront choisis au cours des ateliers régionaux;
- ' Missions de préparation des ateliers régionaux à Gao du 13 au 20 Décembre 2004 et à Sikasso du 10 au 14 Janvier 2005. Au cours de ces missions, les potentiels participants aux ateliers régionaux ont été identifiés, les périodes pour la tenue des ateliers ont été fixées (Gao, première semaine de février, Sikasso, dernière semaine de février 2005) et enfin les responsabilités des uns et des autres ont été définies.

### Formation des formateurs :

- ' Elaboration du manuel et du guide de formation
- ' Participation du projet à la réunion de planification des activités 2005 des départements et des structures rattachées, les 29 et 30 décembre 2005.

### Objectif 3 : appui au CSA pour l'évaluation du plan quinquennal de la SNSA

Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

- Révision du plan quinquennal de sécurité alimentaire en utilisant les sources de données secondaires et de rapides reconnaissances
- Proposition des plans de mise en oeuvre et des indicateurs de performances pour le suivi de la mise en oeuvre du plan quinquennal
- Atelier de validation des évaluations
- Table ronde des donateurs

Les activités pour cet objectif sont programmées à partir du mois de juin 2005.

### Objectif 4 : création et renforcement du centre de documentation du CSA

Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

- Formation du gestionnaire du centre
- Equipement du centre (ordinateurs, fournitures et matériels de bureau)
- Etablissement des liens de collaboration avec les centres similaires en Afrique, en Europe et aux USA.
- Appui au centre dans la diffusion des informations au niveau national, régional et local.

La documentation ne disposant pas de local, pour l'instant, à part notre implication dans le choix du documentaliste aucune autre activité n'a pu être menée pour cet objectif.

Dans le cadre du renforcement des capacités du personnel du CSA, en marge de ces activités programmées, le projet a facilité la participation du chef du service communication du CSA à la conférence organisée par le CTA à Maputo au Mozambique du 8 au 12 novembre 2004 et ayant pour thème " Rôle des outils d'information et de communication dans la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays ACP".

Tenant compte du déroulement exceptionnel de la campagne agricole 2004/2005, caractérisée par l'invasion acridienne et l'arrêt précoce des pluies, l'USAID a sollicité le concours de MSU pour réfléchir à des stratégies d'atténuation des effets de ces calamités. Ainsi, Valérie Kelly et Mbaye Yade tous de MSU ont été chargés de répondre à cette sollicitation.

Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

- L** aider le CSA à compiler et à diffuser, à tous les intervenants, des informations cohérentes concernant l'évolution de la situation alimentaire;
- L** identifier des approches d'intervention visant à faire face à l'insécurité alimentaire conjoncturelle et qui contribuent en même temps à la construction d'une sécurité alimentaire structurelle;
- L** réfléchir, en collaboration avec le SAP et le PAM, à des méthodes appropriées de suivi/évaluation des impacts des aides d'urgence.

Les activités suivantes ont été réalisées :

**Développement et diffusion du bulletin flash d'information concernant la situation alimentaire :**

- ' Le premier numéro du flash a été produit le 15 Novembre 2005. Sur instruction de Madame la Commissaire sa production fut arrêtée.

**Identification des approches d'intervention :**

- ' Plusieurs entretiens avec le CSA, la DNSI, la DNA, le SAP et le CILSS afin d'encourager une réunion technique (prévue pour le mois de janvier 2005) afin d'élaborer un bilan céréalier "consensuel"
- ' L'atelier (voir objectif no. 2 ci-dessus) a identifié le développement des options autres que des distributions gratuites (ex. Food for work) visant à renforcer la sécurité alimentaire comme une tâche majeure pour le CSA. Le commissaire a endossé cette approche lors de ses présentations de la SNSA à Mopti et à Gao en décembre 2004.

**Réflexion sur les méthodes de suivi/évaluation des distributions gratuites :**

- ' Entretiens avec l'équipe technique du PRMC afin d'assurer une meilleure coordination entre cette équipe et le CSA dans la planification et la mise en oeuvre des futures actions d'urgence.
- ' Entretiens avec le SAP, le FEWS, le PAM, la GTZ et un consultant du PRMC sur les méthodes actuelles de suivi/évaluation des distributions gratuites et identification/proposition des pistes d'amélioration.

