

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Commissariat à la Sécurité
Alimentaire (CSA)



REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

Projet de Mobilisation des Initiatives
en matière de Sécurité Alimentaire
au Mali (PROMISAM)

REGION DE KOULIKORO

RAPPORT D'ÉVALUATION DES PLANS DE SECURITE ALIMENTAIRE

2008 - 2012 DES COMMUNES DE :

Bougoula	(cercle de Kati)
Banco	(cercle de Dioila)
Binko	(cercle de Dioila)
Dio –Gare	(cercle de Kati)
Sanankoro – Djitoumou	(cercle de Kati)
Massigui	(cercle de Dioila)

*Elaboré avec l'appui technique et financier de l'USAID-Mali
à travers le projet d'appui au CSA, le PROMISAM*



novembre 2010

SIGLES ET ABREVIATIONS

- ANICT : Agence Nationale d'Investissement des Collectivités Territoriales
- AR : Assemblée Régionale
- CC : Conseil de Cercle
- CSA : Commissariat à la Sécurité Alimentaire
- CT : Collectivités territoriale
- DRPSIAP : Direction Régionale de la Planification, de la Statistique et de l'informatique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population
- ND : Non déterminé
- ONG : Organisation Non Gouvernementale
- PDESC : Plan de Développement Economique, Social et Culturel
- PROMISAM : Projet de Mobilisation des Initiatives en Matière de Sécurité Alimentaire ;
- PSA : Plan de Sécurité Alimentaire
- PTF : Partenaires Techniques et financiers

SOMMAIRE		PAGES
SIGLES ET ABREVIATIONS.....		2
PREMIERE PARTIE : GENERALITES		
I. RAPPEL :		5
II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION :.....		6
III. OBJECTIFS DE L'EVALUATION :.....		6
IV. RESULTATS ATTENDUS :.....		7
V. METHODOLOGIE :.....		7-8
VI. DEROULEMENT DE L'ATELIER :.....		8-9
VII. LES DIFFICULTES ET LES LIMITES DE L'EVALUATION :.....		10
DEUXIEUME PARTIE : RESULTATS DE L'EVALUTION		
I. COMMUNE DE SANANKRO DJITOUMOU :.....		12-20
II. COMMUNE DE DIO – GARE :.....		21-34
III. COMMUNE DE BOUGOULA :.....		35-45
IV. COMMUNE DE BINKO :.....		46-56
V. COMMUNE DE BANCO :.....		67-57
VI. COMMUNE DE MASSIGUI :.....		68-78

RECAPITULATIF DES RESULTATS DE L'EVALUATION

Les conclusions de l'évaluation des Plans de Sécurité Alimentaire des communes ont donné les résultats suivants:

COMMUNES	PREVISIONS (FCFA)	REALISATIONS (FCFA)	TAUX (%)
Bougoula	264 000 000	55 624 500	21,1
Dio - Gare	165 400 000	25 575 000	15,5
Banco	23 750 000	30 750 000	129,5
Benko	387 750 000	15 188 950	3,9
Massigui	217 000 000	65 000 000	30
Sanakoro -Djitoumou	216 500 000	106 481 480	49,2
Ensemble communes	1 274 400 000	298 620 130	23,4

SYNTHESE DES PSA PAR PILIER

	PREVU	REALISE	TAUX
DISPONIBILITE	598 000 000	95 950 000	16,0
ACEESIBILITE	397 000 000	136 749 700	34,4
UTILISATION	111 400 000	59 513 950	53,4
STABILITE	168 000 000	6 406 480	3,8
TOTAL	1 274 400 000	298 620 130	23,4

Même si on estime que beaucoup de choses restent à faire, l'on reconnaît que des progrès notables ont été enregistrés avec la mise en œuvre des PSA. Les coûts élevés des aménagements et équipement agricoles ont beaucoup rehaussé le taux.

L'atelier de validation des résultats du suivi – évaluation des PSA des communes de Bougoula, Banco, Binko, Dio-Gare, Massigui et de Sanankoro Djitoumou, tenu le 1^{er} février 2011 au Gouvernorat de Koulikoro et présidé par Monsieur le Conseiller aux Affaires Economiques et Financières du Gouverneur de la dite Région, a enregistré les participations suivantes :

- Le représentant du Gouverneur de Koulikoro ;
- La représentante du Commissariat à la sécurité alimentaire ;
- Les représentants de l'US-AID ;
- Les Sous Préfets au près des 6 Communes ;
- Les Présidents des Conseils des Cercles ;
- Le Directeur Régional de la Planification, de la Statistique et de l'Informatique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population de Koulikoro (DRPSIAP) ;
- Les représentants des ONG partenaires ;
- Les représentants du PROMISAM ;
- Les Maires et les Secrétaires Généraux des 6 Communes ;
- Les représentantes des femmes des 6 Communes ;
- Les représentantes des femmes du Cercle de Koulikoro. (liste des participants en annexe).



Il ressort des recommandations de cet atelier les points suivants :

- Le non respect de la nomenclature du plan dans l'affectation des activités ;
- Large information des populations sur le processus d'élaboration des plans de sécurité alimentaire ;
- Tenir compte de l'aspect genre dans l'élaboration des plans ;
- Axer les efforts sur des problèmes prioritaires ;
- Restitution des résultats de l'évaluation

PREMIERE PARTIE : GENERALITES

I. RAPPEL

Depuis plusieurs décennies, le Mali connaît une insécurité alimentaire quasi endémique qui hypothèque ses efforts de développement. La conséquence la plus directe de ce phénomène d'insécurité alimentaire est la paupérisation des ménages. C'est pour cette raison que la sécurité alimentaire a été retenue comme l'un des axes d'intervention prioritaires dans le document du Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP) mis en œuvre au Mali pour la période 2002-2006, puis révisé pour la période 2007-2011 sous l'appellation du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCR).

Déjà en 2002, le Mali avait adopté une Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire (SNSA) en conformité avec la Politique de Décentralisation et qui avait pour défis majeurs de nourrir une population en forte croissance et de plus en plus urbaine et d'assurer la croissance des revenus ruraux grâce à une croissance rapide du secteur agricole.

En mai 2004, il été mis en place un Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), rattaché à la Présidence de la République, chargé de la mise en œuvre de la SNSA. Le CSA a avait comme entre autres missions de préparer et mettre en œuvre des mesures visant à assurer une pleine couverture des besoins alimentaires du pays.

En octobre 2004, suite à une demande du Gouvernement du Mali auprès de l'USAID/Mali, le Projet de Mobilisation des Initiatives en Matière de Sécurité Alimentaire au Mali (PROMISAM) a vu le jour, avec pour mission d'apporter une assistance technique à la mise en œuvre de la SNSA. Le PROMISAM devrait particulièrement appuyer le CSA à la mobilisation des capacités et initiatives pour la réalisation de la sécurité alimentaire structurelle au niveau des collectivités, de développer des plans indicatifs de sécurité alimentaire au niveau des communes, cercles et régions et accompagner le CSA dans le processus de développement du Plan National de Sécurité Alimentaire qui intégrera les plans indicatifs de sécurité alimentaire des communes, cercles et régions. C'est ainsi que courant les 22, 23 et 24 avril 2010, 3 communes test de la Région de Koulikoro ont été choisi parmi les 108 communes de la Région pour suivre leurs plans de sécurité alimentaire sous la supervision technique de la Direction Régionale de la Planification, de la Statistique et de l'informatique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population (DRPSIAP) et sur financement de l'USAID à travers le PROMISAM.

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les PSA des communes de Sanankoro-Djitoumou, Bougoula, Dio – Gare, Binko, Banco et Massigui ont été élaborés en 2006 par les communes elles-mêmes avec l'accompagnement technique des Centre des Conseils Communaux (CCC) des cercles respectifs, sous la supervision technique de la DRPSIAP. Auparavant, une session de formation avait été organisée dans chaque cercle à laquelle ont pris part les acteurs locaux. Il s'agit de:

- le Préfet du Cercle ;
- les Sous- préfets ;
- les Maires;
- des représentants de services techniques locaux;
- les conseillers CCC ;
- les secrétaires généraux des communes ;
- des représentants d'organisations de la société civile (associations du secteur rural, du commerce, des transports, etc.) ;
- des représentants de partenaires au développement (ONG, Projets de développement) ;
- des représentants de la presse locale.

Les sessions ont été animées par une équipe comprenant les représentants du CSA, du PROMISAM et de la DRPSIAP.

Le PSA a été bâti autour des 4 piliers de la sécurité alimentaire que sont :

- ↳ **la disponibilité des aliments ;**
- ↳ **l'accessibilité géographique et économique ;**
- ↳ **l'utilisation ;**
- ↳ **la stabilité.**

III. OBJECTIFS DE L'EVALUATION

L'Objectif Général de cette activité de planification est d'évaluer la mise en œuvre des PSA des communes retenues. De façon spécifique, cette évaluation a pour objectifs de :

- analyser la méthodologie et les conditions d'élaboration des PSA et d'en apprécier la pertinence ;
- établir et analyser le bilan d'exécution des PSA au niveau des différentes actions programmées ;

- définir de façon participative avec l'ensemble des acteurs des recommandations, des orientations et stratégies pour l'élaboration des prochains PSA.

IV. RESULTATS ATTENDUS

Les principaux résultats attendus de cet exercice d'évaluation des PSA sont :

- la méthodologie et les conditions d'élaboration des PSA finissants sont analysées et appréciées ;
- les bilans d'exécution des PSA au niveau des différentes actions programmées sont établis et analysés;
- les communes disposent de rapports d'évaluation/bilan détaillé de leurs PSA ;
- des propositions et des recommandations issues des ateliers d'évaluation sont formulées en vue d'orienter les prochains PSA tout en améliorant la démarche et les outils d'élaboration.

V. METHODOLOGIE

Pour permettre une participation active des acteurs à cet exercice, il a été organisé du 22 au 24 avril 2010 à Koulikoro, une session de formation sur la méthodologie d'évaluation du PSA. Ont pris part à cet atelier les représentants des communes testes, des représentants des services locaux de planification des cercles concernés, des représentants des services régionaux, des structures para-publiques. Il s'agit notamment de :

- les Sous- préfets ;
- les Maires et les Secrétaires Généraux ;
- les Chefs de Service Local de la Planification, de la Statistique et de l'informatique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population ;
- les représentants des Délégations Locales de la Chambre Régionale d'Agriculture et de l'Observatoire des Marchés Agricoles des cercles concernés ;
- le Directeur Régional de la Planification, de la Statistique et de l'informatique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population ;
- le Représentant Régional du Système d'Alerte Précoce (SAP) ;
- des représentants de partenaires Techniques et Financiers ;
- des invités du CSA.

La session de formation a été animée par un Consultant, assisté des représentants du CSA, du PROMISAM et du DRPSIAP.

La DRPSIAP a été chargée de conduire la mission d'évaluation par l'organisation d'ateliers d'évaluation. Ceux-ci ont été organisés dans les chefs-lieux des communes et ont regroupé :

- les sous-préfets ;

- les membres des conseils communaux ;
- les Secrétaires Généraux des communes;
- des chefs de village ;
- des représentants de services techniques ;
- des représentants de partenaires au développement ;
- des personnes ressources.

VI. DEROULEMENT DES ATELIERS

Les travaux ont commencé par la présentation du programme indicatif par le facilitateur et la mise en place du bureau directeur de l'atelier composé de :

Président : Monsieur Bougouzanga COULIBALY ;

Vice Président : Chiaka MAGASSA Sous Préfet de Kati ;

Rapporteurs Généraux : Messieurs Sidi CISSE, Chef Service Local de la Planification, de la Statistique et de l'Informatique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population de Koulikoro et de Madiba DANSOKO, Secrétaire Général de Dio-Gare.

Les travaux se sont poursuivis par la **série de présentations** conformément au programme. Elles ont porté sur :

- ❖ Le rappel des objectifs de l'atelier par la représentante du Commissariat à la Sécurité Alimentaire Madame DIOP Aïssa MAÏGA ;
- ❖ Le cadre institutionnel, les missions du PROMISAM et le rappel des concepts de sécurité alimentaire par le facilitateur Abdramane TRAORE (représentant du PROMISAM) ;
- ❖ Le rappel du processus d'élaboration des plans de sécurité alimentaire dans la région par Harouna KONE facilitateur;
- ❖ Les exposés et les débats sur les différents concepts et définitions des principaux termes utilisés : budget, budgétisation, but, développement (par les facilitateurs et les participants) ;
- ❖ Les travaux de groupes et leurs restitutions sur l'utilisation des 20 concepts par les participants ;
- ❖ L'exposé et débats sur le suivi et évaluation par (le facilitateur et les participants) ;
- ❖ Les travaux de groupes et leur restitution sur l'évaluation du plan de sécurité alimentaire de la Commune Rurale de Kapolondougou ;
- ❖ Etude de cas.

Recommandations

Aux termes des travaux les participants aux journées ont formulé les recommandations ci – après :

- Une implication active de tous les acteurs (Sous Préfets, Services Techniques, Maires, Secrétaires Généraux et Société Civile) dans la mise en œuvre et le suivi et évaluation des plans de sécurité alimentaire ;
- Démultiplier la formation continue des acteurs ;
- Etendre la formation aux autres Communes de la Région de Koulikoro ;
- Poursuivre le suivi des Comités de Gestion des Banques de Céréales.

A l'issue des différentes évaluations, le présent rapport d'évaluation a été produit. Il fait une présentation du bilan détaillé d'exécution technique et financière des PSA, capitalise les résultats des débats, fait des propositions et des recommandations pour la préparation et l'élaboration des prochains PSA.

VII. LES DIFFICULTES ET LES LIMITES DE L'EVALUATION

Des difficultés de plusieurs ordres ont été rencontrées dans l'évaluation du PSA, difficultés qui ont constitué des limites à l'exercice. On peut citer notamment :

- a. faiblesses techniques constatées dans le document du PSA (mauvaise formulation, insuffisance de pertinence, non quantification ou mauvaises prévisions de certaines activités ; estimation ou sous-estimation des coûts);
- b. difficulté d'obtenir les coûts de réalisation (non communication par les partenaires des coûts ou insuffisance de suivi par la commune);
- c. faible disponibilité des données sur les réalisations (faiblesses de l'archivage) ;
- d. réalisation de plusieurs activités hors programmes ;
- e. faible appropriation du PSA ;
- f. non participation de certains acteurs à l'atelier d'évaluation,
- g. absence d'un mécanisme opérationnel de suivi et d'évaluation des actions de développement ;
- h. absence d'investigations sur le terrain (réalisation d'enquêtes) pour apprécier les résultats à partir d'indicateurs.

Ces difficultés ont fait que les grilles n'ont pas été souvent renseignées à souhait, surtout pour les écarts et les causes des écarts. Ainsi, la colonne « observations » a beaucoup servi dans les commentaires sur les réalisations. Elle a permis fondamentalement de clarifier les nuances des activités et de servir de synthèse de leur mise en œuvre.

VIII. CADRE CONCEPTUEL DE L'ELABORATION DES PSA

Les PSA des communes ont eu pour cadre conceptuel le CSLP dans lequel l'Etat a défini les grandes orientations de sa vision économique, sociale et culturelle à travers des politiques sectorielles. La mise en cohérence territoriale des PSA avec les PDESC en œuvre dans les communes a été assurée. En effet, les PSA se sont référés à ces documents pour fixer leurs objectifs dans le temps et dans l'espace. Ainsi, l'inscription des actions/projets dans les piliers de la sécurité alimentaire a eu une forte articulation avec les domaines des PDESC. Du reste, les diagnostics ayant servi à l'élaboration des PEDSC 2005-2009 des communes ont servi de cadre de référence pour l'élaboration des PSA.

DEUXIEME PARTIE :
RESULTATS DES EVALUATIONS

COMMUNE DE SANANKORO - DJITOUMOU
(CERCLE DE KATI)

I. APPROPRIATION DU PSA

Le PSA de Sanankoro – Djitoumou a été élaboré avec l'appui technique et financier de l'USAID à travers le projet d'appui au CSA, le PROMISAM. Le PSA a eu un caractère participatif car ayant enregistré la participation des représentants de tous les groupes d'acteurs (élus, administration, services techniques, partenaires techniques et financiers, société civile). Une trentaine de personnes ont pris part aux différents travaux de l'élaboration de ce PSA.

La maîtrise d'ouvrage du PSA a été assurée par la commune et le document a fait l'objet d'une délibération par le conseil communal.

Le PSA de Sanankoro Djitoumou n'a pas été largement diffusé auprès des acteurs au développement, ce qui a constitué un facteur de faible adhésion des populations et des PTF qui auraient dû contribuer davantage à sa mise en œuvre.

Il convient également de signaler que le PSA de **Sanankoro Djitoumou** ne comporte pas les piliers « Accessibilité », « Utilisation » et « Stabilité », une erreur d'appréciation commise par l'équipe d'appui au moment de l'élaboration du PSA.

II. LES OBJECTIFS DU PSA

1. Objectif général

L'objectif général du PSA de Sanankoro Djitoumou était de « contribuer à assurer la sécurité alimentaire des populations »

2. Objectifs spécifiques

De façon spécifique, le PSA avait pour objectifs :

- ↗ restaurer les terres marginales ;
- ↗ sécuriser les produits agricoles ;
- ↗ permettre deux productions maraîchères par an ;
- ↗ faciliter l'approvisionnement des populations en céréales ;
- ↗ diversifier la ration alimentaire ;
- ↗ diminuer l'insécurité alimentaire.

3. Résultats attendus

Les résultats attendus à la fin de la mise en œuvre du PSA étaient ainsi formulés :

- ↗ les terres marginales sont restaurées ;
- ↗ les produits agricoles sont sécurisés ;
- ↗ deux productions maraîchères sont réalisées par an ;
- ↗ l'approvisionnement des populations en céréales est facilité ;
- ↗ la ration alimentaire est diversifiée ;
- ↗ l'insécurité alimentaire est diminuée.

III. DE LA MISE EN ŒUVRE DU PSA

Une stratégie de mise en œuvre avait été définie dans le PSA en divers points à savoir :

- [une stratégie de mobilisation financière ;](#)
- [une stratégie de mobilisation sociale autour des objectifs du plan ;](#)
- [une stratégie de mobilisation des partenaires ;](#)

Un mécanisme de suivi-évaluation.

Le suivi de la mise en œuvre devrait être assuré par un organe de suivi et d'évaluation, notamment à travers une commission qui devrait veiller à l'identification, l'organisation et la planification des opérations nécessaires à l'obtention des données qui permettront de mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan. Cette commission n'a pas en réalité fonctionné.

IV. RESULTATS DE L'EVALUATION DU PSA PAR PILIER ET PAR ACTIVITE

A. DISPONIBILITE

1. Construction de retenu d'eau

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Disponibilité d'eau pour les cultures de contre saison	Néant		Manque de financement	Manque de PTF
COÛT TOTAL (en FCFA)	40 000 000	0	-40 000 000	-	-
DELAI D'EXECUTION	2009 à 2010		-	-	-
LOCALISATION	Tous les villages	Néant	-	-	-
SOURCE DE FINANCEMENT	ETAT Commune		-	-	-

2. Construction de stocks d'engrais

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	1 magasin est construit dans tous les villages	Néant	-	Manque de financement	Manque de PTF
COÛT TOTAL (en FCFA)	40 000 000	0	-40 000 000	-	-
DELAI D'EXECUTION	2009 à 2012	Néant	-	-	-
LOCALISATION	Sanankoro		-	-	-
SOURCE DE FINANCEMENT	• ETAT • Commune		-	-	-

3. Elaboration d'un projet de sécurité alimentaire

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	27 projets sont élaborés	Aucun projet n'est réalisé	-	Manque de financement	Manque de PTF
COÛT TOTAL (en FCFA)	15 000 000	0	-15 000 000	-	-
DELAI D'EXECUTION	2008 à 2012	Aucun projet n'est réalisé	-	-	-
LOCALISATION	Sanankoro		-	-	-
SOURCE DE FINANCEMENT	• ETAT • Commune		-	-	-

4. Construction de pistes rurales

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND		-	Insuffisance de financement	Près de 45 Km
COUT TOTAL (en FCFA)	ND	ND	-	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	de 2008 à 2012	-	-	-
LOCALISATION	Du chef lieu de Commune à 3 villages	1 piste rurale est construite entre Diago, Sanankoro et Dianikoro	-	-	-
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune-Etat	Commune et Etat	-	Insuffisance de financement	-

5. Approvisionnement des populations en en matériel agricole

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Augmentation de la production et de la productivité	Augmentation de la production et de la productivité	-		
COUT TOTAL (en FCFA)	104 000 000	94 000 000	10 000 000	Insuffisance de financement -	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	de 2008 à 2012	-	-	-
LOCALISATION	Du chef lieu de Commune à 3 villages	1 piste rurale est construite entre Diago, Sanankoro et Dianikoro	-	-	-
SOURCE DE FINANCEMENT	PTF	PTF	-	Insuffisance de financement	-

6. Organisation des exploitants en filières

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Les filières sont identifiées	4 filières sont réalisées	Les services techniques œuvrant dans la commune ont contribué à cette réalisation
COUT TOTAL (en FCFA)	10 000 000	10 000 000	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012	
LOCALISATION	Toute la commune	Toute la commune	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, Etat et PTF	Commune, Etat et PTF	

7. Formation des coopératives sur la technique de production des filières

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	80% des coopératives sont formées	27% des coopératives sont formées	Insuffisance de Financement
COUT TOTAL (en milliers de FCFA)	3 000 000	1 000 000	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012	
LOCALISATION	Tous les villages	Tous les villages	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune CC et PTF	PTF	

8. Estimation recensements des besoins de la population en intrant petits matériels et en céréales

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Les intrants et le petit sont disponibles	-	Par manque de financement l'activité n'a pas pu être réalisée
COUT TOTAL (en milliers de FCFA)	2 000 000	0	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012	
LOCALISATION	Tous les villages	Tous les villages	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune CC et PTF	PTF	

9- Sensibilisation et formation sur les techniques de compostage

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	8% des terres sont fertilisées	8% des terres sont fertilisées	La population et les partenaires au développement ont exécuté en partie cette activité. Grace au manque de financement la prévision recherchée n'a pas pu être obtenue
COUT TOTAL (en FCFA)	2 500 000	1 481 480	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	5 ans	
LOCALISATION	les 27 villages de la commune	les 16 villages de la commune	
SOURCE DE FINANCEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • ETAT • POPULATION • CC • PARTENAIRES 	Population-Plan – Mali, Mali- Folk Center	

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L'analyse du bilan du PSA de Sanankoro Djitoumou a permis de mesurer les avancées significatives enregistrées par la commune en matière de sécurité alimentaire depuis la mise en œuvre dudit PSA.

1. Aspects positifs

La mise en œuvre du PSA a permis :

- l'expression de la pertinence de disposer d'un PSA comme outil de planification des actions de développement en plus de son caractère sectoriel de sécurité ;
- la mobilisation d'importantes ressources financières des PTF, des communautés, de la société civile et des populations ;
- la contribution à la clarification des rôles des acteurs de la décentralisation ;
- l'adhésion des acteurs autour des objectifs de développement de la commune;
- la prise de conscience des efforts à fournir pour l'atteinte des objectifs de développement.

2. Aspects négatifs

Dans le développement de la commune en général et en particulier dans la mise en œuvre du PSA, on déplore dans la commune de Sanankoro Djitoumou :

- la très faible mobilisation des ressources financières propres au niveau de la commune compromettant la réalisation de plusieurs activités ;
- l'insuffisance de maîtrise d'ouvrage ;
- la faiblesse des ressources humaines de la collectivité ;
- la faible diffusion du PSA ;
- le non respect des engagements financiers de plusieurs partenaires ;
- la non communication par les PTF des coûts des réalisations ;
- l'absence d'un mécanisme opérationnel de suivi et d'évaluation des actions de développement ;
- les insuffisances dans l'archivage à tous les niveaux ;

3. Recommandations

L'atelier d'évaluation du PSA a recommandé :

↪ **Pour le prochain PSA**

- l'implication d'un grand nombre d'acteurs dans le processus d'élaboration du prochain PSA ;
- la conduite d'une réflexion pour trouver des stratégies alternatives au déficit structurel de terres cultivables ;
- l'appui pour la disponibilité des intrants dans le cadre du maraichage;
- le développement des activités génératrices de revenus
- assurer une large diffusion du document du PSA.

↪ **recommandations générales**

- la poursuite du renforcement des capacités des élus et du personnel de la commune ;
- la mise en place d'un dispositif opérationnel de collecte, de traitement et de diffusion de statistiques administratives communales ;
- la dynamisation du Comité Communal d'Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CCOCSAD) ;
- le renforcement des stratégies de mobilisation des ressources financières existantes ;

A Sanankoro Djitoumou, on estime que l'objectif global du PSA a été atteint à environ 37,32 %.. Le non respect des engagements financiers de certains partenaires, la faible mobilisation des ressources financières propres et l'insuffisance de suivi dans la mise en œuvre ont bien constitué des freins à l'atteinte totale des objectifs du PSA. L'élaboration d'une deuxième génération du PSA est vivement souhaitée dans la commune.

ANNEXES

La liste des participants

N°	Prénoms et Noms	Structures	contacts
1	Fouraba SAMAKE	1er adjoint au maire	69 70 90 30/74 07 78 45
2	Chiaka COULIBALY	Agent agriculture	77 14 86 27
3	Salif Papia SAMAKA	Gérant banque de céréale	65 51 02 89
4	Jochim BAGAYOGO	3 ^{ème} adjoint au maire	76 28 72 39
5	Kadia SACKO	Kofo Senanko	
6	Makan SAMAKE	Secrétaire général / mairie	66 60 31 96
7	Jean Marie BAGAYOGO	Chambre agriculture	66 97 19 99
8	Keriba SAMAKE	Union Coopérative	76 27 23 13

COMMUNE DE DIO - GARE
(Cercle de KATI)

I. APPROPRIATION DU PSA

Le PSA de Dio - Gare a été élaboré avec l'appui technique et financier de l'USAID à travers le projet d'appui au CSA, le PROMISAM. Le PSA a eu un caractère participatif car ayant enregistré la participation des représentants de tous les groupes d'acteurs (élus, administration, services techniques, partenaires techniques et financiers, société civile). Une quarantaine de personnes ont pris part aux différents travaux de l'élaboration de ce PSA.

La maîtrise d'ouvrage du PSA a été assurée par la commune et le document a fait l'objet d'une délibération par le conseil communal le 14 septembre 2006. Il a été diffusé auprès des acteurs au développement et a eu l'adhésion large des populations et des PTF qui ont fortement contribué à sa mise en œuvre.

II. LES OBJECTIFS DU PSA DE DIO - GARE

1. Objectifs généraux.

Les objectifs généraux du PSA de Dio - Gare étaient ainsi formulés :

- ↳ assurer les conditions d'une sécurité alimentaire structurelle durable et intégrée ;
- ↳ améliorer la prévention et la gestion des crises alimentaires ;

2. Objectifs spécifiques

De façon spécifique, le PSA avait pour objectifs :

- ↳ améliorer le système de production existant ;
- ↳ améliorer le niveau de submersion des plaines rizicoles ;
- ↳ améliorer la fertilité des sols ;
- ↳ améliorer le niveau d'équipement ;
- ↳ améliorer la disponibilité fourragère ;
- ↳ améliorer la productivité des plans d'eaux ;
- ↳ améliorer l'état des pistes rurales ;
- ↳ améliorer le pouvoir d'achat des populations ;
- ↳ assurer une alimentation riche et équilibrée ;
- ↳ renforcer les connaissances des populations en nutrition ;
- ↳ réduire les pertes dues aux récoltes ;
- ↳ améliorer la gestion des stocks ;
- ↳ améliorer l'état des pistes rurales ;

↳ améliorer le pouvoir d'achat des populations.

3. Résultats attendus

Les résultats attendus étaient ainsi formulés :

- ↳ le système de production est amélioré ;
- ↳ la fertilité des sols est améliorée ;
- ↳ le niveau de submersion des plaines est amélioré ;
- ↳ le niveau d'équipement des producteurs est amélioré ;
- ↳ la disponibilité fourragère est améliorée ;
- ↳ la productivité des plans d'eaux est améliorée ;
- ↳ les pratiques de pêche existantes sont améliorées.

III. LA MISE EN ŒUVRE DU PSA

Une stratégie de mise en œuvre avait été définie dans le PSA en divers points à savoir :

- [une stratégie de mobilisation financière ;](#)
- [une stratégie de mobilisation sociale autour des objectifs du plan ;](#)
- [une stratégie de mobilisation des partenaires ;](#)
- [un mécanisme de suivi et évaluation.](#)

Le suivi de la mise en œuvre devrait être assuré par un organe de suivi évaluation mis en place auprès du Maire, notamment à travers une commission qui devrait veiller à l'identification, à l'organisation et à la planification des opérations de mise en œuvre. Cet organe devrait également permettre la production de données servant à mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan. Cette commission n'a pas en réalité fonctionné.

IV. RESULTATS DE L'EVALUATION DU PSA PAR PILIER ET PAR ACTIVITE

Les principaux résultats sont présentés dans ces grilles par pilier et par activité.

A. DISPONIBILITE

1. Aménagement de bas fonds

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Les bas fonds sont aménagés dans 4 villages	Néant	-	-	La commune n'a pas pu mobiliser les ressources.
COUT TOTAL (en FCFA)	8 000 000	0		Manque de financement	
DELAI D'EXECUTION	1 an	2008	-		
LOCALISATION	Dio village, sotoli, Dio-gare, Komikomi,	Néant	-		
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune	-	-		

2. Réalisation de micro barrage

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Disponibilité d'eau pour les cultures de contre saison	-	-	Les coûts de réalisation de micro barrages sont très élevés et peu de PTF s'engagent dans ce secteur	Aucune réalisation n'a été enregistrée dans ce domaine.
COUT TOTAL (en FCFA)	25 000 000	0	-25 000 000		
DELAI D'EXECUTION	1 an	2009			
LOCALISATION	Dio Village	-	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, CC, Etat	-	-	-	

3. Surcreusement des points d'eau

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Disponibilité d'eau pour les cultures de contre saison	-	-	Le coût de réalisation est très élevé	Aucune réalisation n'a été enregistrée dans ce domaine.
COUT TOTAL (en FCFA)	8 000 000	0	-8 000 000		
DELAI D'EXECUTION	1 an	2010			
LOCALISATION	KOMIKOMI				
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune	-	-		

1. Création de magasin de vente d'intrants

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	les intrants sont disponibles	-		Manque de financement	Aucune réalisation n'a été enregistrée dans ce domaine.
COUT TOTAL (en FCFA)	10 000 000	0	-10 000 000	-	
DELAI D'EXECUTION			-	-	
LOCALISATION			-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, CC	-	0	-	

2. Réalisation de forage

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Les forages sont réalisés dans tous les villages	2 forages sont réalisés dans 2 villages		Insuffisance de financement	L'activité a fortement contribué à la Création de points d'eau pastoraux
COUT TOTAL (en FCFA)	35 000 000	10 000 000	-20 000 000		
DELAI D'EXECUTION	4 ans	2008 à 2011			
LOCALISATION	Tous les villages		-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, CC, Etat, PTF	Commune, CC, Etat, PTF			

3. Construction de magasin de vente

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Des magasins sont construits dans 2 villages	-	-	Manque de financement	Aucune réalisation n'a été enregistrée dans ce domaine.
COUT TOTAL (en FCFA)					
DELAI D'EXECUTION	1an	2009			
LOCALISATION	KALANZA, KOMIKOMI				
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, CC, Etat	-	-		

4. Réalisation de 7 forages

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Les 7 forages sont réalisés	Les 2 forages sont réalisés	Les 5 forages restent à réaliser	Insuffisance de financement	L'activité a fortement contribué à avoir l'accès à l'eau potable dans les 2 villages
COÛT TOTAL (en FCFA)	35 000 000	10 000 000	-25 000 000		
DELAI D'EXECUTION	4 ans	2008 à 2011			
LOCALISATION	Les 7 villages de la Commune	2 villages de la Commune			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, CC, Etat, PTF	Commune et PTF			

B. ACCESSIBILITE

1. Octroi de crédit agricole

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Equiper les paysans	Quelques paysans sont équipés		Insuffisance de financement	L'exécuté de cette activité par la Commune est très timide
COÛT TOTAL (en FCFA)	10 000 000	1 000 000	-9 000 000		
DELAI D'EXECUTION	1 an	2009			
LOCALISATION	DIO VILLAGE, KOMIKOMI, KALANZAN, DIFFEMOU, MAGNABOUGOU				
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune	Commune, PTF			

2. Reboisement

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Les plants sont disponibles	Quelques plants sont disponibles		Insuffisance de financement	Sensibiliser les PTF
COÛT TOTAL (en FCFA)	1 500 000	525 000	-975 000		
DELAI D'EXECUTION	2 ans	2008 à 2010			
LOCALISATION	Tous les villages				
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune et PTF	Commune et PTF			

3. Recherche de partenaires pour l'approvisionnement en semences hâtives

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Vulgariser et approvisionner les paysans en semences hâtives	Vulgariser et approvisionner les paysans en semences hâtives	-	Insuffisance de financement	Sensibiliser les Partenaires
COUT TOTAL (en FCFA)	500 000	300 000	-200 000		
DELAI D'EXECUTION	1 an	2010			
LOCALISATION	Commune	Commune			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune	Commune et PTF			

4. Construction d'un marcher à bétail, construction d'une aire d'abatage

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	1 marché à bétail est construit, 1 aire d'abatage est construite	-	-	Manque de financement	Sensibiliser les partenaires
COUT TOTAL (en FCFA)	15 000 000	0	-15 000 000		
DELAI D'EXECUTION	1 an	2008	-		
LOCALISATION	Dio – Gare	-	-		
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, CC, Etat	-	è		

5. Création d'activité génératrice de revenu

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Les AGR sont créés dans tous les villages	2 AGR sont créés dans 2 villages	5 AGR restent à créer dans 5 villages	Insuffisance de financement	Sensibiliser les partenaires
COUT TOTAL (en FCFA)	2 000 000	300 000	-1 700 000		
DELAI D'EXECUTION	1 an	2008	-	-	
LOCALISATION	Tous les villages	2 villages	-		
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, CC et PTF	PTF	-		

6. Promotion des activités artisanales

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Les activités artisanales existent	-	-	Manque de financement	Sensibiliser les partenaires
COUT TOTAL (en FCFA)	5 000 000	0	-5 000 000		
DELAI D'EXECUTION	1 an	2008	-	-	
LOCALISATION	Tous les villages				
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune et Etat	-	-	-	

C. UTILISATION

1. Organisation des paysans en coopératives

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Les coopératives sont créés	Les coopératives sont créés			L'activité a fortement contribué à organiser les paysans dans ces 2 localités
COUT TOTAL (en FCFA)	500 000	500 000	0		
DELAI D'EXECUTION	1 an	2010	-		
LOCALISATION	SOTOLI, DIO GARE		-		
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune et CC	Commune et CC	-		

2. Formation en production de fumure organique

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Approvisionner les paysans en intrants	Approvisionner les paysans en intrants	-	-	L'activité a fortement contribué à approvisionner les localités en intrants
COUT TOTAL (en FCFA)	300 000	300 000	0	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012	-	-	
LOCALISATION	Tous les villages	Tous les villages	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	PTF	PTF			

3. Organiser les éleveurs en coopératives

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Les coopératives sont créées	Les coopératives sont créées			L'activité a fortement contribué à organiser les éleveurs dans toutes les localités
COUT TOTAL (en FCFA)	300 000	600 000	+300 000		
DELAI D'EXECUTION	1 an	2009	-		
LOCALISATION	Tous les villages	Tous les villages	-		
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune	Commune et PTF	-		

4. Organisation des femmes en association pour la production, la transformation et la commercialisation des produits locaux

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Les femmes sont organisées en association pour la production, la transformation et la commercialisation des produits locaux	Les femmes sont organisées en association pour la production, la transformation et la commercialisation des produits locaux	-	-	L'activité a fortement contribué à organiser les femmes dans tous les villages de la commune
COUT TOTAL (en FCFA)	400 000	400 000	0	-	
DELAI D'EXECUTION	1 an	2008	-	-	
LOCALISATION	Tous les villages	Tous les villages	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune et PTF	Commune et PTF	-	-	

5. Formation, sensibilisation des femmes en techniques culinaires

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Les sont formées et sensibilisées en techniques culinaires	Néant	-	Manque de financement	Commune n'a pas pu mobiliser les ressources nécessaires pour réaliser cette activité
COUT TOTAL (en FCFA)	400 000	0	-400 000		
DELAI D'EXECUTION	4 ans	2008 à 2011	-		
LOCALISATION	Tous les villages	-			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune	-	-	-	

6. Sensibiliser sur l'utilisation des engrais

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Respecter les normes d'utilisation d'engrais	Respecter les normes d'utilisation d'engrais		Insuffisance de financement	Sensibiliser les partenaires
COUT TOTAL (en FCFA)	500 000	150 000	375 000		
DELAI D'EXECUTION	1 an	2008			
LOCALISATION	Tous les villages	Tous les villages			
SOURCE DE FINANCEMENT	CC et Etat				

7. Utilisation d'engrais organique

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	les paysans sont sensibilisés sur l'utilisation des engrais	Néant	-	Manque de financement	Sensibiliser les partenaires car la Commune en elle seule n'a pas pu faire face à cette activité
COUT TOTAL (en FCFA)	ND	Néant	-	-	
DELAI D'EXECUTION	4 ans	2009 à 2012	-	-	
LOCALISATION	Tous les villages	Néant	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune	Néant	-	-	

8. Formation des producteurs sur la transformation des produits locaux

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Les producteurs sont formés	Néant	-	Manque de financement	Sensibiliser les partenaires
COUT TOTAL (en FCFA)	500 000	0	-500 000	-	
DELAI D'EXECUTION	1 an	2008	-	-	
LOCALISATION	Tous les villages	-	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune	-	-	-	

9. Formation en technique de conservation moderne des produits

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Les paysans savent conserver les produits	Néant	-	Manque de financement	Sensibiliser les partenaires
COUT TOTAL (en FCFA)	500 000	0	-500 000	-	
DELAI D'EXECUTION	1 an	2008	-	-	
LOCALISATION	Tous les villages	-	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	commune	-	-	-	

D. STABILITE

1. Mise en place de convention locale

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Réglementer la coupe du bois	Réglementer la coupe du bois	-	-	La coupe du bois est réglementée
COUT TOTAL (en FCFA)	1 000 000	1 500 000	+ 500 000	-	
DELAI D'EXECUTION	4 ans	2009 à 2012	-	-	
LOCALISATION	Tous les villages	Tous les villages	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune et CC	Commune et CC	-	-	

2. Création et approvisionnement des céréales

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	1 banque de céréale est construite	Néant	-	Manque de financement	Sensibiliser les partenaires
COUT TOTAL (en FCFA)	5 000 000	0	-5 000 000	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2010	-	-	
LOCALISATION	KOMIKOMI		-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, CC, Etat	-	-	-	

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L'analyse du bilan du PSA de Dio Gare a permis de mesurer les avancées significatives enregistrées par la commune en matière de sécurité alimentaire depuis la mise en œuvre dudit PSA.

1. Aspects positifs

La mise en œuvre du PSA a permis :

- l'expression de la pertinence de disposer d'un PSA comme outil de planification des actions de développement en plus de son caractère sectoriel de sécurité alimentaire;
- la mobilisation d'importantes ressources financières des PTF, des communautés de la société civile, des populations ;
- la contribution à la clarification des rôles des acteurs de la décentralisation ;
- l'adhésion des acteurs autour des objectifs de développement de la commune;
- la prise de conscience des efforts à fournir pour l'atteinte des objectifs de développement.

2. Aspects négatifs

Dans le développement de la commune en général et en particulier dans la mise en œuvre du PSA, on déplore dans la commune de Madiama :

- le non respect des engagements financiers de plusieurs partenaires ;
- le démarrage tardif du PSA ;
- le caractère non durable des actions de certains partenaires ;
- la non communication par les PTF des coûts des réalisations ;
- l'absence d'un mécanisme opérationnel de suivi et d'évaluation des actions de développement ;
- les insuffisances dans l'archivage à tous les niveaux ;

3. Recommandations

L'atelier d'évaluation du PSA a recommandé :

↳ Pour le prochain PSA :

- la poursuite de l'équipement des paysans en charrues, bœufs de labour et charrettes ;
- l'appui pour la disponibilité des intrants ;

- la réalisation d'aménagements des pistes pour un meilleur désenclavement interne et externe de la commune ;
- le développement des activités génératrices de revenus ;
- assurer une large diffusion du PSA.

↳ **recommanderions générales**

- la mise en place d'un dispositif opérationnel de collecte, de traitement et de diffusion de statistiques administratives communales ;
- la création d'un centre de documentation pour la commune ;
- la dynamisation du Comité Communal d'Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CCOCSAD) ;
- la poursuite du renforcement des capacités des élus et du personnel de la commune ;
- le renforcement des stratégies de mobilisation des ressources financières existantes ;

A Dio Gare, on estime que l'objectif global du PSA a été atteint à plus de 34,29%, bien que le Plan n'ait véritablement démarré qu'en 2008. L'élaboration d'une deuxième génération du PSA se pose comme une préoccupation majeure de la commune.

A N N E X E S

LISTE DES PATICIPANTS A LA RENCOTRE

N°	Prénoms et Noms	Structures	Contacts
1	Daouda KANE	Maire	66 32 29 73/76 28 21 36
2	Madiba DANSOKO	Secrétaire général	76 21 87 30
3	Issiaka TRAORE	Régisseur dépenses	76 10 71 88
4	Yaya TRAORE	Régisseur recettes	76 39 04 96
5	Adama CAMARA	Paysan	65 02 28 34
6	Ousmane KANE	Paysan	76 59 81 74
7	Bréhima SAMAKE	Paysan	65 01 85 47
8	Amadou DIARRA	Collecteur Marie	78 61 17 27
9	Aïssata KONATE	Secrétaire dactylo	75 19 46 82

COMMUNE DE BOUGOULA
(Cercle de Kati)

I. APPROPRIATION DU PSA

Le PSA de Bougoula a été élaboré avec l'appui technique et financier de l'USAID à travers le projet d'appui au CSA, le PROMISAM. Le PSA a eu un caractère participatif souhaité car n'ayant enregistré qu'une faible participation des principaux groupes d'acteurs (élus, administration, services techniques, partenaires techniques et financiers, société civile).

La maîtrise d'ouvrage du PSA a été assurée par la commune mais le document n'a pas fait l'objet d'une large diffusion auprès des acteurs au développement. Il n'a non plus eu l'adhésion large des populations et des PTF qui devraient fortement contribuer à sa mise en œuvre.

II. LES OBJECTIFS DU PSA

1. Objectifs général

L'objectif général du PSA de Bougoula était :

- ✓ assurer les conditions d'une sécurité alimentaire structurelle durable et intégrée ;
- ✓ améliorer la prévention et la gestion des crises alimentaires.

2. Objectifs spécifiques

De façon spécifique, le PSA avait pour objectifs :

- produire suffisamment de céréales ;
- améliorer le pouvoir d'achat de la population et mettre les céréales à la disposition des populations à moindre coût.

3. Résultats attendus

Les résultats attendus étaient ainsi formulés :

- des céréales sont suffisamment produites;
- le pouvoir d'achat de la population est amélioré et les céréales sont mises à la disposition des populations à moindre coût.

III. DE LA MISE EN ŒUVRE DU PSA

Une stratégie de mise en œuvre avait été définie dans le PSA en divers points à savoir :

- [une stratégie de mobilisation financière](#) ;
- [une stratégie de mobilisation sociale autour des objectifs du plan](#) ;
- [une stratégie de mobilisation des partenaires](#) ;
- un mécanisme de suivi et d'évaluation.

Le suivi de la mise en œuvre devrait être assuré par un cadre de suivi évaluation, notamment à travers une commission qui devrait veiller à l'identification, l'organisation et la planification des opérations nécessaires à l'obtention des données qui permettront de mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan. Cette commission n'a pas en réalité fonctionné.

IV. RESULTATS DE L'EVALUATION DU PSA PAR PILIER ET PAR ACTIVITE

A. DISPONIBILITE

1. Estimation/recensement des besoins de la population en intrants, petits matériels et en céréales

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	La quantité et la qualité des biens et équipements recensés	-	-	Manque de financement	Sensibiliser les partenaires
COUT TOTAL (en FCFA)	2 000 000	0	-2 000 000	-	
DELAI D'EXECUTION	1 an	2008		-	
LOCALISATION	Tous les villages	-	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune et PTF	-	-	-	

2. Approvisionnement des producteurs agricoles en matériels et équipements

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre de paysans équipés	-	-	Manque de financement	Sensibiliser les partenaires
COUT TOTAL (en FCFA)	50 000 000	0	-50 000 000	-	
DELAI D'EXECUTION	2 ans	2008 à 2009		-	
LOCALISATION	Tous les villages			-	
SOURCE DE FINANCEMENT	PTF	-	-	-	

3. Encadrement des producteurs

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre de paysans équipés	Nombre de paysans équipés			La Commune et les PTF ont pleinement réalisé cette activité
COUT TOTAL (en FCFA)	2 000 000	2 000 000	0		
DELAI D'EXECUTION	2 ans	2008 à 2009			
LOCALISATION	Tous les villages	Tous les villages			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune et PTF	Commune et PTF	-		

4. Approvisionnement en aliment bétail

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre de tonnes d'aliments bétails fournis	Nombre de tonnes d'aliments bétails fournis			La Commune et les PTF ont pleinement réalisé cette activité
COUT TOTAL (en FCFA)	5 000 000	5 000 000	0	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012	-	-	
LOCALISATION	Bougoula	Bougoula	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune et PTF	Commune et PTF	-	-	

5. Création de point d'une banque de céréale (point d'approvisionnement)

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre de tonnes d'aliments bétails fournis	Nombre de tonnes d'aliments bétails fournis			les PTF ont pleinement réalisé cette activité
COUT TOTAL (en FCFA)	2 000 000	2 700 000	+700 000		
DELAI D'EXECUTION	1 an	2008	-	-	
LOCALISATION	Bougoula	Bougoula	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	PTF	PTF			

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L'analyse du bilan du PSA de Bougoula a permis de mesurer les avancées significatives enregistrées par la commune en matière de sécurité alimentaire depuis la mise en œuvre dudit PSA.

1. Aspects positifs

La mise en œuvre du PSA a permis :

- l'expression de la pertinence de disposer d'un PSA comme outil de planification des actions de développement en plus de son caractère sectoriel de sécurité ;
- la mobilisation d'importantes ressources financières des PTF, des communautés de la société civile, des populations ;
- la contribution à la clarification des rôles des acteurs de la décentralisation ;
- l'adhésion des acteurs autour des objectifs de développement de la commune;
- la prise de conscience des efforts à fournir pour l'atteinte des objectifs de développement.

2. Aspects négatifs

Dans le développement de la commune en général et en particulier dans la mise en œuvre du PSA, on déplore dans la commune de Bougoula :

- **le non respect des engagements financiers de plusieurs partenaires ;**
- la non communication par les PTF des couts de réalisations le démarrage tardif du PSA ;
- la non communication par les PTF des coûts des réalisations ;
- les insuffisances dans l'archivage à tous les niveaux ;

3. Recommandations

L'atelier d'évaluation du PSA a recommandé :

- la mise en place d'un dispositif opérationnel de collecte, de traitement et de diffusion de statistiques administratives communales ;
- la création d'un centre de documentation pour la commune ;
- le renforcement des capacités des acteurs à l'élaboration et à la mise en œuvre du PSA;
- la poursuite du renforcement des capacités des élus et du personnel de la commune ;
- le renforcement des stratégies de mobilisation des ressources financières existantes ;

Pour le prochain PSA

- créer et renforcer les banques de céréales et les stocks communautaires ;
- augmenter le niveau des aménagements hydro-agricoles ;
- renforcer la maîtrise totale ;
- améliorer l'accès à l'eau potable ;
- lutter contre les feux de brousse et la coupe abusive de bois ;

A Bougoula, on estime que l'objectif global du PSA a été à moitié atteint avec un taux de réalisation de 49,52%. Cette situation est due essentiellement aux faiblesses lors de l'élaboration du PSA, à la faible diffusion du PSA, toutes choses ayant conduit à sa faible appropriation par les acteurs du développement.

L'élaboration d'une deuxième génération du PSA est vivement attendue dans la commune.

ANNEXES

Liste des participants

N°	PRENOMS ET NOMS	STRUCTURES	CONTACT
1	Zan COULIBALY	Maire	76 49 74 13
2	Oumar Barou COULIBALY	Membre	73 13 56 05
3	Mahamadou COULIBALY	Membre	76 72 60 11
4	Dramane SAMAKE	Jeunesse	66 20 58 39
5	Fassoly DOUMBIA	Conseiller	77 81 48 40
6	Ousmane COULIBALY	Agent UMAV	75 25 56 29
7	Djéneba DOUMBIA	Réseau	
8	Bakary DEMBELE	Directeur 1 ^{er} cycle	79 44 60 18
9	Blonkon KANTE	Directeur second cycle	73 45 75 03
10	Cheick Oumar DIAKITE	Contrôleur finance	76 37 78 38
11	Siaka COULIBALY	2 ^{ème} adjoint Maire	76 49 97 83
12	Ahmadou KANE	Secrétaire général Mairie	79 19 44 11
13	Yacouba COULIBALY	1 ^{er} adjoint Maire	79 12 62 10
14	Mahamadou TRAORE	conseiller	77 92 53 23

**COMMUNE DE BINKO
(Cercle de Dioïla)**

I. APPROPRIATION DU PSA

Le PSA de Binko a été élaboré avec l'appui technique et financier de l'USAID à travers le projet d'appui au CSA, le PROMISAM. Le caractère participatif souhaité n'a pas été enregistré car n'ayant qu'une faible participation des principaux groupes d'acteurs (élus, administration, services techniques, partenaires techniques et financiers, société civile).

La maîtrise d'ouvrage du PSA a été assurée par la commune mais le document n'a pas fait l'objet d'une large diffusion auprès des acteurs au développement. Il n'a non plus eu l'adhésion large des populations et des PTF qui devraient fortement contribuer à sa mise en œuvre.

II. LES OBJECTIFS DU PSA

1. Objectifs généraux.

L'objectif général du PSA de Binko était de « contribuer à assurer la sécurité alimentaire des populations ».

2. Objectifs spécifiques

De façon spécifique, le PSA avait pour objectifs :

- augmenter le rendement des cultures ;
- diversifier les cultures ;
- augmenter la production de lait et de viande ;
- améliorer la santé animale ;
- améliorer la production piscicole ;
- lutter contre les mauvaises pratiques de pêche ;
- rendre disponibles les denrées de 1^{ère} nécessité ;
- intensifier la production locale ;
- créer des activités régénératrices de revenu ;
- améliorer les connaissances nutritionnelles des populations ;
- réduire l'insécurité transitoire.

3. Résultats attendus

Les résultats attendus étaient ainsi formulés :

- ↳ le rendement des cultures est augmenté;
- ↳ les cultures sont diversifiées;
- ↳ les productions de lait et de viande sont augmentées;

- ↳ la santé animale est améliorée;
- ↳ la production piscicole est améliorée;
- ↳ les mauvaises pratiques de pêche ont diminué;
- ↳ les denrées de 1^{ère} nécessité sont davantage disponibles;
- ↳ la production locale est intensifiée;
- ↳ des activités génératrices de revenu sont développées;
- ↳ les connaissances nutritionnelles des populations sont améliorées;
- ↳ l'insécurité transitoire est réduite.

III. LA MISE EN ŒUVRE DU PSA

Une stratégie de mise en œuvre avait été définie dans le PSA en divers points à savoir :

- [une stratégie de mobilisation financière ;](#)
- [une stratégie de mobilisation sociale autour des objectifs du plan ;](#)
- [une stratégie de mobilisation des partenaires ;](#)
- [un mécanisme de suivi-évaluation.](#)

Le suivi de la mise en œuvre devrait être assuré par un cadre de suivi évaluation, notamment à travers une commission qui devrait veiller à l'identification, l'organisation et la planification des opérations nécessaires à l'obtention des données qui permettront de mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan. Cette commission n'a pas en réalité fonctionné.

IV. RESULTATS DE L'EVALUATION DU PSA PAR PILIER ET PAR ACTIVITE

A. DISPONIBILITE

1. Production de fumure organique

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	10 AV dans 4 villages ont été formés	Rendement à l'ha amélioré dans 4 villages	8 villages n'ont pas eu cette formation	Insuffisance de financement	Les paysans ont produits les fumures organiques
COÛT TOTAL (en FCFA)	ND	ND	-	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012	-	-	
LOCALISATION			-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune et PTF	Populations	-	-	

2. Achat de céréales pour les banques

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre de tonnes achetées	Nombre de tonnes achetées	-	-	La commune et les PTF ont réalisé ensemble cette activité
COÛT TOTAL (en FCFA)	5 000 000	5 000 000	0	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012	-	-	
LOCALISATION	Tingolé	Tingolé	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune et PTF	Commune et PTF	-	-	

3. Achats d'équipements agricoles

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre de paysans équipés	Aucun paysan n'a été équipé	-	Manque de financement	Sensibiliser les partenaires
COÛT TOTAL (en FCFA)	80 000 000	0	-80 000 000	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012	-	-	
LOCALISATION	Tous les villages		-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	PTF	Néant	-	-	

4. Equipement des exploitants

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre d'exploitants équipés et ha aménagés	Aucun exploitant n'a été équipé		Manque de financement	Sensibiliser les partenaires
COUT TOTAL (en FCFA)	150 000 000	0	-150 000 000	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012	-	-	
LOCALISATION			-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	CC, Etat et PTF	-	-	-	

5. Construction de hangars

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre de hangars construits	Néant		Manque de financement	Sensibiliser les partenaires
COUT TOTAL (en FCFA)	25 000 000	0	-25 000 000	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012	-	-	
LOCALISATION	Tous les villages	-	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, Etat et PTF	-	-	-	

II. ACCESSIBILITE

1. Création d'emplois pour les jeunes

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre d'emplois créés	Aucun n'emploi n'est créé	-	Manque de financement	Sensibiliser les partenaires
COUT TOTAL (en FCFA)	60 000 000	0	-60 000 000	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012	-	-	
LOCALISATION	Tous les villages	Néant	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, CC, Etat et PTF	-	-	-	

2. Recherche de débouchés

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre de personnes formées	Néant	-	Manque de financement	Sensibiliser les Partenaires
COÛT TOTAL (en FCFA)	1 500 000	0	-1 500 000	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012	-	-	
LOCALISATION	Tous les villages	-	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Etat et PTF	Néant	-	-	

III. UTILISATION

1. Formation et recyclage des paysans

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre de paysans formés	Aucune formation de paysans n'a été réalisée	-	Manque de financement	Sensibiliser les partenaires
COÛT TOTAL (en FCFA)	10 000 000	0	-10 000 000	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012	-	-	
LOCALISATION	Tous les villages	-	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, CC, Etat et PTF	Néant	-	-	

2. Formation en maraichage

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	86 femmes sont formées	50 femmes sont formées	-	Insuffisance de financement	Sensibiliser les partenaires
COÛT TOTAL (en FCFA)	10 000 000	5 813 950	-4 186 050	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012	-	-	
LOCALISATION	Tous les villages	-	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, CC, Etat et PTF	Commune, CC, Etat et PTF	-	-	

3. Formation des femmes en maraichage savonnerie teinture, octroi de micro crédits

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre de femmes formées	Néant		Manque de financement	Sensibiliser les partenaires
COÛT TOTAL (en FCFA)	10 000 000	0	-10 000 000	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012	-	-	
LOCALISATION	Tous les villages	Néant	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, CC, Etat et PTF	-	-	-	

4. Formation sur les ressources d'élevages

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre d'éleveurs formés dans les 12 villages	Les éleveurs de 3 villages ont été formés	-	Insuffisance de financement	Sensibiliser les partenaires
COÛT TOTAL (en FCFA)	10 000 000	4 000 000	-6 000 000	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012	-	-	
LOCALISATION	Tous les villages	3 villages	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune et PTF	Commune et PTF	-	-	

5. Plantation d'arbres fruitiers

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre d'arbre plantés	Néant	-	Manque de financement	Sensibiliser les partenaires
COÛT TOTAL (en FCFA)	20 000 000	0	-20 000 000	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012	-	-	
LOCALISATION			-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, CC et Etat	Néant	-	-	

IV. STABILITE

1. Lobbying mise en place de 6 brigades de lutte contre la vente illicite des intrants

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	6 brigades de lutte contre la vente illicite des intrants	Néant		Manque de financement	Sensibiliser les partenaires
COUT TOTAL (en FCFA)	6 000 000	0	-6 000 000	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012	-	-	
LOCALISATION	Tous les villages	-		-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune et CC	-		-	

2. Former et sensibiliser 120 femmes sur la valeur nutritive de nos produits locaux

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre de femmes formées	Plus de 120 femmes sont formées		Plus que prévu	Les femmes sont sensibilisées et formées sur la valeur nutritive de nos produits
COUT TOTAL (en FCFA)	250 000	375 000	+125 000		
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012			
LOCALISATION	Tous les villages	Tous les villages			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune et CC	Commune et CC			

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMADATIONS

L'analyse du bilan du PSA de Binko a permis de mesurer les avancées significatives enregistrées par la commune en matière de sécurité alimentaire depuis la mise en œuvre dudit PSA.

1. Aspects positifs

La mise en œuvre du PSA a permis :

- l'expression de la pertinence de disposer d'un PSA comme outil de planification des actions de développement en plus de son caractère sectoriel de sécurité ;
- la mobilisation d'importantes ressources financières des PTF, des communautés, de la société civile, des populations ;
- la contribution à la clarification des rôles des acteurs de la décentralisation ;
- l'adhésion des acteurs autour des objectifs de développement de la commune;
- la prise de conscience des efforts à fournir pour l'atteinte des objectifs de développement.

2. Aspects négatifs

Dans le développement de la commune en général et en particulier dans la mise en œuvre du PSA, on déplore dans la commune de Binko :

- le non respect des engagements financiers de plusieurs partenaires ;
- la non communication par les PTF des coûts de réalisations le démarrage tardif du PSA ;
- le caractère non durable des actions de certains partenaires ;
- la non communication par les PTF des coûts des réalisations ;
- les insuffisances dans l'archivage à tous les niveaux ;

3. Recommandations

L'atelier d'évaluation du PSA a recommandé :

- la mise en place d'un dispositif opérationnel de collecte, de traitement et de diffusion de statistiques administratives communales ;
- la création d'un centre de documentation pour la commune ;
- le renforcement des capacités des acteurs à l'élaboration et à la mise en œuvre du PSA;
- la poursuite du renforcement des capacités des élus et du personnel de la commune ;
- le renforcement des stratégies de mobilisation des ressources financières existantes ;

Pour le prochain PSA

- augmenter les aménagements hydro-agricoles;
- renforcer la disponibilité de l'aliment-bétail ;
- renforcer les activités de santé animale ;
- appuyer l'équipement des paysans ;
- lutter contre les feux de brousse ;

Avec un taux de réalisation de 42,93% à Binko, on estime que l'objectif global du PSA a été moyennement atteint. Cette situation est due essentiellement à la faible diffusion du PSA, chose ayant conduit à sa faible appropriation par les acteurs du développement. L'évolution de la production céréalière pendant la durée du PSA montre que la commune n'a pas connu de difficultés alimentaires pendant cette période.

L'élaboration d'une deuxième génération du PSA est vivement attendue dans la commune.

ANNEXE

LISTE DES PARTICIPANTS

N°	Prénoms et Noms	structures	contact
1	Adama KANE	Educateur	79 20 87 76
2	Niamato KEÏTA	Conseiller	66 16 00 82
3	Mamadou KEÏTA	Maire sortant	63 29 44 40
4	Badounanké KEÏTA	Représentant chef village	65 02 91 37
5	Abdoulaye DIARRA	-	63 62 05 15
6	Adama THIERO	Directeur 1 ^{er} cycle	66 37 62 09
7	Harouna Malan DIAKITE	Directeur 2 ^{ème} cycle	69 74 49 99
8	Mâh TOGOLA	Matrone	
9	Ami KONATE	AME	63 16 51 58
10	Alimata TRAORE	Trésorière Sabounuman	
11	Massé TRAORE	Ménagère	
12	Dado DIALLO	Président manukadi	
13	Assitan SARRE	Secrétaire	
14	Mouna COULIBALY	Trésorière adjoint	
15	Mariam DIAKITE	Ménagère	
16	Banikono TRAORE	Présidente soroyiriwaso	
17	Assétou COULIBALY	Sanction	
18	Sali BAGAYOGO	Maire	
19	Soukoura DIARRA	Ménagère	
20	Djélika CULIBALY	Ménagère	
21	Oumarou BAGAYOGO	Mairie	
22	Seydou SAMAKE	mairie	

**COMMUNE DE BANCO
(Cercle de Dioïla)**

I. APPROPRIATION DU PSA

Le PSA de Banco a été élaboré avec l'appui technique et financier de l'USAID à travers le projet d'appui au CSA, le PROMISAM. Le caractère participatif souhaité n'a pas été enregistré car n'ayant enregistré qu'une faible participation des principaux groupes d'acteurs (élus, administration, services techniques, partenaires techniques et financiers, société civile).

La maîtrise d'ouvrage du PSA a été assurée par la commune mais le document n'a pas fait l'objet d'une large diffusion auprès des acteurs au développement. Il n'a non plus eu l'adhésion large des populations et des PTF qui devraient fortement contribuer à sa mise en œuvre.

II. LES OBJECTIFS DU PSA

1. Objectifs général

L'objectif général du PSA de Banco était de « **contribuer à assurer la sécurité alimentaire des populations** ».

2. Objectifs spécifiques

De façon spécifique, le PSA avait pour objectifs :

- augmenter la production agro-sylvo-pastorale ;
- diversifier les activités génératrices de revenus ;
- renforcer le cadre nutritionnel et sanitaire de la population ;
- éviter l'insécurité alimentaire pendant la période de soudure ;

3. Résultats attendus

Les résultats attendus étaient ainsi formulés :

- la production agro-sylvo-pastorale est augmentée;
- les activités génératrices de revenus sont diversifiées;
- le cadre nutritionnel et sanitaire de la population est renforcé;
- l'insécurité alimentaire pendant la période de soudure est évitée;

III. DE LA MISE EN ŒUVRE DU PSA

Une stratégie de mise en œuvre avait été définie dans le PSA en divers points à savoir :

- une stratégie de mobilisation financière ;
- une stratégie de mobilisation sociale autour des objectifs du plan ;
- une stratégie de mobilisation des partenaires.
- Un mécanisme de suivi-évaluation.

Le suivi de la mise en œuvre devrait être assuré par un cadre de suivi évaluation, notamment à travers une commission qui devrait veiller à l'identification, l'organisation et la planification des opérations nécessaires à l'obtention des données qui permettront de mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan (mi parcours et fin). Cette commission n'a pas en réalité fonctionné.

IV. RESULTATS DE L'EVALUATION DU PSA PAR PILIER ET PAR ACTIVITE

A. DISPONIBILITE

1. Achat d'équipement agricole des paysans catégories C et D

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	50 paysans catégories C et D sont équipés par an	Aucun paysan n'a été équipé	-	Manque de financement	Sensibiliser les partenaires
COUT TOTAL (en FCFA)	ND	0	-		
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012	-		
LOCALISATION	Tous les villages	Néant	-		
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, CC, Etat et PTF	-			

2. Achat de céréales par les banques

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre de tonnes achetés (30)	Nombre de tonnes acheté en augmentation (34)	+ 4tonnes	Financement totalement acquis	Les céréales sont disponibles dans les banques
COUT TOTAL (en FCFA)	ND	ND	+ 4tonnes		
DELAI D'EXECUTION	2 ans	2008 à 2010			
LOCALISATION	Banco	Banco			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, Etat et PTF	Commune, Etat et PTF			

B. ACCESSIBILITE

1. Créer des emplois pour les jeunes

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Activités de mains d'œuvres sont créées	Aucun emploi n'est créé pour l'instant	-	Manque de financement	Formation réalisée par l'APEJ uniquement dans 1 seul village les financements pour la création d'emplois n'est pas d'abord acquis
COUT TOTAL (en FCFA)	4 000 000	0	-4 000 000		
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012			
LOCALISATION					
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, Etat et PTF				

2. Recherche de partenaires financiers

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Obtention de crédit à un taux raisonnable	13 villages ont bénéficié de crédit à un taux raisonnable	18 villages n'ont pas obtenus de crédits	Insuffisance de financement	Sensibiliser les partenaires
COÛT TOTAL (en FCFA)	ND	2 000 000			
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012			
LOCALISATION	Tous les villages	13 villages	18 villages		
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, PTF	Commune, PTF			

C.UTILISATION

1. Former les paysans en techniques de lutte contre l'érosion

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre de personnes formés	Néant	-	Manque de financement	Sensibiliser les partenaires
COÛT TOTAL (en FCFA)	1 500 000	0	-1 500 000	-	
DELAI D'EXECUTION	2 ans	2008 à 2009	-	-	
LOCALISATION	Tous les villages	-	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune et PTF	-	-	-	

2. Formation et recyclage des paysans

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	50 paysans sont formés par village	75 paysans sont formés dans 15 villages	1475 paysans restent à former dans 16 villages	Insuffisance de financement	Sensibiliser les partenaires
COÛT TOTAL (en FCFA)	ND	-	-		
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012			
LOCALISATION	Tous les villages	15 villages	16 villages		
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, Etat et PTF	Commune, Etat et PTF			

3. Formation en technique de teinture de savonnerie, maraîchage, octroi de micro crédit

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	60 femmes par villages sont formées en AGR et bénéficient des crédits	Plus de 400 femmes de 13 villages ont été formées	Les femmes de 18 villages n'ont pas reçu de formation	Insuffisance de financement	Sensibiliser les partenaires pour les 18 villages restant
COUT TOTAL (en FCFA)	ND	26 000 000			
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012			
LOCALISATION	31 villages	13 villages	18 villages	Manque de partenaire	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, Etat et PTF	Commune, Etat et PTF			

4. Formation des éleveurs sur les techniques d'élevage, organisation des éleveurs en coopérative

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre de coopératives créées, les productions sont augmentées d'au moins 5%	RAS		Manque de partenaires	Sensibiliser les partenaires
COUT TOTAL (en FCFA)	5 000 000	0	-5 000 000		
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012			
LOCALISATION	Tous les villages				
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, Etat et PTF	-			

5. Formation des paysans sur les techniques de conservation des tubercules

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre de paysans formés	RAS	-	Manque de partenaires	Sensibiliser les partenaires
COUT TOTAL (en FCFA)	ND	0	-		
DELAI D'EXECUTION	3 ans	2008 à 2010			
LOCALISATION	Tous les villages				
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune et PTF				

6. Former et sensibiliser les femmes sur les valeurs nutritives des produits locaux

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre de femmes formées et sensibilisées Quantités de produits consommés	30 femmes de Banco seulement ont reçu une formation	Beaucoup de femmes restent à former dans 30 villages	Insuffisance de financement	Sensibiliser les partenaires
COÛT TOTAL (en FCFA)	750 000	1 500 000	+750 000	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012		-	
LOCALISATION	Tous les villages	1 village	30 villages	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune et PTF	Commune et PTF		-	

7. Former les maraîchers sur les techniques de conservation des produits

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre de maraîcher formés	Néant		Insuffisance de financement	Sensibiliser les partenaires
COÛT TOTAL (en FCFA)	1 500 000	0	-1500 000		
DELAI D'EXECUTION	2 ans	2008 à 2009			
LOCALISATION	Tous les villages				
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune et PTF				

8. Former les pêcheurs

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombre d'alevins produits	Augmentation de la quantité de poissons frais dans la commune			Les partenaires ont honoré à leur engagement mais le montant n'est pas quantifié
COÛT TOTAL (en FCFA)	ND (34 pêcheurs sont formés)	34 pêcheurs sont formés			
DELAI D'EXECUTION	1 an	2009			
LOCALISATION	1 village	Klè			
SOURCE DE FINANCEMENT	PTF	PTF			

D. STABILITE

1. Lobbying au près des partenaires

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	5 lobbyings sont effectués	Rencontre avec les partenaires			L'activité a été pleinement réalisée
COÛT TOTAL (en FCFA)	1 000 000	1 250 000	+250 000		
DELAI D'EXECUTION	2 ans	2008 à 2009			
LOCALISATION	Tous les villages	Tous les villages			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune et PTF	Commune et PTF			

V. CONCLUSIONS ET RECOMMADATIONS

L'analyse du bilan du PSA de Banco a permis de mesurer les avancées significatives enregistrées par la commune en matière de sécurité alimentaire depuis la mise en œuvre dudit PSA.

1. Aspects positifs

La mise en œuvre du PSA a permis :

- l'expression de la pertinence de disposer d'un PSA comme outil de planification des actions de développement en plus de son caractère sectoriel de sécurité ;
- la mobilisation d'importantes ressources financières des PTF, des communautés de la société civile, des populations ;
- la contribution à la clarification des rôles des acteurs de la décentralisation ;
- l'adhésion des acteurs autour des objectifs de développement de la commune;
- la prise de conscience des efforts à fournir pour l'atteinte des objectifs de développement.

2. Aspects négatifs

Dans le développement de la commune en général et en particulier dans la mise en œuvre du PSA, on déplore dans la commune de Banco :

- le non respect des engagements financiers de plusieurs partenaires ;
- la non communication par les PTF des couts de réalisations le démarrage tardif du PSA ;
- le caractère non durable des actions de certains partenaires ;
- la non communication par les PTF des coûts des réalisations ;
- les insuffisances dans l'archivage à tous les niveaux ;

3. Recommandations

L'atelier d'évaluation du PSA a recommandé :

- la mise en place d'un dispositif opérationnel de collecte, de traitement et de diffusion de statistiques administratives communales ;
- le renforcement des capacités des acteurs à l'élaboration et à la mise en œuvre du PSA;
- la poursuite du renforcement des capacités des élus et du personnel de la commune ;
- le renforcement des stratégies de mobilisation des ressources financières existantes ;

Pour le prochain PSA

- renforcer l'équipement des paysans ;
- augmenter le niveau des aménagements hydro-agricoles ;
- renforcer la maîtrise totale ;

Avec un taux de réalisation de 33,60% à Banco, on estime que l'objectif global du PSA a été atteint à un seuil au dessus de la moyenne. Des efforts restent à fournir car plusieurs villages rencontrent encore des difficultés en matière de sécurité alimentaire.

Les insuffisances constatées dans l'élaboration du PSA ont constitué des facteurs à sa faible appropriation par les acteurs du développement.

L'élaboration d'une deuxième génération du PSA est vivement attendue dans la commune.

ANNEXES

LISTE DE PRESENCE EVALUATION DU PSA DE Banco

N°	Prénoms et Noms	Structures	Contact
1	Adama FOMBA	Maire	79 09 44 24
2	Broulaya MALLE	Secrétaire général	76 23 17 95
3	Sadia DEMBELE	Sous secteur agriculture	
4	Salia MALLE	S/Banque Sociale	74 54 91 71
5	Mamadou SOUNKARA	CSCOM	73 16 52 49
6	Mamadou SAMAKE	Directeur 2 ^{ème} cycle	74 66 33 38
7	Tiébakuy KONE	Directeur 1 ^{er} cycle	77 15 81 41
8	Kalifa Kondio MARICO	Président CSCOM	
9	M'Père M SANOGO	Directeur 1 ^{er} cycle	73 21 15 66
10	Seydou FOMBA	Chef de village	75 44 62 35
11	Abdoulaye DIALLO	1 ^{er} adjoint au maire	73 45 95 94
12	Seydou FOMBA	Représentant des jeunes	73 22 31 61
13	Rokia FOMBA	Conseillère	
14	Diakaridia COULIBALY	Membre banque de céréale	
15	Salimata DIARRA	Trésorière	
16	Moussa FOMBA	Président jeunesse	

**COMMUNE DE MASSIGUI
(Cercle de Dioïla)**

I. APPROPRIATION DU PSA

Le PSA de Massigui a été élaboré avec l'appui technique et financier de l'USAID à travers le projet d'appui au CSA, le PROMISAM. Le caractère participatif souhaité n'a pas été enregistré et qu'une faible participation des principaux groupes d'acteurs (élus, administration, services techniques, partenaires techniques et financiers, société civile).

La maîtrise d'ouvrage du PSA a été assurée par la commune mais le document n'a pas fait l'objet d'une large diffusion auprès des acteurs au développement. Il n'a non plus eu l'adhésion large des populations et des PTF qui devraient fortement contribuer à sa mise en œuvre.

II. LES OBJECTIFS DU PSA

1. Objectifs général

L'objectif général du PSA de Massigui était de « **contribuer à assurer l'autosuffisance et la sécurité alimentaire des populations** ».

2. Objectifs spécifiques

De façon spécifique, le PSA avait pour objectifs :

- augmenter la production agro-sylvo-pastorale ;
- diversifier les activités génératrices de revenus ;
- renforcer le cadre nutritionnel et sanitaire de la population ;
- éviter l'insécurité alimentaire pendant la période de soudure ;

3. Résultats attendus

Les résultats attendus étaient ainsi formulés :

- la production agro-sylvo-pastorale est augmentée;
- les activités génératrices de revenus sont diversifiées;
- le cadre nutritionnel et sanitaire de la population est renforcé;
- l'insécurité alimentaire pendant la période de soudure est évitée;

III. DE LA MISE EN ŒUVRE DU PSA

Une stratégie de mise en œuvre avait été définie dans le PSA en divers points à savoir :

- [une stratégie de mobilisation financière ;](#)
- [une stratégie de mobilisation sociale autour des objectifs du plan ;](#)
- [une stratégie de mobilisation des partenaires.](#)
- Un mécanisme de suivi-évaluation.

Le suivi de la mise en œuvre devrait être assuré par un cadre de suivi évaluation, notamment à travers une commission qui devrait veiller à l'identification, l'organisation et la planification des opérations nécessaires à l'obtention des données qui permettront de mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan (mi parcours et fin). Cette commission n'a pas en réalité fonctionné.

IV. RESULTATS DE L'EVALUATION DU PSA PAR PILIER ET PAR ACTIVITE

A. DISPONIBILITE

1. Achat de céréales pour la banque

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATION S	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDI CATEURS	Disponibilité d'un stock important.	27,2T en stock	En augmentation constant	Disponibilité des ressources	
COUT TOTAL (en FCFA)	10 000 000	10 000 000	0		
DELAI D'EXECUTION	3 ans	2008 à 2010			
LOCALISATION	1 village	Massigui			
SOURCE DE FINANCEMENT	Etat	Etat			

2. Achat d'équipements agricole

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATION S	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDI CATEURS	50% des paysans des catégories C et D sont équipés	85 CPC équipés en bœuf de labour		Prêt remboursable accordé aux CPC	
COUT TOTAL (en FCFA)	20 000 000	21 250 000	+1 250 000		
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012			
LOCALISATION	Tous les villages	Tous les villages			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, CC, Etat et PTF	Commune, CC, Etat et PTF			Ressources totalement mobilisées pour cette activité

B. ACCESSIBILTE

1. Production de fumures organiques

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATION S	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDI CATEURS	Quantité de fumure organique	Rendement à l'hectare amélioré	-	Augmentation de la quantité	
COUT TOTAL (en FCFA)	20 000 000	Effort physique non estimé	-		
DELAI D'EXECUTION	4 ans	2009 à 2012	-		
LOCALISATION	Tous les villages	Tous les villages	-		
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, Etat et PTF	Commune, Etat et PTF	-		Les paysans bénéficient de l'encadrement des agents de l'agriculture et de la CMDT

2. Plantation d'arbres fruitiers et mise en place de comités anti-feu

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATION S	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDI CATEURS	Nombre d'arbres fruitiers plantés Nombre de comités anti-feu	Plus de 5000 pieds plantés et le comité village redynamisé	Progression annuelle		La Commune et les PTF ont su mobiliser les ressources nécessaires par rapport à cette activité
COUT TOTAL (en FCFA)	3 500 000	5 250 000	+1 750 000		
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012			
LOCALISATION	Tous les villages	Tous les villages			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune et PTF	Commune et PTF			

C. UTILISATION

1. Formation des femmes en technique de maraîchage, savonnerie et teinture

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATION S	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDI CATEURS	Nombre de femmes formées. Rapport des activités	3 associations ont bénéficié de la formation	Nombreuse femmes restent à être formés	Insuffisance de financement	Sensibiliser les partenaires
COUT TOTAL (en FCFA)	3 000 000	3 000 000	0		
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012			
LOCALISATION	Tous les villages				
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, Etat et PTF	Commune, Etat et PTF			

2. Formation des membres du comité de gestion de l'eau

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATION S	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDI CATEURS	Rapport de formation. Nbre de comités formés	Aucun comité n'est formé	-	Manque de financement	Sensibiliser les partenaires
COUT TOTAL (en FCFA)	5 000 000	0	-5 000 000	-	
DELAI D'EXECUTION	4 ans	2008 à 2011	-	-	
LOCALISATION	Tous les villages	-	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune et CC	-	-	-	

3. Formation des membres des comités de gestion des banques de céréales

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATION S	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Formation des membres pour meilleure gestion	Les membres ont reçu une formation	-		e
COUT TOTAL (en FCFA)	250 000	250 000	0		
DELAI D'EXECUTION	2 ans	2008 à 2009			
LOCALISATION	Toutes les banques importantes des villages	-	-		
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune	Commune			

D. STABILITE

1. Organisation de rencontre avec tous les partenaires au développement

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATION S	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Nombres rencontres sont effectuées	Des rencontres organisées			Les rencontres continuent même actuellement
COUT TOTAL (en FCFA)	750 000	750 000	0		
DELAI D'EXECUTION	1 an	2008			
LOCALISATION	Massigui	Massigui			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune et PTF	Commune et PTF			

2. Lobbying. Mise en place de brigades de lutte contre la vente des intrants

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATION S	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Effectuer 5 séances de lobbyings Brigades mis en place	Brigades mis en place			Activité totalement réalisée
COUT TOTAL (en FCFA)	500 000	500 000	0		
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012			
LOCALISATION	Tous les villages	Tous les villages			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, Etat et Partenaire	Commune, Etat et Partenaire			

3. Instauration des taxes et construction d'équipements marchands

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATION S	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	Amélioration du taux de paie taxes équipements marchands réalisés	Aucun équipement marchand n'est réalisé	-	Manque de financement	Sensibiliser les partenaires
COUT TOTAL (en FCFA)	150 000 000	0	-150 000 000		
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008 à 2012	-		
LOCALISATION	2 villages	Massigui et Sérabila	-		
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, Etat et PTF				

V. CONCLUSIONS ET RECOMMADATIONS

L'analyse du bilan du PSA de Massigui a permis de mesurer les avancées significatives enregistrées par la commune en matière de sécurité alimentaire depuis la mise en œuvre dudit PSA.

1. Aspects positifs

La mise en œuvre du PSA a permis :

- l'expression de la pertinence de disposer d'un PSA comme outil de planification des actions de développement en plus de son caractère sectoriel de sécurité ;
- la mobilisation d'importantes ressources financières des PTF, des communautés de la société civile, des populations ;
- la contribution à la clarification des rôles des acteurs de la décentralisation ;
- l'adhésion des acteurs autour des objectifs de développement de la commune;
- la prise de conscience des efforts à fournir pour l'atteinte des objectifs de développement.

2. Aspects négatifs

Dans le développement de la commune en général et en particulier dans la mise en œuvre du PSA, on déplore dans la commune de Massigui :

- le non respect des engagements financiers de plusieurs partenaires ;
- la non communication par les PTF des couts de réalisations le démarrage tardif du PSA ;
- le caractère non durable des actions de certains partenaires ;
- la non communication par les PTF des coûts des réalisations ;
- les insuffisances dans l'archivage à tous les niveaux ;

3. Recommandations

L'atelier d'évaluation du PSA a recommandé :

- la mise en place d'un dispositif opérationnel de collecte, de traitement et de diffusion de statistiques administratives communales ;
- la création d'un centre de documentation pour la commune ;
- le renforcement des capacités des acteurs à l'élaboration et à la mise en œuvre du PSA;
- la poursuite du renforcement des capacités des élus et du personnel de la commune ;
- le renforcement des stratégies de mobilisation des ressources financières existantes ;

Pour le prochain PSA

- renforcer l'équipement des paysans ;
- augmenter le niveau des aménagements hydro-agricoles ;
- renforcer la maîtrise totale ;

A Massigui, on estime que l'objectif global du PSA a pratiquement dépassé la moitié des prévisions avec un taux de réalisation de 85,63%. Cette situation est due essentiellement aux faiblesses lors de l'élaboration du PSA, à la faible diffusion du PSA, toutes choses ayant conduit à sa faible appropriation par les acteurs du développement.

L'élaboration d'une deuxième génération du PSA est vivement attendue dans la commune.

ANNEXES

LISTE DE PRESENCE EVALUATION DU PSA DE MASSIGUI

N°	Prénoms et Noms	Structures	Contact
1	Kotié dit Coro TRAORE	Mairie	75 15 03 06
2	Broulaye SIDIBE	Directeur Ecole B	76 19 24 79
3	Bélé COULIBALY	Conseiller Commune	79 43 79 59
4	Siaka COULIBALY	Conseiller Commune	75 23 73 83
5	Samadiè KAMADIE	Association Kounadi	78 22 67 52
6	Mougnaï DIARRA	Sous Préfecture	75 23 70 73
7	Doukarim SANGARE	CMDT	79 24 95 10
8	Dounanké TOGOLA	Directeur Ecole A	75 23 69 75
9	Sékou DOUBARE	Elevage	66 86 76 84
10	Mamadou SAMAKE	Eaux et forêts	63 56 09 52
11	Issa DIARRA	2 ^{ème} adjoint maire	75 01 18 23
12	Awa SOUCKO	association Benkoro	
13	Abdoul K. COULIBALY	jeunesse	73 11 81 18
14	Lamine COULIBALY	mairie	79 37 93 51
15	Drissa COULIBALY	banque de céréale	79 20 41 94
16	Dialla SISSOKO	mairie	66 41 90 95

Liste de présence
Atelier de restitution des résultats de l'exercice de suivi – évaluation
Koulikoro, 31 janvier et 1^{er} février 2011

N°	Nom et Prénom	Fonction	Structure	Contacts
1	Mme Diallo Aïssata Traoré	CSA	Bamako	76 43 23 30
2	Amadou Traoré	DRPSIAP	Koulikoro	76 04 17 51
3	Sidi Cissé	CSLPSIAP	Koulikoro	75 06 16 27
4	Hamidou Keita	Gouvernorat	Koulikoro	76 41 61 22
5	Ibrahima M Touré	DRPSIAP	Koulikoro	76 47 50 04
6	Mady Kané	PGP2		79 14 35 75
7	Mamadou Guindo	PGP2		66 04 94 19
8	Mme Assitan Coulibaly	AFRE		74 10 09 24
9	Mme Niama Ballo	CAFO		
10	Mme Traoré Amy			
11	Mme Fofana Mariam Cissé			
12	Mme Assitan Traoré			
13	Mme Alimata Diarra			79 02 67 80
14	Mme Kadiatou Sow	Transformatrice		76 04 79 48
15	Sinodiougo Djimdé	GRKK		76 47 77 21
16	Mme Bintou Kassogué			
17	Mme Fatoumata Guindo			
18	Ibrahima Yattara	CC	Kati	66 78 14 08
19	Chiaka Magassa	Sous Préfet	Kati	76 33 16 58
20	Hassane D Maiga	S/P	Massigui	70 04 04 24
21	Dialla Sissoko	SG	Massigui	66 41 90 95
22	Issa Diarra	2 ^{ème} Adjt maire	Massigui	75 01 18 23
23	Mme Maratou Coulibaly	Représentante femmes		76 04 93 38
24	Mme Mamou Haidara			
25	Mme Mikili Niambélé			75 20 51 80
26	Yaya Doumbia	S/P	Sanankoroba	79 02 54 75
27	Youssouf Traoré	S/P	Fana	76 16 43 56
28	Abdoulaye Diallo	1 ^{er} adjt maire	Banco	70 83 99 31
29	Broulaye Mallé	SG	Banco	76 23 17 95
30	Alassi Maiga	S/P	Banco	76 14 59 18
31	Mme Mariam Mallé	Représentante femme		
32	Mme Salimata Diarra			
33	Mme Rokia Fomba			
34	Douda Kané	Maire	Dio Gare	66 32 25 73
35	Madiba Dansoko	S/G	Dio Gare	76 21 87 30
36	Mme Dalla Gueye	Représentante femme		76 30 20 08
37	Mme Fatoumata Diarra			76 14 14 88
38	Mme Molobali Konaté			74 46 97 27
39	Yacouba Coulibaly	1 ^{er} adj au Maire	Bougoula	79 12 62 14
40	Ahmadou Kané	SG	Bougoula	79 19 44 11
41	Mme Maimouna Samaké	Représentante femmes		
42	Mme Djénébou Samaké			
43	Yiri Keita	Maire	Binko	66 07 01 67
44	Oumar Bagayoko	S/G	Binko	66 90 51 43
45	Mme Ami Konaté	Représentantes femmes		
46	Mme Alimata Traoré			
47	Mme Sali Coulibaly			
48	Fouraba Samaké	1 ^{er} adjt Maire	Sanankoro - Djitoumou	69 70 90 30
49	Makan Samaké	SG	Sanankoro - Djitoumou	66 60 31 39
50	Mme Bassa Traoré	CAFO		

51	Mme Kadja Sacko			
52	Mme Elizabeth Koné			
53	Mme Nahan Kanté	CRA/DB	Bamako	66 71 06 62
54	Hamadoun Guindo	PROMISAM	Bamako	76 76 16 26
55	Modibo Traoré	USAID		20 70 27 03
56	Halima Ouattara Ayanou	USAID		76 19 91 65
57	Assitan Bamba	Représentante femmes	Koulikoro	
58	Tahirou I Maiga	S/P	Ouessébougou	