



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

COMMISSARIAT A LA SECURITE
ALIMENTAIRE (CSA)

PROJET DE MOBILISATION DES INITIATIVES
EN MATIERE DE SECURITE ALIMENTAIRE
AU MALI (PROMISAM)

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

REGION DE MOPTI

RAPPORT D'EVALUATION DES PLANS DE SECURITE ALIMENTAIRE 2006-2010 DES
COMMUNES DE :

- DANDOLI (CERCLE DE BANDIAGARA)
- MADIAMA (CERCLE DE JENNE)
- FATOMA, KONNA ET KROMBANA (CERCLE DE MOPTI)



Elaboré avec l'appui technique et financier de l'USAID-Mali à travers le projet
d'appui au CSA, le PROMISAM

Décembre 2010 

SOMMAIRE

N°	TITRES	PAGES
	SIGLES ET ABREVIATIONS	3
-	RECAPITULATIF DES RESULTATS DE L'EVALUATION	4-5
PREMIERE PARTIE : GENERALITES		
I	RAPPEL	7-8
II	CONTEXTE ET JUSTIFICATION	8-9
III	OBJECTIFS DE L'EVALUATION	9
IV	RESULTATS ATTENDUS	9
V	METHODOLOGIE	10
VI	DEROULEMENT DES ATELIERS D'EVALUATION	11
VII	LES DIFFICULTES ET LES LIMITES DE L'EVALUATION	12
VIII.	CADRE CONCEPTUEL DE L'ELABORATION DES PSA	12-13
IX	SYNTHESE	13-16
DEUXIEME PARTIE : RESULTATS DES EVALUATIONS		
I.	COMMUNE DE DANDOLI	18-29
II.	COMMUNE DE MADIAMA	30-45
III.	COMMUNE DE FATOMA	46-58
IV.	COMMUNE DE KONNA	59-70
V	COMMUNE DE KOROMBANA	71-85
	Liste des participants à l'atelier de restitution	86

SIGLES ET ABREVIATIONS

- ANICT : Agence Nationale d'Investissement des Collectivités Territoriales
- AR : Assemblée Régionale
- CC : Conseil de Cercle
- CCC : Centre de Conseils Communaux
- CSA : Commissariat à la Sécurité Alimentaire
- CT : Collectivités territoriale
- DRPSIAP : Direction Régionale de la Planification, de la Statistique et de l'informatique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population
- NEF : Near East Foundation.
- ND : Non déterminé
- ONG : Organisation Non Gouvernementale
- PDESC : Plan de Développement Economique, Social et Culturel
- PPIV : Petits Périmètres Irrigués Villageois
- PROMISAM : Projet de Mobilisation des Initiatives en Matière de Sécurité Alimentaire ;
- PSA : Plan de Sécurité Alimentaire
- PTF : Partenaires Techniques et financiers
- SAP : Système d'Alerte Précoce
- SFD : Système Financier Décentralisé
- SNSA : Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire
- TDR : Termes de référence
- NEF : Near East Foundation
- PRPM : Projet de Réduction dans la Région de Mopti
- GRAT : Groupe de Recherche et d'Applications Techniques
- CRRA : Centre Régional de la Recherche Agronomiques
- PASAOP : Programme d'Appui au Secteur Agricole et aux Organisations Paysannes.

RECAPITULATIF DES RESULTATS DE L'EVALUATION

Les conclusions de l'évaluation des Plans de Sécurité Alimentaire des communes ont donné les résultats suivants:

COMMUNES	PREVISIONS (FCFA)	REALISATIONS (FCFA)	TAUX (%)
DANDOLI	369 500	378 603	102,5
MADIAMA	440 900	563 725	127,9
FATOMA	191 217	110 600	57,8
KONNA	1 959 335	1 209 500	61,7
KOROMBANA	480 500	286 600	59,6
Ensemble communes	3 441 452	2 549 028	74,1

Les forts taux enregistrés s'expliquent par la réalisation de gros investissements hors programmes.

L'atelier de restitution des résultats de l'évaluation a été organisé le 21 décembre 2010 à Mopti sous la présidence du Représentant du Gouverneur de Région, Monsieur Moumouni DAMANGO, Conseiller aux Affaires Economiques et Financières, en présence du Représentant



du Commissariat à la Sécurité Alimentaire, du 1^{er} Vice-président de l'Assemblée Régionale de Mopti et du Représentant du PROMISAM.

Il a enregistré la participation des représentants des communes et cercles concernés ainsi que de certaines organisations de la société civile à savoir:

- les Sous-préfets Préfets;
- les Présidents des Conseils;
- les Maires et les Secrétaires Généraux;
- les représentantes de certaines organisations féminines de Mopti.

L'atelier s'est déroulé sous la facilitation du Directeur Régional de la Planification, de la Statistique et de l'informatique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population de la Région de Mopti.

A l'issue des travaux, l'atelier a formulé les recommandations ci-après :

1. la poursuite du renforcement des capacités des élus et du personnel en élaboration, exécution et suivi- évaluation des PSA ;
2. la mise en place d'un dispositif opérationnel de collecte de traitement et de diffusion de statistiques administratives communales ;
3. la dynamisation du Comité Communal d'Orientation de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CCOCSAD) ;
4. le renforcement des stratégies de mobilisations des ressources financières existantes ;
5. l'implication d'un grand nombre d'acteurs dans le processus d'élaboration des prochains PSA ;
6. une large diffusion du document du PSA ;
7. une bonne tenue et une sécurisation des archives aux niveaux des collectivités ;
8. une large diffusion du rapport d'évaluation du Plan de Sécurité Alimentaire auprès des partenaires.

PREMIERE PARTIE : GENERALITES

I. RAPPEL

Depuis plusieurs décennies, le Mali connaît une insécurité alimentaire quasi endémique qui hypothèque ses efforts de développement. La conséquence la plus directe de ce phénomène d'insécurité alimentaire est la paupérisation des ménages. C'est pour cette raison que la sécurité alimentaire a été retenue comme l'un des axes d'intervention prioritaires dans le document du Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP) mis en œuvre au Mali pour la période 2002-2006, puis révisé pour la période 2007-2011 sous l'appellation du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCR).

Déjà en 2002, le Mali avait adopté une Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire (SNSA) en conformité avec la Politique de Décentralisation et qui avait pour défis majeurs de nourrir une population en forte croissance et de plus en plus urbaine et d'assurer la croissance des revenus ruraux grâce à une croissance rapide du secteur agricole.

En mai 2004, il a été mis en place un Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), rattaché à la Présidence de la République, chargé de la mise en œuvre de la SNSA. Le CSA a pour mission entre autres de préparer et mettre en œuvre des mesures visant à assurer une pleine couverture des besoins alimentaires du pays.

En octobre 2004, suite à une demande du Gouvernement du Mali auprès de l'USAID/Mali, le Projet de Mobilisation des Initiatives en Matière de Sécurité Alimentaire au Mali (PROMISAM) a vu le jour, avec pour mission d'apporter une assistance technique à la mise en œuvre de la SNSA. Le PROMISAM devrait particulièrement appuyer le CSA à la mobilisation des capacités et initiatives pour la réalisation de la sécurité alimentaire structurelle au niveau des collectivités, de développer des plans indicatifs de sécurité alimentaire au niveau des communes, cercles et régions et accompagner le CSA dans le processus de développement du Plan National de Sécurité Alimentaire qui intégrera les plans indicatifs de sécurité alimentaire des communes, cercles et régions. C'est ainsi que courant 2006, chacune des 108 communes de la Région de Mopti a élaboré son plan de sécurité alimentaire avec l'accompagnement technique des Centres des Conseils Communaux (CCC), sous la supervision technique de la Direction

Régionale de la Planification, de la Statistique et de l'informatique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population (DRPSIAP) et sur financement de l'USAID à travers le PROMISAM.

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les PSA des communes de Dandoli, Madiama, Fatoma, Konna et Korombana ont été élaborés en 2006 par les communes elles-mêmes avec l'accompagnement technique des Centre des Conseils Communaux (CCC) des cercles respectifs, sous la supervision technique de la DRPSIAP. Auparavant, une session de formation avait été organisée dans chaque cercle à laquelle ont pris part les acteurs locaux. Il s'agit de:

- le Préfet du Cercle ;
- les Sous- préfets ;
- les Maires;
- des représentants de services techniques locaux;
- les conseillers CCC ;
- les secrétaires généraux des communes ;
- une femme rurale et un jeune rural par commune;
- des représentants d'organisations de la société civile (associations du secteur rural, du commerce, des transports, etc.) ;
- des représentants de partenaires au développement (ONG, Projets de développement) ;
- des représentants de la presse locale.

Les sessions ont été animées par une équipe comprenant les représentants du CSA, du PROMISAM et de la DRPSIAP.

Le PSA a été bâti autour des 4 piliers de la sécurité alimentaire que sont :

- ↳ **la disponibilité des aliments ;**
- ↳ **l'accessibilité géographique et économique ;**
- ↳ **l'utilisation ;**
- ↳ **la stabilité.**

Les PSA élaborés en 2006 tirent vers leur fin. Dès lors, il convient de procéder à leur évaluation afin de tirer les leçons qui s'imposent. Pour ce faire, le PROMISAM a décidé d'accompagner l'évaluation de PSA dans 05 communes tests de la Région de Mopti, à savoir Dandoli (Cercle de Bandiagara), Madiama (Cercle de Djenné), Fatoma, Konna et Korombana (Cercle de Mopti).

III. OBJECTIFS DE L'EVALUATION

L'Objectif Général de cette activité de planification est d'évaluer la mise en œuvre des PSA des communes retenues. De façon spécifique, cette évaluation a pour objectifs de :

- analyser la méthodologie et les conditions d'élaboration des PSA et d'en apprécier la pertinence ;
- établir et analyser le bilan d'exécution des PSA au niveau des différentes actions programmées ;
- définir de façon participative avec l'ensemble des acteurs des recommandations, des orientations et stratégies pour l'élaboration des prochains PSA.

IV. RESULTATS ATTENDUS

Les principaux résultats attendus de cet exercice d'évaluation des PSA sont :

- la méthodologie et les conditions d'élaboration des PSA finissants sont analysées et appréciées ;
- les bilans d'exécution des PSA au niveau des différentes actions programmées sont établis et analysés;
- les communes disposent de rapports d'évaluation/bilan détaillé de leurs PSA ;
- des propositions et des recommandations issues des ateliers d'évaluation sont formulées en vue d'orienter les prochains PSA tout en améliorant la démarche et les outils d'élaboration.

V. METHODOLOGIE

Pour permettre une participation active des acteurs à cet exercice, il a été organisé du 28 au 30 juillet 2010 à Mopti, une session de formation sur la méthodologie d'évaluation du PSA. Ont pris part à cet atelier les représentants des communes tests, des représentants des services locaux de planification des cercles concernés, des représentants des services régionaux, des structures para-publiques. Il s'agit notamment de :

- les Sous- préfets ;
- les Maires et les Secrétaires Généraux ;
- les Chefs de Service Local de la Planification, de la Statistique et de l'informatique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population ;
- les représentants des Délégations Locales de la Chambre Régionale d'Agriculture et de l'Observatoire des Marchés Agricoles des cercles concernés ;
- le Directeur Régional de la Planification, de la Statistique et de l'informatique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population ;
- le Représentant Régional du Système d'Alerte Précoce (SAP) ;
- des représentants de partenaires Techniques et Financiers ;
- des invités du CSA.

La session de formation a été animée par un Consultant, assisté des représentants du CSA, du PROMISAM et du DRPSIAP.

La DRPSIAP a été chargée de conduire la mission d'évaluation par l'organisation d'ateliers d'évaluation. Ceux-ci ont été organisés dans les chefs-lieux des communes et ont regroupé :

- les sous-préfets ;
- les membres des conseils communaux ;
- les Secrétaires Généraux des communes;
- des chefs de village ;
- des représentants de services techniques ;
- des représentants de partenaires au développement ;
- des personnes ressources.

VI. DEROULEMENT DES ATELIERS D'EVALUATION

Les ateliers d'évaluation ont été animés par le Directeur de la DRPSIAP de Mopti et le Chef de Service Local de la Planification, de la Statistique et de l'Informatique de l'Aménagement du Territoire et de la Population et des personnes ressources. Il s'est déroulé de la façon suivante :

1. Rappels :

- rappel du processus d'élaboration du PSA ;
- rappel des piliers autour desquels le PSA a été élaboré ;
- rappel de l'atelier de formation sur les outils organisé à Mopti ;

2. Appropriation du PSA

- connaissances de l'existence du PSA ;
- procédures d'adoption ;
- diffusion ;
- évaluation à mi-parcours

3. Analyse du bilan d'exécution du PSA

- actions réalisées ;
- quantification ;
- coût ;
- localisation ;
- délai d'exécution
- financement
- commentaires et observations.

4. Recommandations

- analyse des difficultés ;
- recommandations et propositions pour le prochain PSA.

A l'issue des différentes évaluations, le présent rapport d'évaluation a été produit. Il fait une présentation du bilan détaillé d'exécution technique et financière des PSA, capitalise les résultats des débats, fait des propositions et des recommandations pour la préparation et l'élaboration des prochains PSA.

VII. LES DIFFICULTES ET LES LIMITES DE L'EVALUATION

Des difficultés de plusieurs ordres ont été rencontrées dans l'évaluation du PSA, difficultés qui ont constitué des limites à l'exercice. On peut citer notamment :

- a. faiblesses techniques constatées dans le document du PSA (mauvaise formulation, insuffisance de pertinence, non quantification ou mauvaises prévisions de certaines activités ; estimation ou sous-estimation des coûts);
- b. difficulté d'obtenir les coûts de réalisation (non communication par les partenaires des coûts ou insuffisance de suivi par la commune);
- c. faible disponibilité des données sur les réalisations (faiblesses de l'archivage) ;
- d. réalisation de plusieurs activités hors programmes ;
- e. faible appropriation du PSA ;
- f. non participation de certains acteurs à l'atelier d'évaluation,
- g. absence d'un mécanisme opérationnel de suivi et d'évaluation des actions de développement ;
- h. absence d'investigations sur le terrain (réalisation d'enquêtes) pour apprécier les résultats à partir d'indicateurs.

Ces difficultés ont fait que les grilles n'ont pas été souvent renseignées à souhait, surtout pour les écarts et les causes des écarts. Ainsi, la colonne « observations » a beaucoup servi dans les commentaires sur les réalisations. Elle a permis fondamentalement de clarifier les nuances des activités et de servir de synthèse de leur mise en œuvre.

VIII. CADRE CONCEPTUEL DE L'ELABORATION DES PSA

Les PSA des communes ont eu pour cadre conceptuel le CSLP dans lequel l'Etat a défini les grandes orientations de sa vision économique, sociale et culturelle à travers des politiques sectorielles. La mise en cohérence territoriale des PSA avec les PDESC en œuvre dans les communes a été assurée. En effet, les PSA se sont référés à ces documents pour fixer leurs objectifs dans le temps et dans l'espace. Ainsi, l'inscription des

actions/projets dans les piliers de la sécurité alimentaire a eu une forte articulation avec les domaines des PDESC. Du reste, les diagnostics ayant servi à l'élaboration des PEDSC 2005-2009 des communes ont servi de cadre de référence pour l'élaboration des PSA.

IX- SYNTHÈSE :

Le présent document est une synthèse de l'évaluation des 5 communes retenues de la région de Mopti {[Dandoli (cercle de Bandiagara), Madiama (cercle Djenné), Fatoma, Konna et Korombana (cercle de Mopti)]}. Il fait une compilation du bilan détaillé d'exécution technique et financière des PSA par pilier, capitalise les résultats des débats, fait des propositions et des recommandations pour la préparation et l'élaboration des prochains PSA.

I. DISPONIBILITE	PREVU	REALISE	TAUX
Installations de cordons pierreux	1 467 791	1 334 928	90,9
Aménagement des bourgoutières 20ha			
Aménagement des étangs piscicoles			
Aménagement des PPIV, des étangs et mares piscicoles			
Aménager et équiper les périmètres maraîchers			
Construction de magasin de stockage			
Construction de micro-barrages			
Créer des banques de céréales			
Equiper les paysans			
Faciliter l'accès à l'aliment bétail			
Fournir les paysans en variétés hâtives et améliorées			
I E C pour la vaccination des animaux			
Initier des crédits agricoles			
Introduction des cultures fourragères			
La mise en relation avec les partenaires financiers			
Information et sensibilisation des pêcheurs			
Lutter contre les feux de brousse			
Renforcement des capacités organisationnelles			
Surcreusement et empoissonnement des mares			
Vulgarisation des techniques culturelles			
Vulgarisation du compostage			

Plusieurs grands travaux ont été réalisés dans ce domaine. Il s'agit notamment de réalisations de PPIV, de périmètres maraichers, de micro-barrages, d'acquisition d'équipements agricoles, etc.

Ces investissements ont été faits en général par des PTF nouveaux qui à la recherche de domaines d'interventions ont découvert l'existence des PSA. Les résultats des campagnes agricoles enregistrés attestent les progrès réalisés.

II. ACCES	PREVU	REALISE	TAUX
Réhabilitation des pistes	1682661	1071300	63,7
Réalisation de 47 km de pistes rurales			
Développement de micro crédit et appuis aux activités			
Création de 5 banques de céréales			
Embouche			
Aviculture			
Empoisonnement des mares			
Aménager des PPIV, des plaines et périmètres maraichers			
Mise en place de caisses de crédits			

Le pilier a enregistré l'aménagement de PPIV, de plaines et périmètres maraichers.

Les activités d'embouche, d'aviculture et de mise en place de caisses de crédits ont été réalisées en partie, mais les montants des réalisations n'ont pu être obtenus.

III. UTILISATION	PREVU	REALISE	TAUX
Sensibilisation régulière des populations	146500	118000	80,5
Formation des groupements féminins en techniques culinaires			
Aménagement de 9 périmètres maraîchers			
Renforcement des capacités en nutrition (IEC, formation)			
Organiser des IEC en nutrition			
Aménagement des périmètres maraîchers			
Mise en place des unités de transformation de produits laitiers			
Dotation de certains villages d'unités de transformation des produits maraîchers			

Là également, le dépassement constaté dans l'aménagement de périmètres maraichers a contribué à hausser le taux de réalisation. D'autres activités de faible envergure ont été réalisées.

IV. STABILITE	PREVU	REALISE	TAUX
Sensibilisation pour éviter la spéculation céréalière	144500	24800	17,2
Formation information et sensibilisation			
FIS en technique de gestion des stocks			
Former et organiser les producteurs			
Créer des banques de céréales			
Dotation des villages pêcheurs de magasins de stockage, de claie de fumage			
Dotation des villages pêcheurs de claie de fumage			
Equipped de certains villages en unités de transformation du manioc			
Equipped de certains villages en unités de conservation des produits maraîchers			

C'est le taux de réalisation le plus faible, la priorité semble être accordée à d'autres piliers à cause des effets non immédiats des activités du pilier. D'autres activités ont fait l'objet de mauvaise programmation dans le pilier.

SYNTHESE DES PSA PAR PILIER

	PREVU	REALISE	TAUX
DISPONIBILITE	1 467 791	1 334 928	90,9
ACEESIBILITE	1 682 661	1 071 300	63,7
UTILISATION	146 500	118 000	80,5
STABILITE	144 500	24 800	17,2
TOTAL	3 441 452	2 549 028	74,1

Le taux global de réalisation dans les cinq communes est estimé à 74,1 %. En effet dans toutes les communes visitées, même si on estime que beaucoup de choses restent à faire, l'on reconnaît que des progrès notables ont été enregistrés avec la mise en œuvre des PSA. Les couts élevés des aménagements et équipement agricoles ont beaucoup rehaussé le taux.

DEUXIEME PARTIE :
RESULTATS DES EVALUATIONS

COMMUNE DE DANDOLI
(CERCLE DE BANDIAGARA)

I. APPROPRIATION DU PSA

Le PSA de DANDOLI a été élaboré avec l'appui du CCC de Bandiagara et a eu un caractère participatif car ayant enregistré la participation des représentants de tous les groupes d'acteurs (élus, administration, services techniques, partenaires techniques et financiers, société civile). Une trentaine de personnes ont pris part aux différents travaux de l'élaboration de ce PSA.

La maîtrise d'ouvrage du PSA a été assurée par la commune et le document a fait l'objet d'une délibération par le conseil communal.

Le PSA de Dandoli n'a pas été largement diffusé auprès des acteurs au développement, ce qui a constitué un facteur de faible adhésion des populations et des PTF qui auraient dû contribuer davantage à sa mise en œuvre.

En 2010, l'ONG « Action Mopti » à travers le « Programme Gouvernance Partagée » a conduit une évaluation du PSA avec la participation des élus.

II. LES OBJECTIFS DU PSA

1. Objectif général

L'objectif général du PSA de DANDOLI était de « contribuer à assurer la sécurité alimentaire des populations »

2. Objectifs spécifiques

De façon spécifique, le PSA avait pour objectifs :

- ↳ restaurer les terres marginales ;
- ↳ sécuriser les produits agricoles ;
- ↳ permettre deux productions maraîchères par an ;
- ↳ faciliter l'approvisionnement des populations en céréales ;
- ↳ diversifier la ration alimentaire ;
- ↳ diminuer l'insécurité alimentaire.

3. Résultats attendus

Les résultats attendus à la fin de la mise en œuvre du PSA étaient ainsi formulés :

- ↳ les terres marginales sont restaurées ;

- ↳ les produits agricoles sont sécurisés ;
- ↳ deux productions maraîchères sont réalisées par an;
- ↳ l'approvisionnement des populations en céréales est facilité;
- ↳ la ration alimentaire est diversifiée ;
- ↳ l'insécurité alimentaire est diminuée.

III. DE LA MISE EN ŒUVRE DU PSA

Une stratégie de mise en œuvre avait été définie dans le PSA en divers points à savoir :

- une stratégie de mobilisation financière ;
 - une stratégie de mobilisation sociale autour des objectifs du plan ;
 - une stratégie de mobilisation des partenaires ;
- un mécanisme de suivi-évaluation.

Le suivi de la mise en œuvre devrait être assuré par un organe de suivi et d'évaluation, notamment à travers une commission qui devrait veiller à l'identification, l'organisation et la planification des opérations nécessaires à l'obtention des données qui permettront de mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan. Cette commission n'a pas en réalité fonctionné. Toutefois une évaluation à mi-parcours a été menée par l'ONG ACTION MOPTI à travers PGP

IV. RESULTATS DE L'EVALUATION DU PSA PAR PILIER ET PAR ACTIVITE

A. DISPONIBILITE

1. Installations de cordons pierreux

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND	175 000 m	La réalisation de cordons pierreux est une activité récurrente dans la commune. Environ 2 500 mètres de cordon pierreux sont posés chaque année dans chaque village. Les réalisations sont faites grâce à une campagne de sensibilisation menée par la commune. La technique contribue à la lutte contre l'érosion des terres.
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	16 000	8 750	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	5 ans	
LOCALISATION	les 14 villages de la commune	les 14 villages de la commune	
SOURCE DE FINANCEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • ANICT • POPULATION 	Population-HDS-MOLIBEMO-Etat	

2. Construction de magasins de stockage

PARAMETRES	PREVISIO	REALISATION	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDI CATEURS	01	3	+2	interventions non programmées des PTF	Les capacités de stockage des 3 magasins de céréales sont respectivement de 80 tonnes pour les deux premiers et de 150 tonnes pour le troisième. Il est également signalé la construction de 10 magasins de stockage de produits maraîchers.
COUT TOTAL (en milliers de FCFA)	12 000	134 700	+ 122 700	interventions non programmées des PTF	coût des 3 magasins : 55 000 ; coût des 10 magasins : 79 700

DELAI D'EXECUTION	AN 2	Magasin de céréales : 2007, 2008 et 2009 Magasin maraîchage 2006 (3), 2008 (5) et 2010 (2)	-	-	-
LOCALISATION	Dandoli	Magasins de céréales Dandoli (2), Sibi-Sibi (1) Magasins produits maraîchers Dandoli (1), Sink. (1), Golgou (2) Dagabidé (1), Wendeguele (1) Lougourgoumbo (1) Poroli (1), Tongno (1) Oulo-Oulo (1)	-	-	-
SOURCE DE FINANCEMENT	ANICT	- MOLIBEMO - CSA - Meredigue-Odou	-	-	-

3. Construction de micro-barrages

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND	8	-	Les barrages sont réalisés en fonction des besoins des villages.	Le barrage de Pourali est toujours en chantier avec un taux de réalisation de 40%
COUT TOTAL (en milliers de FCFA)	90 000	154 353	+64353	interventions non programmées des PTF	Cout réalisé : 56 353 F
DELAI D'EXECUTION	ANS 2,3 et 4	2007 à 2010	-	-	2007 Dioubahirou, 2009-2010 Wolo-Wolo, 2009 Sibi-Sibi, 2006-2010 Sokolo, 2009-2010 Logourgoumbo, 2006 Guiné Yalemant, 2007-2010 Pourali (en chantier), 2008 Doumbagou
LOCALISATION	Sinkarma, Sibi-sibi, Dandoli	Dioubahirou Wolo-Wolo, Sibi-Sibi, Sokolo, Logourgoumbo Guiné Yalemant, Pourali (en chantier), Doumbagou	-	Les résultats des études techniques se sont relevées négatifs pour le village de Dandoli.	-
SOURCE DE FINANCEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • ANICT • POPULATION 	IPROD-DB-IWR (YAG-TU)-PAISA (GAAS-MALI) El Hadji DJIGUIBA	-	-	-

B. ACCESSIBILITE

1. Réhabilitation des pistes

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND	25 km	-	Faute de ressources propres et du non respect des engagements de certains PTF (notamment le PASAM), plusieurs travaux de construction ou de réhabilitation de routes ou pistes n'ont pu être réalisés	13 km réhabilités 12 km réalisés
COÛT TOTAL (en milliers de FCFA)	250 000	80 800	169 200	-	13 km à 44800 12 km à 36000
DELAI D'EXECUTION	5 ans	de 2007 à 2010	-	-	-
LOCALISATION	Sibi-sibi- Wendéguélé - Dandoli	-Dandoli-Boro -Gologou-Route de Sangha -Wedier-route de Bandiagara	-	-	-
SOURCE DE FINANCEMENT	Com-Etat- ANICT-Pop- PTF	IPRO-DB Population	-	La commune et les populations n'ont pas payé leur quota	-

C. UTILISATION

1. Sensibilisation régulière des populations

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND	-	Des activités ont été menées par l'ONG APH qui intervient dans les villages de Gologou, Dandoli, Sibi-Sibi, et Dioubaïrou dans le cadre de la sensibilisation des populations en matière de nutrition. Les femmes en état de grossesse et les enfants malnutris sont ciblés. La commune ne dispose pas d'informations chiffrées sur les coûts
COÛT TOTAL (en milliers de FCFA)	500	ND	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	-	
LOCALISATION	Gologou, Dandoli, Sibi-Sibi, et Dioubaïrou	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	PM	-	

2. Formation des groupements féminins en techniques culinaires

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND	0	Aucune réalisation n'a été enregistrée, faute de financement et du peu d'intérêt accordé à l'activité
COÛT TOTAL (en milliers de FCFA)	500	0	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	-	
LOCALISATION	Dandoli	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	PM	-	

D. STABILITE

1. Sensibilisation pour éviter la spéculation céréalière

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND	0	L'activité n'a enregistré aucune réalisation. En réalité, la commune ne produit pas suffisamment de céréales pour qu'on parle de spéculation. L'activité serait mal formulée. On signale toutefois que les produits maraichers du deuxième cycle de la campagne maraichère sont bradés à cause de l'abondance sur le marché à la période de vente
COUT TOTAL (en milliers de FCFA)	500	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	-	
LOCALISATION	Commune	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	PM	-	

V. CONCLUSIONS ET RECOMMADATIONS

L'analyse du bilan du PSA de Dandoli a permis de mesurer les avancées significatives enregistrées par la commune en matière de sécurité alimentaire depuis la mise en œuvre dudit PSA.

1. Aspects positifs

La mise en œuvre du PSA a permis :

- l'expression de la pertinence de disposer d'un PSA comme outil de planification des actions de développement en plus de son caractère sectoriel de sécurité ;

- la mobilisation d'importantes ressources financières des PTF, des communautés, de la société civile et des populations ;
- la contribution à la clarification des rôles des acteurs de la décentralisation ;
- l'adhésion des acteurs autour des objectifs de développement de la commune;
- la prise de conscience des efforts à fournir pour l'atteinte des objectifs de développement.

2. Aspects négatifs

Dans le développement de la commune en général et en particulier dans la mise en œuvre du PSA, on déplore dans la commune de Dandoli :

- la très faible mobilisation des ressources financières propres au niveau de la commune compromettant la réalisation de plusieurs activités ;
- l'insuffisance de maîtrise d'ouvrage ;
- la faiblesse des ressources humaines de la collectivité ;
- la faible diffusion du PSA ;
- le non respect des engagements financiers de plusieurs partenaires ;
- la non communication par les PTF des coûts des réalisations ;
- l'absence de CSCOM dans la commune,
- l'absence d'un mécanisme opérationnel de suivi et d'évaluation des actions de développement ;
- les insuffisances dans l'archivage à tous les niveaux ;

3. Recommandations

L'atelier d'évaluation du PSA a recommandé :

↪ Pour le prochain PSA

- l'implication d'un grand nombre d'acteurs dans le processus d'élaboration du prochain PSA ;
- la conduite d'une réflexion pour trouver des stratégies alternatives au déficit structurel de terres cultivables ;
- l'appui pour la disponibilité des intrants dans le cadre du maraichage;
- le développement des activités génératrices de revenus
- assurer une large diffusion du document du PSA.

↪ recommandations générales

- la poursuite du renforcement des capacités des élus et du personnel de la commune en planification;
- la mise en place d'un dispositif opérationnel de collecte, de traitement et de diffusion de statistiques administratives communales ;
- la dynamisation du Comité Communal d'Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CCOCSAD) ;
- le renforcement des stratégies de mobilisation des ressources financières existantes ;

A Dandoli, on estime que l'objectif global du PSA a été atteint à environ 60%. Le non respect des engagements financiers de certains partenaires, la faible mobilisation des ressources financières propres et l'insuffisance de suivi dans la mise en œuvre ont bien constitué des freins à l'atteinte totale des objectifs du PSA. Il est également à signaler que la commune de Dandoli a été victime en 2007 d'une grande inondation qui a beaucoup affecté son potentiel productif. L'élaboration d'une deuxième génération du PSA est vivement souhaitée dans la commune.

La liste des participants

N°	Prénoms et Noms	Structure	Fonction	Contacte
1	Chérif Hamidou BA	DRPSIAP-Mopti	Directeur	76051452
2	Ousmane SOW	Cercle	Sous- Préfet central	66975303
3	Baba SANOGO	SLPSIAP Bgara	Chef service	66528709
4	Thomas POUDIOUGO	Commune	Maire	66842457
5	Ambemo TEMBELY	Commune	Adjoint au maire	65780396
6	Zackariou BANOU	Commune	Régisseur des Recettes	66804768
7	Andigui NANTOME	Commune	Conseiller	69759194
8	Mamadou TANGARA	APH	Chargé des projets	66877731
9	Idrissa KAREMBE	Commune	Conseiller	79368291
10	Amadou DEMBELE	Agriculture	Chef sous secteur	79033103
11	Ignama OUOLOGUEM	Commune	2 ^{ème} Adjoint	66866948
12	Antimbé NANTOUMBE	Commune	Conseiller	79073356
13	Ibélou KAREMBE	Commune	Conseiller	79152953
14	Salif KELEPILY	Commune	Conseiller	65649507
15	Ambadjigné TEMBELY	Village de Dandoli	Chef de Village	
16	Oumar CISSE	Commune	SEGAL	76 12 62 64

**COMMUNE DE MADIAMA
(Cercle de DJENNE)**

I. APPROPRIATION DU PSA

Le PSA de Madiama a été élaboré avec l'appui du CCC de Djenné et a eu un caractère participatif car ayant enregistré la participation des représentants de tous les groupes d'acteurs (élus, administration, services techniques, partenaires techniques et financiers, société civile). Une quarantaine de personnes ont pris part aux différents travaux de l'élaboration de ce PSA.

La maîtrise d'ouvrage du PSA a été assurée par la commune et le document a fait l'objet d'une délibération par le conseil communal le 14 septembre 2006. Il a été diffusé auprès des acteurs au développement et a eu l'adhésion large des populations et des PTF qui ont fortement contribué à sa mise en œuvre.

En 2010, l'ONG « Action Mopti » à travers le « Programme Gouvernance Partagée » a conduit une évaluation du PSA avec la participation des élus.

II. LES OBJECTIFS DU PSA DE MADIAMA

1. Objectifs généraux.

Les objectifs généraux du PSA de Madiama étaient ainsi formulés :

- ↳ améliorer la production agricole ;
- ↳ améliorer la production et la productivité agricoles ;
- ↳ améliorer la production piscicole ;

2. Objectifs spécifiques

De façon spécifique, le PSA avait pour objectifs :

- ↳ améliorer le système de production existant ;
- ↳ améliorer le niveau de submersion des plaines rizicoles ;
- ↳ améliorer la fertilité des sols ;
- ↳ améliorer le niveau d'équipement ;
- ↳ améliorer la disponibilité fourragère ;
- ↳ améliorer le taux de vaccination des animaux ;
- ↳ améliorer la productivité des plans d'eaux ;
- ↳ améliorer l'état des pistes rurales ;
- ↳ améliorer le pouvoir d'achat des populations ;

- ↳ assurer une alimentation riche et équilibrée ;
- ↳ renforcer les connaissances des populations en nutrition ;
- ↳ réduire les pertes dues aux récoltes ;
- ↳ améliorer la gestion des stocks ;
- ↳ améliorer l'état des pistes rurales ;
- ↳ améliorer le pouvoir d'achat des populations.

3. Résultats attendus

Les résultats attendus étaient ainsi formulés :

- ↳ le système de production est amélioré ;
- ↳ la fertilité des sols est améliorée ;
- ↳ le niveau de submersion des plaines est amélioré ;
- ↳ le niveau d'équipement des producteurs est amélioré ;
- ↳ la disponibilité fourragère est améliorée ;
- ↳ le taux de vaccination est amélioré ;
- ↳ la productivité des plans d'eaux est améliorée ;
- ↳ les pratiques de pêche existantes sont améliorées.

III. LA MISE EN ŒUVRE DU PSA

Une stratégie de mise en œuvre avait été définie dans le PSA en divers points à savoir :

- une stratégie de mobilisation financière ;
- une stratégie de mobilisation sociale autour des objectifs du plan ;
- une stratégie de mobilisation des partenaires ;
- un mécanisme de suivi et évaluation.

Le suivi de la mise en œuvre devrait être assuré par un organe de suivi évaluation mis en place auprès du Maire, notamment à travers une commission qui devrait veiller à l'identification, à l'organisation et à la planification des opérations de mise en œuvre. Cet organe devrait également permettre la production de données servant à mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan. Cette commission n'a pas en réalité fonctionné. Toutefois une évaluation à mi-parcours a été menée par l'ONG ACTION MOPTI à travers PGP.

IV. RESULTATS DE L'EVALUATION DU PSA PAR PILIER ET PAR ACTIVITE

Les principaux résultats sont présentés dans ces grilles par pilier et par activité.

A. DISPONIBILITE

1. Vulgarisation des variétés adoptées

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND	plusieurs tests de variétés ont été effectués dans plusieurs villages	-	-	Les résultats de ces tests de variétés effectués dans plusieurs villages sont concluants et ont obtenu l'adhésion de plusieurs paysans
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	500	5 125	+625	Plusieurs partenaires ont fait des interventions non programmées	
DELAI D'EXECUTION	2006-2007	2009-2010	-	Absence de partenaires pendant les deux premières années du PSA	Difficultés dans le démarrage du PSA
LOCALISATION	Commune	Commune	-	-	Plusieurs villages ont été concernés avec des effets collatéraux dans d'autres villages
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune PTF	<ul style="list-style-type: none">• Agakhan• CRRA• PASAOP	-	-	La commune est intervenue dans la sensibilisation des populations.

2. Vulgarisation de techniques culturales (intensification de l'agriculture)

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	taux d'adhésion 90%	plusieurs techniques culturales ont été vulgarisées	-	-	Les producteurs se sont accaparés des nouvelles techniques qui ont fait l'objet d'une grande adhésion
COÛT TOTAL (en milliers de FCFA)	500	11700	+11200	importance du niveau d'implication des partenaires	-
DELAI D'EXECUTION	AN 2 et 3	4 et 5	+2	absence de partenaires pendant les deux premières années	difficultés dans le démarrage
LOCALISATION	Commune	commune	-	-	tous les villages sont concernés
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune PTF	Aga khan-IER	-	-	forte implication des partenaires

3. Vulgarisation du compostage

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	taux d'adhésion 90%	plusieurs fosses de fumiers organiques réalisées	-	-	La pratique est courante dans la commune avec une forte adhésion des paysans
COÛT TOTAL (en milliers de FCFA)	500	150	-350	Surestimation des coûts	-
DELAI D'EXECUTION	AN 2 et 3	Ans 4 et 5	+2	absence de partenaire	retard dans le démarrage
LOCALISATION	Commune	commune	-	-	tous les villages sont concernés
SOURCE DE FINANCEMENT	Com-PTF	PTF-IER	-	-	forte implication des partenaires

4. Réalisation d'aménagements hydro agricoles (plaines) 30ha

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	30	50 ha	+20	réalisation d'un projet inter communautaire	Les aménagements ont été réalisés à Syn (commune de Djenné) au bénéfice de 3 communes dont celle de Madiama qui exploite environ les 2/3 des superficies. Ces aménagements contribuent substantiellement à assurer la sécurité alimentaire de la commune. Celle-ci manque de terres cultivables d'où l'obligation de partager les terres des communes voisines
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	240 000	400 000	-	-	
DELAI D'EXECUTION	AN 2	an2	-	-	
LOCALISATION	Tatia -Nouna	Djenné-Dandougou Fakala	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune PTF	ORM-PADER	0	-	

5. Renforcement des capacités organisationnelles des producteurs

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND	24 sessions de formation	Plusieurs coopératives, associations ou groupements d'agriculteurs, de maraîchers, d'éleveurs ont bénéficié de renforcement de capacités en gestion et en alphabétisation. Les femmes ont largement bénéficié de ces actions de renforcement des capacités
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	500	2400	
DELAI D'EXECUTION	AN 2 et 3	2007-2008	
LOCALISATION	PM	3 villages	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune-PTF	PTF	

6. La mise en relation avec les partenaires financiers

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND	mise en relation avec plusieurs institutions financières	La mise en relation consistait surtout le domaine de la micro - finance en rapport avec les partenaires. Ainsi Kondo-Jigima, la CVECA et les « Amis de Madiama » sont intervenus pour accorder des micro crédits à moyen terme à certaines organisations. Ainsi plus de 10 millions de FCFA ont été accordés aux producteurs en vue de financer les campagnes agricoles. Les femmes ont notamment bénéficié de cette activité qui leur a permis de réaliser de gros bénéfices dans la vente du gombo qu'elles produisent. En effet, avant l'intervention de ces partenaires, les productrices s'endettaient auprès de commerçants usuriers et étaient obligées de brader leurs productions dès la récolte en vue d'honorer leurs engagements. Avec les crédits à court terme, les productrices de gombo peuvent attendre que le marché de gombo devienne intéressant pour écouler leur production. Ce marché est fréquenté par des commerçants en provenance de San, Tenè, Mopti, Sikasso.
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	400	+ 10 000	
DELAI D'EXECUTION	AN 2, 3, 4 et 5	2008-2009-2010	
LOCALISATION	Pm	commune	
SOURCE DE FINANCEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Commu • PTF 	Kondo-Jigima CVECA Commune	

7. Aménagement de bourgoutières 20ha

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	20	1ha	-19	pas de semences du bourgou disponible	L'activité a été timide à cause des difficultés d'organisation des paysans dans ce domaine. Certains engagements n'ont pas été honorés par les PTF
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	500	50	-450	absence de partenaires	
DELAI D'EXECUTION	AN 2, 3 et 4	2010	-	difficultés dans le démarrage	
LOCALISATION	Teyvenie Tatia Nouna	Nouna	-2	difficultés dans le démarrage	
SOURCE DE FINANCEMENT	ND	coopérative des éleveurs	-	-	

8. Introduction des cultures fourragères

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICAT.	ND	200ha emblavés	-	-	L'activité a fortement contribué à augmenter le disponible fourrager dans la commune.
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	500	1 300	+800	forte implication des acteurs	
DELAI D'EXECUTION	AN 2 et 3	2009-2010	-	difficultés dans le démarrage	
LOCALISATION	commune	commune	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Population-PTF	Agakhan	-	-	

9. IEC pour la vaccination des animaux

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICAT EURS	ND	réalisé partiellement	-	L'activité n'a pas mobilisé beaucoup d'acteurs à cause de l'absence d'un mandataire résidant à Madiama et du faible intérêt des éleveurs à la pratique de la vaccination. Une insuffisance dans la sensibilisation est également à signaler. Cependant les bœufs de labour et les petits ruminants sont régulièrement vaccinés L' AOPP a également appuyé en produits de traitement
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	500	ND	-	
DELAI D'EXECUTION	AN 2, 3, 4 et 5	2007-2008-2009-2010	-	
LOCALISATION	commune	commune	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	PTF	AOPP	-	

10. Surcreusement et empoissonnement des mares

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND	1	Une mare de moins d'1 ha est en cours de surcreusement à Madiama avec l'appui d'un partenaire japonais. Il faut noter qu'AGETIER a réalisé à travers la commune de petits barrages et des bas-fonds qui sont favorables au développement des alevins. Les mares à Madiama ne sont pas pérennes et tarissent 7 à 8 mois après l'hivernage
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	36 000	ND	
DELAI D'EXECUTION	AN 2, 3 et 4	2010	
LOCALISATION		-	
SOURCE DE FINANCEMENT	-	-	

11. L'application des textes (information et sensibilisation des pêcheurs)

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND	-	-	Un comité communal de gestion des ressources naturelles a été mis en place avec pour missions de réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs, de lutter contre la coupe abusive de bois, de renforcer la cohésion sociale. Ce comité se réunit une fois par mois et enregistre beaucoup de succès. La commune de Madiama se distingue des autres communes du cercle par l'inexistence de conflits sociaux. L'activité est soutenue par un partenariat SANAREM/IER.
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	500	-	-	
DELAI D'EXECUTION	AN 2, 3, 4 et 5	2006 à 2010	-	
LOCALISATION	commune	-	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	ND	SANAREM/IER.	-	

B. ACCESSIBILITE

1. Réalisation de pistes rurales

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	47 km	0	- 47	Les coûts de réalisation de pistes rurales sont très élevés et peu de PTF s'engagent dans ce secteur	Aucune réalisation n'a été enregistrée dans ce domaine. Toutefois, on peut signaler la réhabilitation d'une piste pour servir de déviation lors des travaux d'entretien de la route nationale 16 Bamako-Sévaré-Gao.
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	94 000	0	-		
DELAI D'EXECUTION	5 ans	-	-		
LOCALISATION	Commune	-	-		
SOURCE DE FINANCEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Commune • PTF 	-	-		

2. Développement de micro crédit et appuis aux activités génératrices de revenus

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	-	Plusieurs bénéficiaires	Des microcrédits ont été octroyés par des PTF à plusieurs groupements professionnels notamment des groupements féminins pour mener des activités de maraîchage, de petit commerce, d'embouche, d'aviculture, etc. Les résultats sont jugés satisfaisants.
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	10 000	+ 30 000	
DELAI D'EXECUTION	AN 2, 3, 4 et 5		
LOCALISATION	Commune	Commune	
SOURCE DE FINANCEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Commune • PTF 	« TERRE DES HOMMES »	

3. Création de 5 banques de céréales

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	05	-	Il existe deux banques toutes créées avant le PSA dont une par la CADB et l'autre par le CSA. Ces banques sont fonctionnelles et régulièrement approvisionnées par des céréales locales achetées à Madiama-même. Des banques d'autres communes voisines viennent également s'approvisionner en céréales à Madiama. Il faut également signaler que chaque village a créé une mini-banque d'une capacité de 2 à 5 tonnes gérée par des groupements de femmes, une stratégie bien salubre pour le renforcement de la sécurité alimentaire dans la commune.
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	10 000	0	
DELAI D'EXECUTION	AN 2	-	
LOCALISATION	Commune	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune PTF	-	

C. UTILISATION

1. Aménagement de périmètres maraîchers

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	9	6	Plusieurs partenaires (non initialement programmés) sont intervenus dans ce domaine, notamment le PACR, Aga Khan en plus des actions menées par les communautés et la Mairie. Cette activité a permis à la commune de disposer à tout moment des légumes sur le marché. Excepté les villages de Bankassi, Toguré, Nérékoro et Koumadiama, tous les autres villages de la commune ont bénéficié d'aménagements de périmètres maraichers.
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	500	+ de 100 000	
DELAI D'EXECUTION	AN 2, 3, 4 et 5	2007-2008	
LOCALISATION	Commune	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Commune • PTF 	PACR- PMB- AGAKHAN- communautés	

2. Renforcement des capacités des populations en nutrition (IEC, formation)

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	-	-	<p>Plusieurs activités ont été menées dans le domaine de la nutrition en faveur des groupements de femmes. Il s'agit notamment des démonstrations culinaires, des séances de sensibilisation, des causeries débats. Il faut préciser en outre que la semaine de l'allaitement a été organisée à Madiama. Dans cette commune, 70 à 80 % des femmes appliquent l'allaitement exclusif.</p> <p>Au CSCOM, les enfants malnutris sont pris en charge grâce à des appuis faits par CRS et le PAM qui fournissent de l'huile, du sucre, de la farine, de la céréale, du lait. Ces appuis sont estimés à plus de 3 millions de FCFA au cours de la mise en œuvre du PSA.</p>
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	500	3 000	
DELAI D'EXECUTION	AN 2, 3, 4 et 5	-	
LOCALISATION	Commune	Commune	
SOURCE DE FINANCEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Commune • PTF 	CRS et le PAM	

D. STABILITE

1. Formation information et sensibilisation (FIS) des populations en techniques de conservation et de stockage des denrées

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND	-	<p>Une formation destinée aux gestionnaires des banques de céréales portant sur le thème de la gestion des stocks a été réalisée avec l'appui des partenaires PACR et AGAKHAN</p>
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	500	-	
DELAI D'EXECUTION	AN 2, 3, 4 et 5	2007	
LOCALISATION	<ul style="list-style-type: none"> • Commune 	Commune	
SOURCE DE FINANCEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Commune • PTF 	PACR + AGAKHAN	

2. FIS en technique de gestion des stocks

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	-	Des actions de sensibilisation sont menées de temps à autre par les autorités communales sur la nécessité de constituer des stocks	-	-	-
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	500	-	-	-	-
DELAI D'EXECUTION	AN 2, 3, 4 et 5	2008-2009	-	-	-
LOCALISATION	• Commune	Commune	-	-	-
SOURCE DE FINANCEMENT	• Commune • PTF	Commune	-	-	-

V. CONCLUSIONS ET RECOMMADATIONS

L'analyse du bilan du PSA de Madiama a permis de mesurer les avancées significatives enregistrées par la commune en matière de sécurité alimentaire depuis la mise en œuvre dudit PSA.

1. Aspects positifs

La mise en œuvre du PSA a permis :

- l'expression de la pertinence de disposer d'un PSA comme outil de planification des actions de développement en plus de son caractère sectoriel de sécurité alimentaire;

- la mobilisation d'importantes ressources financières des PTF, des communautés de la société civile, des populations ;
- la contribution à la clarification des rôles des acteurs de la décentralisation ;
- l'adhésion des acteurs autour des objectifs de développement de la commune;
- la prise de conscience des efforts à fournir pour l'atteinte des objectifs de développement.

2. Aspects négatifs

Dans le développement de la commune en général et en particulier dans la mise en œuvre du PSA, on déplore dans la commune de Madiama :

- le non respect des engagements financiers de plusieurs partenaires ;
- le démarrage tardif du PSA ;
- le caractère non durable des actions de certains partenaires ;
- la non communication par les PTF des coûts des réalisations ;
- l'absence d'un mécanisme opérationnel de suivi et d'évaluation des actions de développement ;
- les insuffisances dans l'archivage à tous les niveaux ;

3. Recommandations

L'atelier d'évaluation du PSA a recommandé :

↳ **Pour le prochain PSA :**

- la poursuite de l'équipement des paysans en charrues, bœufs de labour et charrettes ;
- l'appui pour la disponibilité des intrants ;
- la réalisation d'aménagements des pistes pour un meilleur désenclavement interne et externe de la commune ;
- le développement des activités génératrices de revenus ;
- assurer une large diffusion du PSA.

↳ **recommandations générales**

- la mise en place d'un dispositif opérationnel de collecte, de traitement et de diffusion de statistiques administratives communales ;
- la création d'un centre de documentation pour la commune ;
- la dynamisation du Comité Communal d'Orientatión, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CCOCSAD) ;
- la poursuite du renforcement des capacités des élus et du personnel de la commune ;
- le renforcement des stratégies de mobilisation des ressources financières existantes ;

A Madiama, on estime que l'objectif global du PSA a été atteint à plus de 70%, bien que le Plan n'ait véritablement démarré qu'en 2008. Beaucoup de participation physique dans plusieurs activités sont à signaler, mais non valorisés par l'évaluation. L'élaboration d'une deuxième génération du PSA se pose comme une préoccupation majeure de la commune.

LISTE DES PATICIPANTS A L'ATELIER DE VALIDATION

N°O.	Prénoms et Noms	Qualité	Localités	Contacts
1.	Abdoulaye DEMBELE	ADC-ARF	Madiama	7 611 76 09
2.	Alou SANGARE	Enquêteur/IFR	Madiama	7 928 18 73
3.	Amadou CISSE	Rep. Chef/village	Nerekoro	-
4.	Amadou FOFANA	Chef de Village	Torokoro	
5.	Amadou KONATE	Chef de Village	Madiama	7 828 71 22
6.	Amadou OUANE	Chef de SLPSIAP	Djenné	7 601 50 85
7.	Baba KONFROU	Chef de Village	Teguègné	
8.	Baba TRAORE	Chef de Village	Promani	
9.	Badji NAPO	Ass. Des Femmes	Madiama	7 825 72 55
10.	Bakary BOITE	Maire	Madiama	7 622 51 89
11.	Dramane SEYTI	Comité SA	Madiama	7 638 30 43
12.	Hamadoun B. DIALLO	Secrétaire Général	Madiama	7 910 58 26
13.	Issa SAO	Exploitant	Madiama	
14.	Kadidia KONATE	Conseillère C	Madiama	7 312 10 01
15.	Komani DIARRA	Conseil Cercle	Madiama	7 759 49 32
16.	Laméssa SANOGO	Directeur du 2è Cycle	Madiama	7 625 84 06
17.	Lasséni SEYTI	Régisseur Recettes	Madiama	
18.	Madjou SAO	Chef de Village	Tatia-Nouna	7 342 06 82
19.	Mama K. KONATE	1 ^{er} Adjoint	Madiama	7 618 18 56
20.	Mariam BOITE	Ass. Des Femmes	Madiama	
21.	Mariam DIARRA	Directrice 1C	Madiama	7 620 06 82
22.	Moustapha KOITA	Régisseur Dépenses	Madiama	7 928 56 88
23.	Sayo DIABATE	ADCAKC	Madiama	7 610 29 02
24.	Seydou KONATE	3è Adjoint	Madiama	7 504 51 13
25.	Siaka THERA	Chef de Village	Siragourou	7 894 59 07
26.	Soumaïla KONATE	Notable à	Madiama	7 620 07 07
27.	Soumana BOITE	2è Adjoint	Madiama	7 653 16 60
28.	Soumana KONATE	Président CA	Madiama	7 517 02 71
29.	Soumana SAO	Chef cellules/ORM	Casier de Syn	7 949 44 87
30.	Yaya COULIBALY	Chef de Village	Bangassi	7 868 28 26

COMMUNE DE FATOMA
(Cercle de Mopti)

I. APPROPRIATION DU PSA

Le PSA de Fatoma a été élaboré avec l'appui du CCC de Mopti mais n'a pas le caractère participatif souhaité car n'ayant enregistré qu'une faible participation des principaux groupes d'acteurs (élus, administration, services techniques, partenaires techniques et financiers, société civile).

La maîtrise d'ouvrage du PSA a été assurée par la commune mais le document n'a pas fait l'objet d'une large diffusion auprès des acteurs au développement. Il n'a non plus eu l'adhésion large des populations et des PTF qui devraient fortement contribuer à sa mise en œuvre.

Il convient également de signaler que le PSA de Fatoma ne comporte pas les piliers « Utilisation » et « Stabilité », une erreur d'appréciation commise par l'équipe d'appui au moment de l'élaboration du PSA.

En 2010, l'ONG « Action Mopti » à travers le « Programme Gouvernance Partagée » a conduit une évaluation du PSA avec la participation des élus.

II. LES OBJECTIFS DU PSA

1. Objectifs général

L'objectif général du PSA de Fatoma était de « **contribuer à assurer la sécurité alimentaire des populations** ».

2. Objectifs spécifiques

De façon spécifique, le PSA avait pour objectifs :

- produire suffisamment de céréales ;
- améliorer le pouvoir d'achat de la population et mettre les céréales à la disposition des populations à moindre coût.

3. Résultats attendus

Les résultats attendus étaient ainsi formulés :

- des céréales sont suffisamment produites;
- le pouvoir d'achat de la population est amélioré et les céréales sont mises à la disposition des populations à moindre coût.

III. DE LA MISE EN ŒUVRE DU PSA

Une stratégie de mise en œuvre avait été définie dans le PSA en divers points à savoir :

- une stratégie de mobilisation financière ;
- une stratégie de mobilisation sociale autour des objectifs du plan ;
- une stratégie de mobilisation des partenaires ;
- un mécanisme de suivi et d'évaluation.

Le suivi de la mise en œuvre devrait être assuré par un cadre de suivi évaluation, notamment à travers une commission qui devrait veiller à l'identification, l'organisation et la planification des opérations nécessaires à l'obtention des données qui permettront de mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan. Cette commission n'a pas en réalité fonctionné. Toutefois une évaluation à mi-parcours a été menée par l'ONG ACTION MOPTI à travers PGP

IV. RESULTATS DE L'EVALUATION DU PSA PAR PILIER ET PAR ACTIVITE

A. DISPONIBILITE

12. Fournir les paysans en variétés hâtives et améliorées

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND	Introduction de variétés de niébé et de riz NERIKA	<p>L'ONG « Planète Verte » a appuyé plusieurs villages dans l'introduction d'une variété améliorée de niébé pendant la campagne 2009/2010. La culture de cette variété qui fait un cycle végétatif de 55 jours a donné de très bons résultats. En effet, une quantité de semence de 2 kg donne en moyenne 200 kg de produits. Pendant la campagne 2010/2011, le riz NERICA a été également introduit par le même partenaire.</p> <p>Il faut également signaler que l'ONG Sassakowa 2000 à travers la Direction Régionale de l'Agriculture a introduit dans certains villages des variétés améliorées de céréales. L'activité est cours de réalisation dans plusieurs autres villages de la commune grâce à l'appui de plusieurs partenaires.</p>
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	1917,25	300	
DELAI D'EXECUTION	AN 2 et 3	2009/2010 2010/2011	
LOCALISATION	Commune	<ul style="list-style-type: none"> - Fatoma- Diaborki - Diambadaga - Samaloye- - Niancongo- Komboko-Dana - Daladougou 	
SOURCE DE FINANCEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Comm-PTF- Etat-Pop-Autres 	<ul style="list-style-type: none"> - Planète Verte » - Sasskoba 200 	

2. Initier des crédits agricoles

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND	Des prêts sont régulièrement octroyés à des coopératives d'éleveurs pour l'embouche bovine	Plusieurs coopératives bénéficient régulièrement de prêts auprès des agences de micro-finance, dont notamment Jiriweré, Dangol et Kaoural-Danmal. Les crédits sont destinés à l'embouche bovine et l'activité est jugée rentable. Ainsi les remboursements se font à termes échus et les coopératives ne rencontrent aucune difficulté à renouveler les prêts. L'activité d'embouche bovine est menée par la quasi-totalité des exploitations dans la commune de Fatoma, commune où est implanté un marché à bétail fréquenté par des négociants en provenance des villes du pays et des pays de la sous-région.
COUT TOTAL (en milliers de FCFA)	75 050	18 000	
DELAI D'EXECUTION	AN 2 et 3	AN 2 et 3	
LOCALISATION	Commune	Commune	
SOURCE DE FINANCEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Commune • PTF 	Première Agence de Micro finance (PAM)	

3. Aménager des périmètres irrigués

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND	6 périmètres	Aucun aménagement normatif n'a été réalisé pendant la période du PSA. Des études techniques avaient été conduites par le PADER mais sans être suivis de réalisations. Les aménagements signalés ont un caractère sommaire et ne présentent pas de performances techniques. Ils ont été réalisés par des particuliers sans études techniques appropriées.
COÛT TOTAL (en milliers de FCFA)	30 000	1800	
DELAI D'EXECUTION	An 2 et 3	-	
LOCALISATION	Commune	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Com-PTF	Population	

4. Construire des micro-barrages sur le Yamé

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND	0	Aucune action n'a été réalisée pendant la période du PSA, faute de financement.
COÛT TOTAL (en milliers de FCFA)	20 000	-	
DELAI D'EXECUTION	AN 2 et 3	-	
LOCALISATION	Commune	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Comm.-PTF	-	

5. Aménager et équiper des périmètres maraichers

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND	- 300 parcelles aménagées - 140 puits	-	Intervention non programmée	L'activité de maraichage est menée en même temps que l'activité agro forestière qui est une activité pérenne. Elle est beaucoup appuyée par les partenaires Planète Verte et UICN
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	3000	90 000	60 000		
DELAI D'EXECUTION	-	2007 à 2008	-		
LOCALISATION	Commune	-	-		
SOURCE DE FINANCEMENT	Com-PTF- Etat-Pop	Planète Verte UICN	-		

6. Aménager les mares

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND	0	Aucun financement n'a été mobilisé pour la réalisation de l'activité. Cependant, sa réalisation est programmée dans le PDSEC 2010-2014 du Conseil de Cercle de Mopti
COUT TOTAL (en milliers de FCFA)	20 000	-	
DELAI D'EXECUTION	AN 2 et 3	-	
LOCALISATION	Commune	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Comm.-PTF	-	

B. ACCESSIBILTE

1. Embouche

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	-	-	Plusieurs coopératives bénéficient régulièrement de prêts auprès des agences de micro-finance , dont notamment Jiriweré, Dangol et Kaoural-Danmal. Les crédits sont destinés à l'embouche bovine et l'activité est jugée rentable. Ainsi les remboursements se font à terme échu et les coopératives ne rencontrent aucune difficulté à renouveler les crédits. L'activité d'embouche bovine est menée par la quasi-totalité des exploitations dans la commune de Fatoma qui possède un marché à bétail fréquenté par des négociants en provenance des villes du pays et des pays de la sous-région.
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	17 250		
DELAI D'EXECUTION	-	-	
LOCALISATION	commune	commune	
SOURCE DE FINANCEMENT	PTF-Population	Première Agence de Micro finance (PAM)	

2. Aviculture

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	-	Production des œufs et éclosion	L'aviculture est menée dans tous les ménages de façon traditionnelle et le marché de Fatoma est bien fourni en volaille. Pour l'aviculture moderne, on signale la présence d'un producteur privé installé dans un village situé non loin du chef-lieu de commune. L'unité produit des œufs et des poulets de chair.
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	10 000	-	
DELAI D'EXECUTION	AN 3	-	
LOCALISATION	Commune	Tiaboli, Dessiré	
SOURCE DE FINANCEMENT	Com-PTF-Pop	Population	

3. Empoisonnement des mares

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	-	-	Cette activité a été enregistrée dans le seul village de Diambadougou où on produit beaucoup de poisson à partir de la mare qui est régulièrement empoisonné. L'activité est bien rentable pour la commune.
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	2 000	-	
DELAI D'EXECUTION	AN II	-	
LOCALISATION	Diambadougou	Diambadougou	
SOURCE DE FINANCEMENT	PTF - Population	Population	

V. Evolution de la production céréalière de la commune de Fatoma de 2005/2006 à 2009/2010

Céréales	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
Riz	700	695	1 149	1 380	1 461
Mil	2 750	4 825	16 800	17 325	17 640
Sorgho	239	102	315	414	419
Maïs	-	-	160	170	-
Total	3 689	5 622	18 424	19 289	19 520

Source : Secteur Agricole de Mopti

De la campagne 2005/2006 à celle de 2009/2010, la production céréalière de la commune a connu une production régulière, passant de 3689 tonnes à 19 520 tonnes, soit un quintuplement. Le rythme d'augmentation a été soutenu pour le riz et le mil, principales céréales consommées. La production du sorgho a connu une évolution en « dents de scie » pendant que celle du maïs a donné des résultats pas très significatifs. Au regard des normes de consommation céréalières dans la région (278 kg/personnes/an), la commune apparaît excédentaire.

L'introduction de variétés améliorées a contribué à soutenir la production céréalière.

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMADATIONS

L'analyse du bilan du PSA de Fatoma a permis de mesurer les avancées significatives enregistrées par la commune en matière de sécurité alimentaire depuis la mise en œuvre dudit PSA.

1. Aspects positifs

La mise en œuvre du PSA a permis :

- l'expression de la pertinence de disposer d'un PSA comme outil de planification des actions de développement en plus de son caractère sectoriel de sécurité ;
- la mobilisation d'importantes ressources financières des PTF, des communautés de la société civile, des populations ;
- la contribution à la clarification des rôles des acteurs de la décentralisation ;
- l'adhésion des acteurs autour des objectifs de développement de la commune;

- la prise de conscience des efforts à fournir pour l'atteinte des objectifs de développement.

2. Aspects négatifs

Dans le développement de la commune en général et en particulier dans la mise en œuvre du PSA, on déplore dans la commune de FATOMA :

- le non respect des engagements financiers de plusieurs partenaires ;
- la non communication par les PTF des couts de réalisations le démarrage tardif du PSA ;
- le caractère non durable des actions de certains partenaires ;
- la non communication par les PTF des coûts des réalisations ;
- les insuffisances dans l'archivage à tous les niveaux ;

3. Recommandations

L'atelier d'évaluation du PSA a recommandé :

- la mise en place d'un dispositif opérationnel de collecte, de traitement et de diffusion de statistiques administratives communales ;
- la création d'un centre de documentation pour la commune ;
- le renforcement des capacités des acteurs à l'élaboration et à la mise en œuvre du PSA;
- la poursuite du renforcement des capacités des élus et du personnel de la commune ;
- le renforcement des stratégies de mobilisation des ressources financières existantes ;

Pour le prochain PSA

- créer et renforcer les banques de céréales et les stocks communautaires ;
- augmenter le niveau des aménagements hydro-agricoles ;
- renforcer la maîtrise totale ;
- développer la communication au moyen des différents canaux, notamment par l'implantation d'une radio privée à Fatoma ;
- tenir compte du caractère limité des espaces à Fatoma dans l'identification des activités agropastorales ;
- améliorer l'accès à l'eau potable ;

- lutter contre les feux de brousse, la coupe abusive de bois et la désertification.

A FATOMA, on estime que l'objectif global du PSA n'a été que faiblement atteint. Cette situation est due essentiellement aux faiblesses lors de l'élaboration du PSA, à la faible diffusion du PSA, toutes choses ayant conduit à sa faible appropriation par les acteurs du développement. Egaleme nt, beaucoup d'acteurs avaient résumé le PSA à la seule composante « Banque de céréale »

L'élaboration d'une deuxième génération du PSA est vivement attendue dans la commune.

Liste des participants

Prénoms et Noms	Fonction	Structures
Boubacar BOLLY	Service Élevage	Poste Vétérinaire
Mamadou TOUNKARA	CCM	CSCOM
Allaye SIDIBE	Gérant	
Koumbel MAIGA	Gérante	
Oumar H. SIDIBE	Conseiller Communal	
Oumar D. TANGARA	Ségal	Fatoma
Moussa KEITA	3 ^è Adjoint Maire	Mairie Planète Verte
Mamadou NOMOKO	D.R.A Mopti	Service Agriculture
Alhousseïni KEITA	1 ^{er} Adjoint Maire	Mairie Fatoma
Yero DIALL	Conseiller Cercle	Fatoma
Hady RACINANKE	Conseiller Cercle	Fatoma
Issa SOGORE	Chef Poste Vétérinaire	Fatoma
Nana DIAWARA	Conseilleur	Fatoma
Alhadj Mody C	Cultivateur	Danna
Ali DAOU	2 ^{ème} Adjoint	Fatoma
Mamadou A. DIALLO	Conseil Cercle	Fatoma

COMMUNE DE KONNA
(Cercle de Mopti)

I. APPROPRIATION DU PSA

Le PSA de Konna a été élaboré avec l'appui du CCC de Mopti mais n'a pas le caractère participatif souhaité car n'ayant enregistré qu'une faible participation des principaux groupes d'acteurs (élus, administration, services techniques, partenaires techniques et financiers, société civile).

La maîtrise d'ouvrage du PSA a été assurée par la commune mais le document n'a pas fait l'objet d'une large diffusion auprès des acteurs au développement. Il n'a non plus eu l'adhésion large des populations et des PTF qui devraient fortement contribuer à sa mise en œuvre.

En 2010, l'ONG « Action Mopti » à travers le « Programme Gouvernance Partagée » a conduit une évaluation du PSA avec la participation des élus.

II. LES OBJECTIFS DU PSA

1. Objectifs généraux.

L'objectif général du PSA de Konna était de « contribuer à assurer la sécurité alimentaire des populations ».

2. Objectifs spécifiques

De façon spécifique, le PSA avait pour objectifs :

- augmenter le rendement des cultures ;
- diversifier les cultures ;
- augmenter la production de lait et de viande ;
- améliorer la santé animale ;
- améliorer la production piscicole ;
- lutter contre les mauvaises pratiques de pêche ;
- rendre disponibles les denrées de 1^{ère} nécessité ;
- intensifier la production locale ;
- créer des activités régénératrices de revenu ;
- améliorer les connaissances nutritionnelles des populations ;
- réduire l'insécurité transitoire.

3. Résultats attendus

Les résultats attendus étaient ainsi formulés :

- ↳ le rendement des cultures est augmenté;
- ↳ les cultures sont diversifiées;
- ↳ les productions de lait et de viande sont augmentées;
- ↳ la santé animale est améliorée;
- ↳ la production piscicole est améliorée;
- ↳ les mauvaises pratiques de pêche ont diminué;
- ↳ les denrées de 1^{ère} nécessité sont davantage disponibles;
- ↳ la production locale est intensifiée;
- ↳ des activités génératrices de revenu sont développées;
- ↳ les connaissances nutritionnelles des populations sont améliorées;
- ↳ l'insécurité transitoire est réduite.

III. LA MISE EN ŒUVRE DU PSA

Une stratégie de mise en œuvre avait été définie dans le PSA en divers points à savoir :

- une stratégie de mobilisation financière ;
- une stratégie de mobilisation sociale autour des objectifs du plan ;
- une stratégie de mobilisation des partenaires ;
- un mécanisme de suivi-évaluation.

Le suivi de la mise en œuvre devrait être assuré par un cadre de suivi évaluation, notamment à travers une commission qui devrait veiller à l'identification, l'organisation et la planification des opérations nécessaires à l'obtention des données qui permettront de mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan. Cette commission n'a pas en réalité fonctionné. Toutefois une évaluation à mi-parcours a été menée par l'ONG ACTION MOPTI à travers PGP

IV. RESULTATS DE L'EVALUATION DU PSA DE KONNA PAR PILIER ET PAR ACTIVITE

A. DISPONIBILITE

1. Equiper les paysans

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	10 tracteurs	2	- 8 tracteurs	Manque de moyens pour satisfaire les conditionnalités financières d'acquisition	-
	200 charrues (TM)	+ de 200	-	Beaucoup d'exploitations agricoles disposent de charrues TM	L'engouement d'acheter ce type de charrue existe dans la facilité d'utilisation de l'engin qui a un poids faible
	500 Charrues (BAJAC)	-	- 500 Charrues (BAJAC)	Faute de financement	La Commune comptait sur le financement des ONG
	200 charrettes	+ de 200	-	Beaucoup d'exploitations agricoles disposent de charrettes	Cet engin est très utilisé par les exploitations agricoles pour les divers transports.
	500 herses	0	- 500 Herses	-	Engin pas est très utilisé par les exploitations agricoles
	20 batteuses	+ de 20	-	-	-
	100 pulvérisateurs	+ de 100	-	-	-
	1400 bœufs de labour	ND	-	-	Les bœufs de labours et les ânes constituent les principaux animaux de trait des exploitations agricoles
20 Anes	+ de 20	-	-	-	
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	385 000	+ 200 000	-	-	La diversité des équipements, leur mode d'acquisition et leurs destinations ne permettent pas d'avoir des précisions sur les coûts
DELAI	5 ANS	2006 à 2010	-	-	-
LOCALISATION	Commune	Commune	-	-	-
SOURCE DE FINANCEMENT	• Commune-PTF-Etat-Pop.-Autres	PADEPECHE ETAT POPULATION	-	-	-

2. Régénérer les mares bourgoutières

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	12	3	- 9	Manque de moyens financiers	Un particulier a réalisé entre 2 et 3 ha. D'autre part, des séances de formation sur les techniques de récolte de grains de bourgou et d'ensemencement ont été organisées dans certains villages par certains partenaires, notamment l'UICN
COUT TOTAL (en milliers de FCFA)	2 000	13 000	+11 000	Achat de machines non programmées	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2008	-		
LOCALISATION	Commune	15 villages	11 villages	Les réalisations se font uniquement dans les villages où l'élevage est développé	
SOURCE DE FINANCEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Etat-Comm. • Pop-Autres 	UICN- Population	-	-	

3. Lutter contre les feux de brousse

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	-	-	Aucune action n'a été menée dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse. La perception sur les feux de brousse n'est partagée de la même manière par les services techniques et les autorités communales. Cependant, quelques cas de feux de brousse ayant provoqué des dégâts légers ont été signalés.
COUT TOTAL (en milliers de FCFA)	500	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans		
LOCALISATION	Commune	Commune	
SOURCE DE FINANCEMENT	Com-PTF-Etat - Pop-Autres	-	

4. Faciliter l'accès à l'aliment bétail

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEUR	ND	150 tonnes	Les coopératives d'éleveurs de Konna s'approvisionnent régulièrement à Mopti auprès de la Chambre Régionale d'Agriculture (CRA) avec une dotation moyenne de 30 tonnes par an. L'aliment bétail livré à Konan est subventionné par l'Etat malien et est livré « prix usine » sur place.
COUT TOTAL (en milliers de FCFA)	40 000	16 500	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2006 à 2010	
LOCALISATION	Koubi, Ninga-Konna, Timé	Commune	
SOURCE DE FINANCEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Com-PTF-Etat-Pop-Autres 	Population - Etat	

II. ACCESSIBILITE

1. Aménager des PPIV, plaines et périmètres maraîchers

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND	<ul style="list-style-type: none"> - 120 ha PPIV aménagés ; - 4 PPIV réhabilités ; - 5 périmètres maraichers aménagés; - 2 périmètres maraichers clôturés 	Plusieurs partenaires se sont manifestés au cours de la mise en œuvre du PSA pour réaliser des aménagements ou en réhabiliter. Les coûts restent approximatifs.
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	1 271 911	960 000	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2007-2008	
LOCALISATION	Commun	Sensé, Konna	
SOURCE DE FINANCEMENT	Com-PTF-Etat -Pop-Autres	<ul style="list-style-type: none"> • PADER • PNIR • ETAT 	

III. UTILISATION

1. Organiser des IEC en nutrition

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND	5	Les campagnes d'IEC en nutrition sont organisées seulement au CSCOM et ce pendant les séances de vaccination ou lors de la prise en charge des enfants malnutris. Ces activités sont appuyées par le PAM qui offre des produits alimentaires. Il n'est pas organisé d'émissions radiodiffusées en direction des populations
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	3 000	ND	
DELAI D'EXECUTION	5 ans		
LOCALISATION	Commune	Konna	
SOURCE DE FINANCEMENT	Com-PTF-Etat- Pop-Autres	CSA-PDI-PDRM SADB	

IV. STABILITE

1. Former les producteurs

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	10 % des paysans	20 producteurs semenciers formés	Les thèmes ont porté sur les techniques d'amélioration des semences, la sélection des semences et l'organisation de la filière semencière
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	64 000	2 000	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2006-2010	
LOCALISATION	Commune	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Com-PTF- Etat-Pop- Autres	Comm-Etat- PASAOP	

2. Créer des banques de céréales

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	CAUSES DES ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	18	12	-6		Les banques sont à caractère communautaire
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	27 000	18 000	9 000		
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2006-2010	-		
LOCALISATION	Commune	Commune	-		
SOURCE DE FINANCEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Com • PTF-Etat • Pop- Autres 	Comm-Etat- PDI/HK/MEL M	-		

V. Evolution de la production céréalière de la commune de Konna de 2005/2006 à 2009/2010

Céréales	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
Riz	6 185	6 555	8 516	12 450	13 225
Mil	2 012	3 750	8 000	9 075	9 240
Sorgho	323	126	180	368	372
Maïs	25	-	40	43	-
Total	8 545	10 431	16 736	21 936	22 837

Source : Secteur Agricole de Mopti

De la campagne 2005/2006 à celle de 2009/2010, la production céréalière de la commune a connu une production régulière, passant de 8545 tonnes à 22 837 tonnes, soit un presque triplement. Le rythme d'augmentation a été soutenu pour le riz et le mil, principales céréales consommées. La production du sorgho a connu une évolution en « dents de scie » pendant que celle du maïs a donné des résultats pas très significatifs. Au regard des normes de consommation céréalières dans la région (278 kg/personnes/an), la commune apparaît très excédentaire.

Les aménagements de PPIV, des plaines et périmètres maraîchers, la formation des paysans et leurs équipements ont fortement contribué à soutenir cette production céréalière.

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMADATIONS

L'analyse du bilan du PSA de Konna a permis de mesurer les avancées significatives enregistrées par la commune en matière de sécurité alimentaire depuis la mise en œuvre dudit PSA.

1. Aspects positifs

La mise en œuvre du PSA a permis :

- l'expression de la pertinence de disposer d'un PSA comme outil de planification des actions de développement en plus de son caractère sectoriel de sécurité ;
- la mobilisation d'importantes ressources financières des PTF, des communautés, de la société civile, des populations ;

- la contribution à la clarification des rôles des acteurs de la décentralisation ;
- l'adhésion des acteurs autour des objectifs de développement de la commune;
- la prise de conscience des efforts à fournir pour l'atteinte des objectifs de développement.

2. Aspects négatifs

Dans le développement de la commune en général et en particulier dans la mise en œuvre du PSA, on déplore dans la commune de Konna :

- le non respect des engagements financiers de plusieurs partenaires ;
- la non communication par les PTF des coûts de réalisations le démarrage tardif du PSA ;
- le caractère non durable des actions de certains partenaires ;
- la non communication par les PTF des coûts des réalisations ;
- les insuffisances dans l'archivage à tous les niveaux ;

3. Recommandations

L'atelier d'évaluation du PSA a recommandé :

- la mise en place d'un dispositif opérationnel de collecte, de traitement et de diffusion de statistiques administratives communales ;
- la création d'un centre de documentation pour la commune ;
- le renforcement des capacités des acteurs à l'élaboration et à la mise en œuvre du PSA;
- la poursuite du renforcement des capacités des élus et du personnel de la commune ;
- le renforcement des stratégies de mobilisation des ressources financières existantes ;

Pour le prochain PSA

- augmenter les aménagements hydro-agricoles;

- renforcer la disponibilité de l'aliment-bétail ;
- renforcer les activités de santé animale ;
- appuyer l'équipement des paysans ;
- lutter contre les feux de brousse ;
- solliciter l'appui du PADEPECHE pour un développement intégré.

A Konna, on estime que l'objectif global du PSA a été moyennement atteint. Cette situation est due essentiellement à la faible diffusion du PSA, chose ayant conduit à sa faible appropriation par les acteurs du développement. Egalement, beaucoup d'acteurs avaient résumé le PSA à la seule composante « Banque de céréale ». L'évolution de la production céréalière pendant la durée du PSA montre que la commune n'a pas connu de difficultés alimentaires pendant cette période.

L'élaboration d'une deuxième génération du PSA est vivement attendue dans la commune.

ANNEXE

LISTE DES PARTICIPANTS

N°	Prénoms et noms	Fonction
1.	Demba SAMOUKA	2 ^{ème} Adjt
2.	Hamadou NADIO	1 ^{er} Adjt
3.	Moussa DIALLO	S/Prefet
4.	Mahamadou GUINDO	SEGAL
5.	Youssef BAMBA	Régisseur recettes
6.	TRAORE Aissata DIA	CC
7.	Yaya TRAORE	CC
8.	Sinaly SANGARE	Poste Vétérinaire
9.	Salif OULOGUEME	Agriculture
10	Abdoul Malick MAIGA	Chef poste forestier
11	Ousmane KAMPO	CC
12	Hamady TANGARA	CS
13	Marie Paul ARAMA	Régisseur dépenses
14	Fatoumata NIAPOUGOU	CC
15	Salla BOCOUM	CC
16	Hassane DIA	Santé
17	Boubacar SERY	ASACO
18	Bory Kemesso	CC
19	Sékou SAMASSEKOU	CC
20	Abdoulaye SAMAKE	ACTION MOPTI
21	Lamine KAMPO	CC

**COMMUNE DE KOROMBANA
(Cercle de Mopti)**

I. APPROPRIATION DU PSA

Le PSA de Korombana a été élaboré avec l'appui du CCC de Mopti mais n'a pas le caractère participatif souhaité car n'ayant enregistré qu'une faible participation des principaux groupes d'acteurs (élus, administration, services techniques, partenaires techniques et financiers, société civile).

La maîtrise d'ouvrage du PSA a été assurée par la commune mais le document n'a pas fait l'objet d'une large diffusion auprès des acteurs au développement. Il n'a non plus eu l'adhésion large des populations et des PTF qui devraient fortement contribuer à sa mise en œuvre.

En 2010, l'ONG « Action Mopti » à travers le « Programme Gouvernance Partagée » a conduit une évaluation du PSA avec la participation des élus.

II. LES OBJECTIFS DU PSA

1. Objectifs général

L'objectif général du PSA de Korombana était de « **contribuer à assurer la sécurité alimentaire des populations** ».

2. Objectifs spécifiques

De façon spécifique, le PSA avait pour objectifs :

- augmenter la production agro-sylvo-pastorale ;
- diversifier les activités génératrices de revenus ;
- renforcer le cadre nutritionnel et sanitaire de la population ;
- éviter l'insécurité alimentaire pendant la période de soudure ;

3. Résultats attendus

Les résultats attendus étaient ainsi formulés :

- la production agro-sylvo-pastorale est augmentée;
- les activités génératrices de revenus sont diversifiées;
- le cadre nutritionnel et sanitaire de la population est renforcé;
- l'insécurité alimentaire pendant la période de soudure est évitée;

III. DE LA MISE EN ŒUVRE DU PSA

Une stratégie de mise en œuvre avait été définie dans le PSA en divers points à savoir :

- une stratégie de mobilisation financière ;
- une stratégie de mobilisation sociale autour des objectifs du plan ;
- une stratégie de mobilisation des partenaires.
- Un mécanisme de suivi-évaluation.

Le suivi de la mise en œuvre devrait être assuré par un cadre de suivi évaluation, notamment à travers une commission qui devrait veiller à l'identification, l'organisation et la planification des opérations nécessaires à l'obtention des données qui permettront de mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan (mi parcours et fin). Cette commission n'a pas en réalité fonctionné. Toutefois une évaluation à mi-parcours a été menée par l'ONG ACTION MOPTI à travers PGP

IV. RESULTATS DE L'EVALUATION DU PSA PAR PILIER ET PAR ACTIVITE

A. DISPONIBILITE

5. Aménagement des PPIV, d'étangs et mares piscicoles

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	500 ha	349 ha	151 ha	Pendant la période du Plan, plusieurs PTF sont intervenus dans les aménagements hydro-agricoles dans la commune. Les productions sont importantes en riz et en gombo. Des réalisations sont en cours dans certains villages de la commune.
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	200 000	244 300	44 300	
DELAI D'EXECUTION	AN 2 et 3	2006 à 2010	-	
LOCALISATION	Commune	Korientzé- N'Dissoré Bagui-Dofina-Kalifaré- Gobi-Ankoye- Kera Fanabougou- Saré Bougourintié- Mendié	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Com-PTF- Etat-Pop.- Autres	CRAT-NEF-VRES PNIR-Commune- Population	-	

2. Aménagement des étangs piscicoles

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	10 ha	12 a	-13,88 ha	Des travaux d'aménagement d'étangs piscicoles avaient été entamés par la NEF, mais n'ont pas été achevés à cause des mauvaises études techniques menées en amont par le partenaire.
COÛT TOTAL (en milliers de FCFA)	25 000	500	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2006-2008	-	
LOCALISATION	Korientzé-Ndissoré-Gobi Fanabougou-Ngorodia- Keretogo- Wangala- Mousocouraré	N'Dissoré Fanabougou	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune-PTF	NEF-Pop participation physique)	-	

3. Aménager des mares piscicoles

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	7	0	Aucune réalisation n'a été enregistrée à ce niveau. Des études techniques avaient été menées par la NEF pour l'aménagement des mares piscicoles. Elles n'ont pas été concluantes en raison du mauvais choix des
COÛT TOTAL (en milliers de FCFA)	31 500	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	-	
LOCALISATION	Bangui-Ankoye-Sandji	-	

SOURCE DE FINANCEMENT	Com-PTF-Pop.	-	sites proposés. En effet, ces sites ne pouvaient en réalité pas abriter les aménagements projetés.
-----------------------	--------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Créer des banques de céréales

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	ND	1	Le bâtiment d'une banque de céréales a été construit par le CSA (avant 2006) mais n'a jamais fait l'objet de réception. Le bâtiment reste toujours fermé et les clés introuvables. La BC reste donc non fonctionnelle. Ce sont les locaux du service de l'Agriculture qui servent de lieu de stockage pour la BC de la commune avec un fonds de roulement équivalent à 20 tonnes. L'ONG GRAT a également construit un local pour servir de BC. Seulement aucun fonds de roulement n'a été mis en place. Le magasin sert aujourd'hui de lieu de stockage pour les PPIV
COUT TOTAL (en milliers de FCFA)	7 500	2000	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	-	
LOCALISATION	Commune	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	Comm. PTF	GRAT	

5. Régénérer le bourgou

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	1000	+ 1000 Ha	Tous les villages riverains du fleuve Kolikoli et du lac s'adonnent à l'activité de régénération du bourgou. Des centaines d'hectares sont régénérés chaque année. Ces bourgoutières sont fréquentées par des troupeaux étrangers dont les propriétaires payent des redevances au prorata du nombre de têtes. Des conventions locales existent pour une gestion efficace de ces domaines. La commune de Korombana
COUT TOTAL (en milliers de FCFA)	50 000	20 000	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2006 à 2010	
LOCALISATION		15 villages	

	Commune		est citée en référence pour la bonne application des termes de ses conventions locales. Du reste d'autres collectivités s'en inspirent.
SOURCE DE FINANCEMENT	Comm.-PTF	NEF-FODESA	Les partenaires prennent en charge les frais liés à l'ensemencement, à l'arrosage, etc. La commune paie les frais de gardiennage, les populations contribuent par l'effort physique par l'entretien.

B. ACCESSIBILITE

1. Mise en place de caisse de crédits

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	5	2	Le Projet de Réduction de la Pauvreté dans la Région de Mopti (PRPM) a facilité l'implantation de la caisse de micro finance Jemeni en 2007. Il en fut de même pour la NEF qui a favorisé l'implantation de la caisse NAIRAL. Tous les villages bénéficient des services de ces structures qui appuient les activités de petit commerce, de maraichage et autres activités génératrices de revenus.
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	17500	ND	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2007 à 2010	
LOCALISATION	commune	commune	
SOURCE DE FINANCEMENT	Com-PTF -Etat-Pop	Com-PTF-Etat-Pop	

C. UTILISATION

1. Aménagements des périmètres maraîchers

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	15 ha	12,5 ha	Plusieurs partenaires (PALUCP, GRAT, NEF) ont investi dans les aménagements des périmètres maraîchers. La plupart des ces aménagements ne sont pas fonctionnels, car abandonnés par les exploitants composés essentiellement de femmes. Entre autres raisons évoquées de ces abandons, on cite la pénibilité des travaux, l'insuffisance de moyens d'exhaure, le faible engagement et l'oisiveté des femmes.
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	55 000	15 000	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2006-2007	
LOCALISATION	Kalifaré, Wolo, Mendié, Korientzé, Ankoye, Dofina, Sitty, Fanabougou, Wangala	Kalifaré-Wolo Mendié-Korientzé Fanabougou	
SOURCE DE FINANCEMENT	PTF-Population	GRAT-NET-PALUCP	

2. Mise en place des unités de transformation de produits laitiers

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	01	Non réalisée	Aucune réalisation n'a été enregistrée à ce niveau. Toutefois, il est signalé l'existence d'un projet de construction d'une unité avec l'appui d'un PTF.
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	30 000	ND	
DELAI D'EXECUTION	AN 3	-	
LOCALISATION	Korientzé	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	PTF – Population	-	

3. Dotation de certains villages d'unités de transformation des produits maraîchers

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	3	-1 unité de séchage et conservation d'oignons -1 unité de fabrication de sirop et confiture	Ces unités sont appuyées par certains PTF, mais ne fonctionnent pas à souhait à cause du niveau très faible de la demande (mévente).
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	12 000	ND	
DELAI D'EXECUTION	3 ans	2007	
LOCALISATION	-Bagui -Korientzé, -Ndissoré	Bagui	
SOURCE DE FINANCEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • PTF • Population 	PENAL-VRES -PRODEPAM-NEF	

D. STABILITE

1. Dotation des villages pêcheurs de magasins de stockage, de claie de fumage

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	4	1	3	Le magasin construit sert de stockage de poisson fumé, séché ou brûlé
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	12 000	300	-11 700	
DELAI D'EXECUTION	AN : 2,3 et 5	2007	-	
LOCALISATION	Bagui- Ndissoré Korientzé	Korientzé	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	PTF –Pop.	GRAT	-	

2. Dotation des villages pêcheurs de claie de fumage

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	4	16	+12	Le partenaire GRAT est beaucoup intervenu dans la réalisation de cette activité. La qualité du poisson s'est beaucoup améliorée avec ces réalisations
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	2 000	ND	-	
DELAI D'EXECUTION	AN : 2,3 et 5	2007	-	
LOCALISATION	Bagui- Korientzé Ankoye Keretogo	Plusieurs campements de pêcheurs	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	PTF Pop.	GRAT	-	

3. Equipements de certains villages en unités de transformation du manioc

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	6	1	3	Des groupements de femmes du village de Bagui produisent du « atiéké » mais le produit ne fait pas l'objet de grande demande, d'où le découragement des productrices à poursuivre cette activité.
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	30 000	2000	-	
DELAI D'EXECUTION	5 ans	2007	-	
LOCALISATION	Bagui, Ngorodia, Wolo, Ndissoré, Saré, Bougourintié, Sitty	Bagui	6	
SOURCE DE FINANCEMENT	• PTF -Population	VRES-PRODEPAM	-	

4. Equipement de certains villages en unités de conservation des produits maraîchers

PARAMETRES	PREVISIONS	REALISATIONS	ECART	OBSERVATIONS
QUANTITE/INDICATEURS	6	1	3	Une unité de conservation d'oignon a été installée dans le village de Bagui. Elle permet au village de conserver les oignons sur une longue période après les récoltes.
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	12 000	2 000	-	
DELAI D'EXECUTION	AN : 2 et 4	2007	-	
LOCALISATION	Commune	Bagui	-	
SOURCE DE FINANCEMENT	• Commune -PTF	Population	-	

V. Evolution de la production céréalière de la commune de Korombana de 2005/2006 à 2009/2010

Céréales	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
RIZ	1 030	6 391	6 230	11 310	11 845
Mil	3 618	2 300	5 600	8 250	8 400
Sorgho	350	135	630	644	651
Maïs	-	-	-		
Total	4 998	8826	12 460	20 204	20 896

Source : Secteur Agricole de Mopti

De la campagne 2005/2006 à celle de 2009/2010, la production céréalière de la commune a connu une production régulière, passant de 4 998 tonnes à 20 896 tonnes, soit un quadruplement. Le rythme d'augmentation a été soutenu pour le riz et le mil, principales céréales consommées. La production du sorgho a connu une évolution en « dents de scie » pendant qu'on ne signale pas de production de maïs. Au regard des normes de consommation céréalières dans la région (278 kg/personnes/an), la commune apparaît excédentaire.

Les aménagements de PIV et de périmètres maraichers ont contribué à soutenir la production céréalière.

V. CONCLUSIONS ET RECOMMADATIONS

L'analyse du bilan du PSA de Korombana a permis de mesurer les avancées significatives enregistrées par la commune en matière de sécurité alimentaire depuis la mise en œuvre dudit PSA.

1. *Aspects positifs*

La mise en œuvre du PSA a permis :

- l'expression de la pertinence de disposer d'un PSA comme outil de planification des actions de développement en plus de son caractère sectoriel de sécurité ;
- la mobilisation d'importantes ressources financières des PTF, des communautés de la société civile, des populations ;
- la contribution à la clarification des rôles des acteurs de la décentralisation ;

- l'adhésion des acteurs autour des objectifs de développement de la commune;
- la prise de conscience des efforts à fournir pour l'atteinte des objectifs de développement.

2. Aspects négatifs

Dans le développement de la commune en général et en particulier dans la mise en œuvre du PSA, on déplore dans la commune de KOROMBANA :

- le non respect des engagements financiers de plusieurs partenaires ;
- la non communication par les PTF des couts de réalisations le démarrage tardif du PSA ;
- le caractère non durable des actions de certains partenaires ;
- la non communication par les PTF des coûts des réalisations ;
- les insuffisances dans l'archivage à tous les niveaux ;

3. Recommandations

L'atelier d'évaluation du PSA a recommandé :

- la mise en place d'un dispositif opérationnel de collecte, de traitement et de diffusion de statistiques administratives communales ;
- la création d'un centre de documentation pour la commune ;
- le renforcement des capacités des acteurs à l'élaboration et à la mise en œuvre du PSA;
- la poursuite du renforcement des capacités des élus et du personnel de la commune ;
- le renforcement des stratégies de mobilisation des ressources financières existantes ;

Pour le prochain PSA

- renforcer l'équipement des paysans ;
- augmenter le niveau des aménagements hydro-agricoles ;
- renforcer la maîtrise totale ;

- développer la communication au moyen des différents canaux, notamment par l'implantation d'une radio privée à Korombana ;
- tenir compte du caractère limité des espaces de Korombana dans l'identification des activités agropastorales ;
- lutter contre l'ensablement du fleuve Kolikoli ;

A KOROMBANA, on estime que l'objectif global du PSA a été atteint à un seuil au dessus de la moyenne. La commune a enregistré des progrès notables depuis 2006, notamment dans la production du riz. En effet les différents aménagements hydro agricoles réalisés pendant la période du PSA ont véritablement réduit la dépendance de la commune dans la consommation du riz. Des efforts restent à fournir car plusieurs villages situés dans la zone exondée rencontrent encore des difficultés en matière de sécurité alimentaire. Le désenclavement reste une contrainte majeure pour le développement de la commune.

Les insuffisances constatées dans l'élaboration du PSA ont constitué des facteurs à sa faible appropriation par les acteurs du développement.

L'élaboration d'une deuxième génération du PSA est vivement attendue dans la commune.

LISTE DE PRESENCE EVALUATION DU PSA DE KOROMBANA

Prénoms et Noms	Structures	Contacts
Abdoulkarim TIMBINE	Secrétaire Général	7 612 62 64
Ouassa DEBA	Conseillère Communale	7 542 90 57
Boubacar BERTHE	Conseiller Communal	7 542 89 45
Mamadou TOURE	Conseil communal de jeunesse	7 524 72 40
Ahamadou B. MAIGA	Directeur Ecole B. Korientzé	7 542 85 03
Bareïma BA	2è Adjt Mairie Korientzé	7 612 89 32 / 6 664 81 78
Soumaïla KAMPO	Directeur Korientzé 2è C	7 542 91 29
Mamadou A MAIGA	Conseiller Communal	7 542 88 98 / 6 614 50 33
Youssi Pathé KOITA	Conseiller Communal	7 500 65 09
Fah KATILE	Conseiller Communal	7 887 01 82
Ibrahime CISSE	Conseiller Communal	7 642 89 23
Kono L. DJENEPO	Chef de Base Pêche	7 542 89 47
Hamadoun M. DAOU	1 ^{er} Adjoint au Maire	7 608 85 08
Yaya DIALLO	Chef Sous Secteur Agriculture	7 629 56 22 / 6 663 56 01
Kansy MAYANTAO	Chef de Poste Forestier	7 506 36 27
Hassana ARAMA	Sous-Préfet Korombana	7 645 71 03
Amadou Mody KATILE	Maire Commune	7 505 34 93
Abdoulaye KASSAMBARA	3 ^{ème} Adjoint Maire Korientzé	7 516 33 06

LISTE DES PARTICIPANTS A L'ATELIER DE RESTITUTION

N°	Noms et Prénoms	Fonctions	Localités	Contacts
1	Oumar Tangara	Secrétaire Général	Fatoma	66 22 63 67
2	Moussa Keïta	Maire		66 01 76 04
3	Dognoumé Coulibaly	Sous Préfet		66 57 24 33
4	Thomas Podiougou	Maire	Dandoli	66 84 24 56
5	Oumar Cissé	Secrétaire Général		65 61 71 51
6	Ousmane Sow	Sous Préfet	Bandiagara	66 97 53 03
7	Abdoukarim Timbiné	Secrétaire Général	Korombana	76 12 62 64
8	Mamadoun N'Daou	Conseiller communal		76 08 85 05
9	Mangoro Konaté	Sous Préfet		76 38 11 40
10	Bakary Boité	Maire	Madiama	76 22 51 89
11	Hamadoun B.Diallo	Secrétaire Général		79 40 59 26
12	Arouna Togola	Sous Préfet		76 04 10 80
13	Mahamadou Guindo	Secrétaire Général	Konna	76 38 97 27
14	Abdoul KarimMariko	Sous Préfet		66 88 31 71
15	Amadou Guindo	3 ^{ème} adj au Maire		79 07 98 55
16	Alassane Bocoum	Pdt CCercle	Djenné	76 15 65 89
17	Youssef Bocoum	Président DLCA		76 16 61 53
18	Amadoun A Maiga	DRPSIAP	Mopti	66 98 21 12
19	Sherif Hamidou Ba	Directeur DRPSIAP		76 05 14 82
20	Moumouni Damango	CAEF		76 05 19 24
21	Aminata Kanta	CAFO		75 43 49 78
22	Abdoulaye Maiga	ARM		75 03 00 37
23	Marie Louise Sylla	ADPF		66 79 72 91
24	M'Pèrè Sangaré	CCM		66 89 71 93
25	Mme Berthé Nahan Kanté	Formatrice	Bamako	77 51 35 49
26	Hamadoun Guindo	Personnel d'appui	PROMISAM	76 76 16 26
27	Mme Diallo Aïssata Traoré	CSA	CSA/BKO	20 29 15 36
28	Abdrmane Traoré	PROMISAM	Bamako	76 46 67 07