

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE DU MALI

Commissariat à la sécurité
Alimentaire

Un Peuple – Un but – Une Foi



PROMISAM



REGION DE GAO
CERCLE DE GAO

**RAPPORT D’EVALUATION DU PLAN DE
SECURITE ALIMENTAIRE
(2005-2009)
DES COMMUNES DE SONI ALI BER ET DE
GABERO**



Septembre 2010

SOMMAIRE

Introduction.....	3
A- Résultats de l'évaluation du PSA par piliers et activités	4
I – Commune de Soni Ali Ber.....	4
1) Disponibilité de la nourriture	
2) Accès facile à la nourriture	
3) Utilisation appropriée de la nourriture	
4) Stabilité des approvisionnements	
II –Commune de Gabero.....	23
1) Disponibilité de la nourriture	
2) Accès facile à la nourriture	
3) Utilisation appropriée de la nourriture	
4) Stabilité des approvisionnements	
III- Synthèse PSA Sonni Ali Ber.....	43
IV- Synthèse PSA Gabero.....	46
V- Synthèse PSA par piliers et par commune.....	48
VI- Synthèse générale PSA par piliers.....	54
B- Observations	55
Conclusion/Recommandations	55
Annexes.....	57

INTRODUCTION

Pour sortir la population malienne de la spirale des aides d'urgence en matière de sécurité alimentaire, l'Etat à travers le CSA tente de mettre en place un dispositif structurel de sécurité ayant pour but de garantir et de pérenniser une alimentation saine et suffisante à tous les Maliens.

En cela plusieurs partenaires se sont mobilisés à coté de l'Etat et tentent d'impliquer les communautés concernées dans la résolution de ce qu'il est convenu d'appeler l'insécurité alimentaire chronique.

A cet effet l'USAID, à travers le PROMISAM a aidé à élaborer des plans de sécurité alimentaire pour l'ensemble des 703 communes du Mali

L'objectif de ces plans de sécurité alimentaire était de :

- Doter les communes d'un programme structurel de sécurité alimentaire réfléchi et élaborer par les communautés concernées ;
- Amener les communes à sortir de la spirale des aides d'urgence.

La méthodologie utilisée a consisté à :

- La formation des responsables communaux (Maires, présidents des commissions de développement) ;
- La formation du personnel communal (secrétaires généraux et régisseurs des communes) et le personnel d'appui aux communes (CCC) ;
- La formation des personnes ressources et représentants des OPA (chambre locale d'agriculture, les femmes, les jeunes) ;
- La tenue des ateliers d'élaboration des programmes communaux ;
- L'adoption en session communale des programmes.

La présente évaluation des plans de sécurité alimentaire (2005-2009) dans la région de Gao a concerné les communes de Soni Ali Ber et de Gabero. Il a pour objet de :

- ✓ faire le bilan d'exécution desdits plans et comparer leurs résultats par rapport aux prévisions et objectifs à travers 4 piliers à savoir :
 - la disponibilité de la nourriture
 - l'accès facile à la nourriture
 - l'utilisation appropriée des aliments
 - et la stabilité dans l'approvisionnement;
- ✓ Analyser en profondeur les réalisations effectives par rapport aux réalisations planifiées ;
- ✓ Apporter des améliorations à la préparation des nouveaux plans.

Pour ce faire, la mission a organisé des rencontres au niveau ;

- Local (cercle et communes) : avec l'administration, le conseil communal, les associations socio professionnelles, les services techniques, les ONG... ceci durant trois jours par commune.
- Régional ; avec les services techniques, les ONG et Projets et Programmes intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire pour des compléments d'informations.

RESULTATS DE L'EVALUATION DU PSA PAR PILIERS ET PAR ACTIVITES

Commune : Soni Ali Ber

1^{ère} Composante : Disponibilité de la Nourriture

1. Aménagement et réhabilitation de PIV rizicole

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	15	1	14	Le seul P.I.V. retenu est celui de Hamakouladji dont les travaux de réhabilitation sont même arrêtés.
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	800 000 000	108 600 000	692 600 000	
DELAI D'EXECUTION	2009 (90j)	51j	39j	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune	Hamakouladji		
SOURCE DE FINANCEMENT	PNSA			

2. Construction de digues de ceinture

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	4 000 ml	1/50ha	-	Il s'agit de la digue de ceinture autour du périmètre de Hamakouladji
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	200 000 000	ND		
LOCALISATION	8 villages	Hamakouladji	7 villages	
SOURCE DE FINANCEMENT	PNSA			

3. Ouvrage de submersion contrôlée

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	13	3	10	Insuffisance de financement
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	52 000 000	12 000 000	40 000 000	
DELAI D'EXECUTION	2009			
LOCALISATION	8 villages(13 ouvrages)	F.Songhoï(2),Magnadou é (1)	10	
SOURCE DE FINANCEMENT	PNIR			

4. Aménagement de Périmètres maraîchers

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	52	17	35	Les périmètres de kokorom et Kochakareye n'ont pas bénéficié du financement ACF
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	500 000 000	163461538	336538462	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune	13	0	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	ACF			

5. Introduction de nouvelles cultures

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	3	3	0	
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	10 000 000	10 000 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune	13	0	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	DRA			

6. Appui en intrants agricoles

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	4t de semence paddy	0,9t	3,10t	Kochakareye est le seul village qui a bénéficié de semence de paddy et d'urée
	1000T d'engrais	1 t	999t	
	40t semences niébé	0	40t	
	20t semences sorgho de décru	0	40t	
	10t de pomme de terre	0	10t	
	2t semences maraichères	0	2t	
	2000l Pesticides	0	2000l	
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	503 200 000	ND		
LOCALISATION	Tous les villages de la commune			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	PAPIV			

7. Appui en équipements agricoles

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	130 charrues	5	125	Insuffisance de financement
	260 bœufs de trait	0	260	
	230 brouettes	0	230	
	39 groupes moto pompe	1	38	
	56 charrettes	0	56	
	230 pelles	0	230	
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	372550000	ND		
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (13)	1	12	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

8. Intensifier l'encadrement des producteurs OP

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	3-Agents d'agriculture	3	0	
	2-Agents vétérinaires	0	2	
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	2 000 000	ND		
LOCALISATION	Toute la commune			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	Tutelle (DRA)			

2^{ème} Composante : Accès facile à la Nourriture

1. Ensemencement des pâturages

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	300ha	1ha	299ha	1ha de pâturage a été ensencé à Forgho-Arma
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	45 000 000	150 000	44 850 000	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (13)	1	12	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	PADNEM			

2. Aménagement de bourgoutières

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	26 bourgoutières (500ha)	145.5ha	354.5ha	Insuffisance de financement
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	25 000 000	7 275 000	17 725 000	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (13)	13	0	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	OXFAM			

3. Gestion des ressources naturelles

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Schéma de GRN élaboré	néant		Des zones de mis en défend ont été initiés et entretenues dans 10 villages de la commune
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	15 000 000	ND		
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (13)	0	13	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

4. Creusement et réhabilitations des puits

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	13	23	+10	
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	52000000	161 000 000	109 000 000	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (13)	13	0	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	Nouveaux Horizons, ACF			

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	13	23	+10	
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	195 000 000	299 000 000	104 000 000	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (13)	13	0	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	Nouveaux Horizons, consortium, ACF, Tassaght			

6. creusement des mares

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	7-mares sur creusées	1	6	La seule mare sur creusé se trouve à Batale
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	21 000 000	3 000 000	18 000 000	
LOCALISATION	5 villages			
DELAI D'EXECUTION	2008			
SOURCE DE FINANCEMENT				

7. Construction et réhabilitation de magasins de stockages

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	13	1	12	Le seul magasin construit est réalisé à F.Sognhoï
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	104 000 000	8 000 000	96 000 000	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (13)	1	12	
DELAI D'EXECUTION	2007			
SOURCE DE FINANCEMENT	fonds collectés			

8. Achat et distribution d'aliment bétail

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	500t	0	500t	Manque de financement
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	50 000 000			
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (13)	0	13	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

9. Augmentation du nombre de parcs de vaccinations

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	3	4	+1	Kareybandia a reçu 2 parcs (haoussa et gourma)
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	12000000	20000000	+8 000 000	
LOCALISATION	Magnadoué, Kochakareye, Kareybandi			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	ANICT, SEAD, ADERE-NORD			

10. Installation et multiplication du nombre de chaîne de froid dans la commune

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	3	5	+2	Ces chaînes de froid sont situées au niveau des CSCOM
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	15 000 000			
LOCALISATION	Berrah, Magnadoué, Forgho, Hamakouladji, Bangnadji			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	DRS			

11. Approvisionnement régulier en vaccin

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	quantité suffisante de vaccin au niveau des chaîne de froid	néant		Manque de financement
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	10 000 000			
LOCALISATION	3 villages (Magnadoué, Kachakareye, kareybanadia)			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

12-Formation des auxiliaires vétérinaires

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	16 auxiliaires vétérinaires formés	2	14	Ces 2 agents couvrent tous les villages de la commune
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	2 000 000	250 000	1 750 000	
LOCALISATION	Berrah, Magnadoué, F.Sonraï, Hamakouladji, Bangnadji, Kareybandia, Kachakareye			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	CRA			

13-Achat, transport et distribution de produits vétérinaires

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	8 dépôts	0	8 dépôts	Manque de financement
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	120 000 000	0	120 000 000	
LOCALISATION	Berrah, Magnadoué, Kochakareye F.sonraï, Hamakouladji Bagnadji, Kareybandia			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

14-Construction, équipement des dépôts pharmaceutiques

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	16 OP villageoises constituées	0	16	Manque de financement
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	32 000 000			
LOCALISATION	Berrah, Magnadoué, Kochakareye F.sonraï, Hamakouladji Bagnadji, Kareybandia			
DELAI D'EXECUTION				
SOURCE DE FINANCEMENT				

15-Organisation et formation des éleveurs en gestion

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	-1 unite locale OP d'éleveur	1 unite locale OP d'éleveur	0	Tous les villages possèdent chacun un groupement d'éleveurs
	260membres formés en gestion	260	0	
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	4 000 000	4 000 000	0	
LOCALISATION	Berrah, Magnadoué, Kochakareye F.sonraï, Hamakouladji Bagnadji, Kareybandia			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	PADENEM, TASSAGHT			

16-Organisation et constitution des OP par filière

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	4	4	0	Les filières : riziculture, maraîchage, pêche et élevage
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	15 000 000	15 000 000		
LOCALISATION	Tous les villages de la commune	13	0	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

17-Formation en technique de production et en gestion des producteurs et responsables

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	1000	1000	0	
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	30 000 000	30 000 000		
LOCALISATION	F-songhoï			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	GRAIP			

18-Formation en technique d'approvisionnement et de commercialisation des responsables

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	150 Responsables formés en techniques négociations commmercialisations	150	0	
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	1 000 000	1 000 000		
LOCALISATION	F-songhoï			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	SEAD,consortium(ADI ZOS,GRAD-NORD)			

19-Construction d'étang piscicole

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	18 étangs piscicoles aménagés et ensemencés	1	17	Le seul étang réalisé à F-Arma
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	54 000 000	2 084 835	33175165	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (13)	1	12	
DELAI D'EXECUTION	2007			
SOURCE DE FINANCEMENT	ARIANE			

20-Construction et dotation des banques de céréales

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	16 banques villageoises de céréales constituées et approvisionnées (320t)	1	15	Seule la banque communale créée est dotée de 20t de mil, 5t de riz
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	128 000 000	3 000 000	125000000	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (13)	1	12	
DELAI D'EXECUTION	2005			
SOURCE DE FINANCEMENT	CSA			

21-Organisation des circuits de commercialisation des produits agricoles et de l'élevage

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Tous les circuits de commercialisations sont organisés et opérationnels	Circuits organisés	0	
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	15 000 000	15 000 000		
LOCALISATION	F-songhoï			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	SEAD, TASSAGHT			

22-Organisation des approvisionnements

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Les achats groupés de céréales d'intrants et équipement sont organisés	Les achats groupés de céréales d'intrants et équipement sont organisés	0	La banque de céréales et les associations font des achats groupés quand elles sont financées
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	20 000 000	20 000 000		
LOCALISATION	Tous les villages de la commune			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	GRAIP			

23. Création et appui des structures de micro-finance

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	2 caisses d'épargne	0	2	Manque de financement
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	30 000 000			
LOCALISATION	Forgho songhaï, Hamakouladji			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

24. Identification et tracé des pistes

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	2 Pistes routières tracées et étudiées	néant	2	
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	100 000 000			
LOCALISATION	Hamakouladji-Gao Seynamé-Bangnadji			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

25. Recherche de financement

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Dossiers de requête disponible et déposés chez les partenaires	néant		Manque de financement
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	500 000 000			
LOCALISATION	Forgho-Sonraï			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

26. Appui à l'organisation des transports fluviaux et routiers

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	-coopératives des transporteurs constituées et organisées	néant		Manque de financement
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	10 000 000	0	10 000 000	
LOCALISATION	Forgho-Sonraï			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

3^{ème} Composante : Utilisation appropriée de la Nourriture

1. Multiplication de centre de nutrition

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	13	5	8	Les centres sont au niveau des Cscm qui couvrent des aires santés
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	39 000 000	15 000 000	24 000 000	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune(13)	5 villages	8 villages	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	ACF, PAM, CSREF			

2. Exécution des démonstrations culinaires

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	260 femmes sont formées sur les techniques de préparation	260 femmes formées	0	les femmes formées sont au niveau des CSCOM qui couvrent des aires des santés
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	10 000 000	10 000 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (13)	5	8	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	ACF			

3. Multiplication des émissions radio

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Contrats d'animation sur la nutrition conclus avec les radios de proximité	Emissions radio sur la nutrition diffusée	0	
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	1 000 000	1 000 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (13)	13	0	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	ACF			

4.Appui des femmes pour réaliser des AGR

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Fonds de prêt disponible au niveau des caisses d'épargne (2)	0	2	Les caisses d'épargnes et crédits ne sont pas créés
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	30 000 000			
LOCALISATION	Hamakouladji, F sonraï	0	2	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

5. Alphabétisation post Alphabétisations

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	260 femmes sont formées sur les techniques de préparation	260 femmes formées	0	Les femmes de tous les villages de la commune ont bénéficié de formation
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	10 000 000	10 000 000	0	
LOCALISATION	Forgho-sonraï			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	ACF, SEAD, Nouveaux Horizons, GRAIP			

6. Organisation et constitution des OP des femmes

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	16 OP sont constituées	48	+32	
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	5 000 000	5 000 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (13)	13	0	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	ACF, SEAD, Nouveaux Horizons, GRAIP			

7. Formation des femmes

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	26 femmes sont formées	26	0	Ces femmes viennent de tous les villages
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	1 000 000	1 000 000		
LOCALISATION	F sonraï	1	0	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	ACF, SEAD, Nouveaux Horizons, GRAIP			

8. Achat distribution de vitamine

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Stock de vitamine A disponible dans les centres de nutrition	Stock de vitamine A disponible dans les centres de nutrition	0	
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	5 000 000	5 000 000		
LOCALISATION	Les cscom de la commune	5	0	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	DRS			

4^{ème} Composante : Stabilité des approvisionnements

1. Appui aux financements des activités de commercialisation

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Mise en place d'un fonds commercialisation pour les OP	néant		Manque de financement
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	25 000 000			
LOCALISATION	F sonraï			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

2. Appui à la constitution et à la conservation des stocks

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	32 Responsables formés en technique de conservation de stock	4 Responsables formés en technique de conservation de stock	28	
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	1 000 000	125 000	875 000	
LOCALISATION	F sonraï			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	CSA,PAM			

3. Restaurer les marchés locaux

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Aménager 7marchés	6 marchés	1	L'aménagement était la construction des hangars
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	100 000 000	12 000 000	88 000 000	
LOCALISATION	Batal, Magnadoué, Forgho, Hamakouladji, Kareybandia, Bangnadji	6	1	
DELAI D'EXECUTION	2005			
SOURCE DE FINANCEMENT	PADL			

4. Augmenter le nombre de magasins de stock dans les différents marchés

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	70 magasins de stackages	0	70	Manque de financement
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	Batal, Magnadoué, Forgho, Hamakouladji, Kareybandia Bangnadji	0	6	
LOCALISATION	560 000 000	0	560 000 000	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

5. Construction de marché à bétail

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	1 marché	0	1	Manque de financement
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	16 000 000	0	16 000 000	
LOCALISATION	Forgho sonraï	0	1	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

COMMUNE GABERO

1ère Composante : Disponibilité de la Nourriture

1. Aménagement de PIV

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	3 PIV de 30 ha aménagés	0	3	Manque de financement
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	180 000 000			
LOCALISATION	Gouthine,Boya,Kardji mé,Koissa			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

2. Réhabilitation PIV

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	17 PIV de 320 ha réhabilités	4	13	Insuffisance de financement
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	50 000 000	11764705,9	38235294,1	
LOCALISATION	Gouthine,Boya,Kardji mé,Koissa			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	PAPIV			

3- Construction de digue de ceinture

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	3000ml de digues de ceintures	0ml	3000ml	Manque de financement
	17 ouvrages de submersion	0	17	
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	218 000 000	0	218 000 000	
LOCALISATION	15 villages	0	15	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

4. Aménagement de périmètres maraichers

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	16 périmètres maraichers de 32 ha	0	16	Les nouvelles cultures introduites sont : Lacogoni91-1, wassa, telemani, nérica nionoka
	Introduction de nouvelles cultures (3)	5	+2	
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	10 000 000	10 000 000	0	
LOCALISATION	Au niveau des PIV fonctionnels (4)	4	0	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	DRA			

5. Appui en intrants agricoles :

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	50t semence paddy	1t	49t	C'est des échantillons qui sont distribués pour des tests
	10t niébé	5kg	9995kg	
	20t sorgho	0t	20t	
	10t pomme de terre	3t	7t	
	2t semences maraichères	100kg	1t900	
	1000t engrais	30t	9970t	
	2000l pesticide	39L	1961L	
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	166 500 000	ND		
LOCALISATION	PIV fonctionnel, paddy, niébé (gouhtine) p. terre toute la commune			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	AMASSA/AV, DRA, PLCE/BN, PAPIV			

6. Appui en équipement agricoles

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	160 charrues	0	160	Les charrettes et les pelles ont été données par le PLCE/BN à tous les villages de la commune sauf : Borno, Traoré, Fraction peulh
	320 bœufs	0	320	
	48 groupes moto pompe	11	37	
	80 charrettes	3	77	
	300 brouettes	39	261	
	300 pelles	60	240	
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	503 200 000	ND		
LOCALISATION	8 villages (Karjime,koissa,Dongomé, Boya,Gayna, Gouthine, Gargouna,Todjiél	13	+5	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	PAPIV, DRA, PLCE/BN			

7. Intensifier l'encadrement des producteurs et OP

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	4 agents d'agriculture	3	1	Les agents couvrent tous les villages de la commune
	3 agents vétérinaires	1	2	
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	1 680 000	960 000	720 000	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	Tutelle			

2^{ème} Composante : Accès faciles à la nourriture

1. Ensemencement des pâturages

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	1200ha	5ha	1195ha	Ensemencement à Kobé (Haoussa Foulane)
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	180 000 000	750 000	179 250 000	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (16)	1 Haoussa-foulane	15	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	PADENEM			

2. Aménagement de bourgoutière

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	16 bourgoutières de 250 ha	20ha	230ha	Insuffisance de financement
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	7 500 000	600 000	6 900 000	
LOCALISATION	Kobé Honda, adodondji Honda, (H.F), Gargouna (daoga), Gouthine (16)	4	12	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	PADENEM			

3. Gestion des ressources naturelles

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Schéma élaborés, discutés et adoptés	diagnostic	schéma	Cependant des actions comme la mise en défend d'une zone de pêche à tondibadjel, la gestion des pâturages et des bourgoutières ont été menées
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	15 000 000			
LOCALISATION	Tous les villages de la commune			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	Appui moral des autorités villageoises			

4. Creusement de puits ordinaires

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	33 puits réalisés	5	28	Dongomé, Zinda, Traoré, Gargouna
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	132 000 000	20 000 000	112 000 000	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (16)	4	12	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	PADENEM, DRHE			

5 Aménagement et équipement de forage

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	7 forages creusés et équipements en pompe	3	4	Insuffisance de financement
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	105 000 000	45 000 000	60 000 000	
LOCALISATION	4 villages (Boya, Gouthine, Zinda, Gargouna)	3	1	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	UNICEF			

6. Aménagement de mares

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Écarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	2 mares aménagées	0	2	
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	6 000 000			
LOCALISATION	Wossokori, Ndikké et Bangoura	0	3	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

7. Construction de magasins de stockages

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Écarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	16	2	14	Seuls les villages de Traoré et de la Fraction peulh ont bénéficié de magasin de stockage
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	128 000 000	16 000 000	112 000 000	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (16)	2	14	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	ACF			

8. Achat, transport, distribution d'aliment bétail

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	5000t	146t	4854t	
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	500 000 000	ND		
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (16)	16	0	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	Tassaght, associations d'éleveurs			

9. Augmentation du nombre de parcs de vaccination

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	2	1	1	Parc réalisé à Gargouna
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	8 000 000	4 000 000	4 000 000	
LOCALISATION	Traoré, Koissa	1	1	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009	2009		
SOURCE DE FINANCEMENT	LIPTAKO-Gourma			

10. Installation et multiplication du nombre de chaîne de froid dans la commune

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	5	0	5	Manque de financement
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	25 000 000			
LOCALISATION	Zinda, Boya, Koissa, Traoré, Todjel gargouna	0	5	
DELAI D'EXECUTION				
SOURCE DE FINANCEMENT				

11. Approvisionnement régulier en vaccin

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Quantité suffisante des différents vaccins	néant		Manque de financement
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	10 000 000			
LOCALISATION	Zinda, Boya, Koissa, Traoré, Todjel gargouna			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

12. Formation des auxiliaires vétérinaires

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	16	3	13	Les trois agents formés sont installés à Boya, Gargouna et Borno
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	2 000 000	375 000	1 625 000	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (16)	3	13	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009	2009		
SOURCE DE FINANCEMENT	PADENEM			

13. Achat, transport et distribution de produits vétérinaires

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	5	1	4	Haoussa foulane où se trouve le dépôt communal n'était pas prévu parmi les localités bénéficiaires.
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	75 000 000	15 000 000	60 000 000	
LOCALISATION	Zinda, Boya, Koissa, Traoré, Todjel gargouna	1	4	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009	2005		
SOURCE DE FINANCEMENT	Tassaght			

14. Construction, équipement des dépôts pharmaceutiques vétérinaires

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	5	1	4	Le seul dépôt pharmaceutique vétérinaire construit et équipé est situé au Chef-lieu de commune Haoussa-Foulane
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	10 000 000	2 000 000	8 000 000	
LOCALISATION	Zinda, Boya, Koissa, Traoré, Todjel gargouna	1	4	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009	2005		
SOURCE DE FINANCEMENT	Tassaght			

15. Organisation et formation des éleveurs en gestion

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	1 union locale	2 unions locales	+1 union locale	Les deux unions locales d'éleveurs sont : Kalala et Amadane
	300 formation en gestion coopérative	20	280	
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	13 000 000	866666,67	12133333,3	
LOCALISATION	Haoussa Foulane			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009	2007-2008-2009		
SOURCE DE FINANCEMENT	Tassaght, SNV			

16. Organisation et constitution des OP par filière

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	4 filières	3 filières	1 filière	Les 3 filières sont celles des riziculteurs, des éleveurs, des pêcheurs
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	64 000 000	48 000 000	16 000 000	
LOCALISATION	Haoussa foulane			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	Tassaght, SNV, ACF, AMSSA/AV			

17. Formation en technique de production et en gestion de producteurs et responsables

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	1000 formés	200 formés	800	Insuffisance de financement
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	30.000 000	6 000 000	24 000 000	
LOCALISATION	Haoussa foulane			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	PAPIV, Tassaght, SNV, SEAD, CARE, AFAR, Nouveaux Horizons, ACF,			

18. Constitution de structures faitières par filière

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	4	3	1	Les faitières sont celles des riziculteurs, des éleveurs et des pêcheurs
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	4 000 000	3 000 000	1 000 000	
LOCALISATION	Haoussa foulane			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009	2005-2006-2007		
SOURCE DE FINANCEMENT	Tassaght,SNV,SEAD, Amassa/AV,ACF			

19. Formation en technique d'approvisionnement et de commercialisation des responsables

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	200	350	+150	
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	10 000 000	ND		
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (16)	16	0	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	Tassaght, SNV, SEAD, CARE, AFAR, Nouveaux Horizons, ACF, Amassa/AV			

20. Construction et équipement des étangs piscicoles

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	10	0	10	Manque de financement
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	50 000 000			
LOCALISATION	Zinda, Boya, Todjel Gabero, gargouna	0	4	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

21. Construction et dotation des banques de céréales

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	16	3	13	La banque de céréales de haoussa foulane est communale créée par le CSA ; celles de Traoré et la fraction peulh par ACF
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	150 000 000	28 125 000	121 875 000	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (16)	3	13	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	CSA, ACF			

22. Organisation des circuits de commercialisation des produits agricoles et d'élevage

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Circuits opérationnels	Circuits opérationnels	néant	
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	15 000 000	15 000 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (16)	16	0	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	Amassa Afrique verte			

23. Organisation des approvisionnements

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Achats groupés de céréales, d'intrants d'équipements organisés	Achats groupés de céréales, d'intrants d'équipements organisés	néant	Les achats groupés sont organisés uniquement au niveau des 3 filières
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	20 000 000	20 000 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (16)	16	0	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	AMASSA AFRIQUE VERTE			

24. Création et appui des structures de micro -finance

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	4 caisses d'épargne	0	4	Manque de financement
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	60 000 000			
LOCALISATION	4 villages (Borno, Zinda, Boya, Gargouna)	0	4	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Les pistes routières sont tracées, étudiées et des dossiers de faisabilité sont disponibles	Néant		Manque de financement
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	100 000 000			
LOCALISATION	Gaina-wabaria	Néant		
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

26. Appui à l'organisation des transports fluviaux et routiers

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Les coopératives des transporteurs fluviaux et routiers constituées et organisée	Néant		Manque de financement
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	10 000 000			
LOCALISATION	Haoussa foulane	Néant		
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

27. Appui à l'équipement des transporteurs

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Mise à disposition d'un fonds de prêt pour l'équipement de transporteurs	Néant		Manque de financement
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	20 000 000	0	20 000 000	
LOCALISATION	Haoussa foulane	Néant		
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

3^{ème} Composante : Utilisation appropriée de la nourriture

1. Multiplication de centres de nutrition

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	32 centres de nutrition	4 centres de nutrition	28 centres de nutrition	Les centres de nutrition sont au niveau des CSCOM
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	320 000 000	40 000 000	280 000 000	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (16)	4	12	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009	2007-2009		
SOURCE DE FINANCEMENT	ACF, ADRAR, AAG			

2. Exécution et démonstration culinaire

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	300 femmes formées	200 femmes formées	100	Ces démonstrations sont exécutées au niveau des cscm
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	10 000 000	6 666 666,67	3 333 333,33	
LOCALISATION	Haoussa foulane			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	ACF, AAG			

3. Installation radio et multiplication des émissions radio

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Emissions radio sur la nutrition diffusée	réalisées	Néant	Des contrats sont signés avec les radios libres de la place qui sont chargées de diffuser les émissions sur la nutrition
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	20 000 000	20 000 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (16)	16	0	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009	2007-2009		
SOURCE DE FINANCEMENT	ACF			

4. Appui des femmes pour réaliser des AGR

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Fonds de prêt disponible au niveau des caisses	3		Malgré l'inexistence des caisses d'épargne et crédits les femmes de trois cités ont bénéficiés de fonds alloués par la CAFO et SEAD pour l'exécution de leur AGR.
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	10 000 000	1 875 000	8 125 000	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (16)	Gargouna, Zinda, Todjel Gargouna	13	
DELAI D'EXECUTION	2007-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	CAFO, SEAD			

5. Alphabétisation et post alphabétisation

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	300 femmes formées	300 femmes formées	0	
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	50 000 000	50 000 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (16)	16	0	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	SEAD,CAFO,PLCE/ BN,PASA,AMASSA /AV			

6. Organisation et constitution des OP des femmes

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	16 OP de femmes	16 OP de femmes	0	
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	5 000 000	5 000 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (16)	16	0	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	Amassa/AV,PLCE/B N, AFAR,ACF,CAFO			

7. Formation des femmes

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	32 femmes formées pour le suivi des activités de nutrition	4 femmes formées	28	Les femmes formées pour le suivi sont au niveau des cscom
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	1 000 000	125 000	875 000	
LOCALISATION	Haoussa-Foulane	au niveau des CSCOM		
DELAI D'EXECUTION	2008-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	ACF, CARE			

8. Achat et distribution de vitamine

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Un stock de vitamine A est mise à la disposition des centres de nutrition	Un stock de vitamine A constitué	Néant	Les stocks de vitamines A sont constitués au niveau des cscom
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	15 000 000	15 000 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (16)	4 aires de santé	Néant	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	ACF, CSREF			

4^{ème} Composante : Stabilité des approvisionnements

1. Appui aux financements des activités de commercialisation

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Mise en place d'un fonds de commercialisation pour les OP	Mise en place d'un fonds de commercialisation pour les OP		
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	60 000 000	28 000 000	32 000 000	
LOCALISATION	Tous les villages de la commune (16)	16	0	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	ACF			

2. Appui à la constitution et à la conservation des stocks

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	32 Responsables formés en technique de conservation des stocks	24 Responsables ont été formés en technique de conservation des stocks	8	
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	2 000 000	1 500 000	500 000	
LOCALISATION	Haoussa foulane			
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	Amassa/Afrique Verte			

3. Appui à la restauration des marchés locaux

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	2 marchés CREES	1 marchés	1	Le nouveau marché créé se trouve à Gouthine
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	100 000 000	50 000 000	50 000 000	
LOCALISATION	2 villages	1	1	
DELAI D'EXECUTION	2007			
SOURCE DE FINANCEMENT	ADERE-NORD			

4. Aménagement des marchés

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	4 marchés aménagés	4	0	L'aménagement des marchés a consisté à la confection des hangars
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	100 000 000	ND		
LOCALISATION	Hfoulane, Gargouna, Boya, Zinda (aménagement)	4	0	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009	2005		
SOURCE DE FINANCEMENT	PADL			

5. Augmenter le nombre de magasins de stockages dans les différents marchés

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	60	0	60	Manque de financement
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	36 000 000			
LOCALISATION	Zinda, Boya, Gargouna, Haoussa-foulane, Gaina, Marga	0	6	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

6. Construction de marché à bétail

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	3	0	3	Manque de financement
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	36 000 000			
LOCALISATION	Hauossa foulane, Zinda, Boya	0	3	
DELAI D'EXECUTION	2005-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT				

SONI ALIBER

PILIER	Previsions	Réalisations	Taux
DISPONIBILITE			
Aménagement et réhabilitation de PIV rizicole	800 000 000	108 600 000	
Construction de digues de ceinture	200 000 000		
Construction de digues de ceinture	52 000 000	12 000 000	
Aménagement de Périmètres maraîchers	500 000 000	163 461 538	
Introduction de nouvelles cultures	10 000 000	100 000 000	
Appui en intrants agricoles	503 200 000		
Appui en équipements agricoles	372 550 000		
Intensifier l'encadrement des producteurs OP	2 000 000	2 000 000	
TOTAL	2 439 750 000	386 061 538	15,8
ACCESSIBILITE			
Ensemencement des pâturages	45 000 000	150 000	
Aménagement de bourgoutières	25 000 000	17 725 000	
Gestion des ressources naturelles	15 000 000		
Creusement et réhabilitations des puits 1	52 000 000	161 000 000	
Creusement et réhabilitations des puits 2	195 000 000	299 000 000	
Creusement des mares	21 000 000	3 000 000	
Construction et réhabilitation de magasins de stockages	104 000 000	8 000 000	
Achat et distribution d'aliment bétail	50 000 000	-	
Augmentation du nombre de parcs de vaccinations	12 000 000	20 000 000	
Installation et multiplication du nombre de chaîne de froid dans la commune	15 000 000		
Approvisionnement régulier en vaccin	10 000 000	-	
Formation des auxiliaires vétérinaires	2 000 000	250 000	

Achat, transport et distribution de produits vétérinaires	120 000 000	-
Construction, équipement des dépôts pharmaceutique	32 000 000	-
Organisation et formation des éleveurs en gestion	4 000 000	4 000 000
Organisation et constitution des OP par filière	15 000 000	15 000 000
Formation en technique de production et en gestion des producteurs et responsables	30 000 000	30 000 000
Formation en technique d'approvisionnement et de commercialisation des responsables	1 000 000	1 000 000
Construction d'étang piscicole	54 000 000	2 084 835
Construction et dotation des banques de céréales	128 000 000	3 000 000
Organisation des circuits de commercialisation des produits agricoles et de l'élevage	15 000 000	15 000 000
Organisation des approvisionnements	20 000 000	20 000 000
Création et appui des structures de micro-finance	3 000 000	-
Identification et tracé des pistes	100 000 000	-
Recherche de financement	500 000 000	-
Appui à l'organisation des transports fluviaux et routiers	10 000 000	-
TOTAL	1 578 000 000	599 209 835
UTILISATION		
Multiplication de centre de nutrition	39 000 000	24 000 000
Exécution des démonstrations culinaires	10 000 000	10 000 000
Multiplication des émissions radio	1 000 000	1 000 000
Appui des femmes pour réaliser des AGR	30 000 000	-
Alphabétisation post Alphabétisations	10 000 000	10 000 000
Organisation et constitution des OP des femmes	5 000 000	5 000 000
Formation des femmes	1 000 000	1 000 000
Achat distribution de vitamine	5 000 000	5 000 000
TOTAL	101 000 000	56 000 000

38

55,4

STABILITE			
Appui aux financements des activités de commercialisation	25 000 000	-	
Appui à la constitution et à la conservation des stocks	1 000 000	125 000	
Restaurer les marchés locaux	100 000 000	12 000 000	
Augmenter le nombre de magasins de stock dans les différents marchés	560 000 000	-	
Construction de marché à bétail	16 000 000	-	
TOTAL	702 000 000	12 125 000	1,7
TOTAL GENERAL	4 820 750 000	1 053 396 373	21,9

GABERO

PILIER	Previsions	Réalisations	Taux
DISPONIBILITE			
Aménagement de PIV	180 000 000	-	
Réhabilitation PIV	50 000 000	11 764 705	
Construction de digue de ceinture	218 000 000	-	
Aménagement de périmètres maraichers	10 000 000	10 000 000	
Appui en intrants agricoles	166 500 000		
Appui en équipement agricoles	503 000 000		
Intensifier l'encadrement des producteurs et OP	1 680 000	960 000	
TOTAL	1 129 180 000	22 724 705	2,0
ACCESSIBILITE			
Ensemencement des pâturages	180 000 000	750 000	
Aménagement de bourgoutière	7 500 000	600 000	
Gestion des ressources naturelles	15 000 000	-	
Creusement de puits ordinaires	132 000 000	20 000 000	
Aménagement et équipement de forage	105 000 000	45 000 000	
Aménagement de mares	6 000 000	-	
Construction de magasins de stockages	128 000 000	16 000 000	
Achat, transport, distribution d'aliment bétail	500 000 000		
Augmentation du nombre de parcs de vaccination	8 000 000	4 000 000	
Installation et multiplication du nombre de chaîne de froid dans la	25 000 000	-	
Approvisionnement régulier en vaccin	10 000 000	-	
Formation des auxiliaires vétérinaires	2 000 000	375 000	
Achat, transport et distribution de produits vétérinaires	75 000 000	15 000 000	
Construction, équipement des dépôts pharmaceutiques vétérinaires	10 000 000	2 000 000	
Organisation et formation des éleveurs en gestion	13 000 000	866 667	
Organisation et constitution des OP par filière	64 000 000	48 000 000	
Formation en technique de production et en gestion de producteurs et	30 000 000	6 000 000	
Constitution de structures faitières par filière	4 000 000	3 000 000	
Formation en technique d'approvisionnement et de	10 000 000		
Construction et équipement des étangs piscicoles	50 000 000	-	
Construction et dotation des banques de céréales	150 000 000	28 125 000	
Organisation des circuits de commercialisation des produits agricoles	15 000 000	15 000 000	
Organisation des approvisionnements	20 000 000	20 000 000	
Création et appui des structures de micro -finance	60 000 000	-	
Identification et tracée des pistes	100 000 000	-	
Appui à l'organisation des transports fluviaux et routiers	10 000 000	-	
Appui à l'équipement des transporteurs	20 000 000	-	
TOTAL	1 749 500 000	224 716 667	12,8

UTILISATION			
Multiplication de centres de nutrition	320 000 000	40 000 000	
Exécution et démonstration culinaire	10 000 000	6 666 667	
Installation radio et multiplication des émissions radio	20 000 000	20 000 000	
Appui des femmes pour réaliser des AGR	10 000 000	1 875 000	
Alphabétisation et post alphabétisation	50 000 000	50 000 000	
Organisation et constitution des OP des femmes	5 000 000	5 000 000	
Formation des femmes	1 000 000	125 000	
Achat et distribution de vitamine	15 000 000	15 000 000	
TOTAL	431 000 000	138 666 667	32,2
STABILITE			
Appui aux financements des activités de commercialisation	60 000 000	28 000 000	
Appui à la constitution et à la conservation des stocks	2 000 000	1 500 000	
Appui à la restauration des marchés locaux	100 000 000	50 000 000	
Aménagement des marchés	100 000 000		
Augmenter le nombre de magasins de stockages dans les différents	36 000 000	-	
Construction de marché à bétail	36 000 000	-	
TOTAL	334 000 000	79 500 000	24
TOTAL GENERAL	3 643 680 000	453 843 334	12,5

SYNTHESE DES PSA PAR PILIER ET PAR COMMUNE

COMMUNES	ACTIVITES	PREVU	REALISE	TAUX
DISPONIBILITE				
SONI ALI B	Aménagement et réhabilitation de PIV rizicole	800 000 000	108 600 000	
	Construction de digues de ceinture	200 000 000		
	Construction de digues de ceinture	52 000 000	12 000 000	
	Amenagement de Perimetres maraichers	500 000 000	163 461 538	
	Introduction de nouvelles cultures	10 000 000	100 000 000	
	Appui en intrants agricoles	503 200 000		
	Appui en équipements agricoles	372 550 000		
	Intensifier l'encadrement des producteurs OP	2 000 000	2 000 000	
TOTAL	2 439 750 000	386 061 538	15,8	
GABERO	Aménagement de PIV	180 000 000	-	
	Réhabilitation PIV	50 000 000	11 764 705	
	Construction de digue de ceinture	218 000 000	-	
	Aménagement de périmètres maraichers	10 000 000	10 000 000	
	Appui en intrants agricoles	166 500 000		
	Appui en équipement agricoles	503 000 000		
	Intensifier l'encadrement des producteurs et OP	1 680 000	960 000	
TOTAL	1 129 180 000	22 724 705	2,0	
TOTAL DISPONIBILITE		3 568 930 000	408 786 243	11,5
ACCESSIBILITE				
	Ensemencement des pâturages	45 000 000	150 000	
	Aménagement de bourgoutières	25 000 000	17 725 000	
	Gestion des ressources naturelles	15 000 000		
	Creusement et réhabilitations des puits 1	52 000 000	161 000 000	
	Creusement et réhabilitations des puits 2	195 000 000	299 000 000	
	Creusement des mares	21 000 000	3 000 000	
	Construction et réhabilitation de magasins de	104 000 000	8 000 000	
	Achat et distribution d'aliment bétail	50 000 000	-	
	Augmentation du nombre de parcs de vaccinations	12 000 000	20 000 000	
	Installation et multiplication du nombre de chaîne	15 000 000		

	Approvisionnement régulier en vaccin	10 000 000	-	
	Formation des auxiliaires vétérinaires	2 000 000	250 000	
	Achat, transport et distribution de produits vétérinaire	120 000 000	-	
	Construction, équipement des dépôts pharmaceutique	32 000 000	-	
	Organisation et formation des éleveurs en gestion	4 000 000	4 000 000	
	Organisation et constitution des OP par filière	15 000 000	15 000 000	
	Formation en technique de production et en gestion	30 000 000	30 000 000	
	Formation en technique d'approvisionnement et de	1 000 000	1 000 000	
	Construction d'étang piscicole	54 000 000	2 084 835	
	Construction et dotation des banques de céréales	128 000 000	3 000 000	
	Organisation des circuits de commercialisation des	15 000 000	15 000 000	
	Organisation des approvisionnements	20 000 000	20 000 000	
	Création et appui des structures de micro-finance	3 000 000	-	
	Identification et tracé des pistes	100 000 000	-	
	Recherche de financement	500 000 000	-	
	Appui à l'organisation des transports fluviaux et routi	10 000 000	-	
	TOTAL	1 578 000 000	599 209 835	38,0
GABERO	Ensemencement des pâturages	180 000 000	750 000	
	Aménagement de bourgoutière	7 500 000	600 000	
	Gestion des ressources naturelles	15 000 000	-	
	Creusement de puits ordinaires	132 000 000	20 000 000	
	Aménagement et équipement de forage	105 000 000	45 000 000	
	Aménagement de mares	6 000 000	-	
	Construction de magasins de stockages	128 000 000	16 000 000	
	Achat, transport, distribution d'aliment bétail	500 000 000		
	Augmentation du nombre de parcs de vaccination	8 000 000	4 000 000	
	Installation et multiplication du nombre de chaîne de	25 000 000	-	
	Approvisionnement régulier en vaccin	10 000 000	-	
	Formation des auxiliaires vétérinaires	2 000 000	375 000	
	Achat, transport et distribution de produits	75 000 000	15 000 000	
	Construction, équipement des dépôts pharmaceutique	10 000 000	2 000 000	
	Organisation et formation des éleveurs en gestion	13 000 000	866 667	
Organisation et constitution des OP par filière	64 000 000	48 000 000		

	Formation en technique de production et en gestion de	30 000 000	6 000 000	
	Constitution de structures faîtières par filière	4 000 000	3 000 000	
	Formation en technique d'approvisionnement et de	10 000 000		
	Construction et équipement des étangs piscicoles	50 000 000	-	
	Construction et dotation des banques de céréales	150 000 000	28 125 000	
	Organisation des circuits de commercialisation des produits	15 000 000	15 000 000	
	Organisation des approvisionnements	20 000 000	20 000 000	
	Création et appui des structures de micro -finance	60 000 000	-	
	Identification et tracée des pistes	100 000 000	-	
	Appui à l'organisation des transports fluviaux et routiers	10 000 000	-	
	Appui à l'équipement des transporteurs	20 000 000	-	
	TOTAL	1 749 500 000	166 672 247	9,5
TOTAL ACCES		3 327 500 000	823 926 502	24,8
UTILISATION				
SONI ALI B	Multiplication de centre de nutrition	39 000 000	24 000 000	
	Exécution des démonstrations culinaires	10 000 000	10 000 000	
	Multiplication des émissions radio	1 000 000	1 000 000	
	Appui des femmes pour réaliser des AGR	30 000 000	-	
	Alphabétisation post Alphabétisations	10 000 000	10 000 000	
	Organisation et constitution des OP des femmes	5 000 000	5 000 000	
	Formation des femmes	1 000 000	1 000 000	
	Achat distribution de vitamine	5 000 000	5 000 000	
	TOTAL	101 000 000	56 000 000	55,4
GABERO	Multiplication de centres de nutrition	320 000 000	40 000 000	
	Exécution et démonstration culinaire	10 000 000	6 666 667	
	Installation radio et multiplication des émissions radio	20 000 000	20 000 000	
	Appui des femmes pour réaliser des AGR	10 000 000	1 875 000	
	Alphabétisation et post alphabétisation	50 000 000	50 000 000	
	Organisation et constitution des OP des femmes	5 000 000	5 000 000	

SONI ALIBER	Multiplication de centre de nutrition	39 000 000	24 000 000	
	Exécution des démonstrations culinaires	10 000 000	10 000 000	
	Multiplication des émissions radio	1 000 000	1 000 000	
	Appui des femmes pour réaliser des AGR	30 000 000	-	
	Alphabétisation post Alphabétisations	10 000 000	10 000 000	
	Organisation et constitution des OP des femmes	5 000 000	5 000 000	
	Formation des femmes	1 000 000	1 000 000	
	Achat distribution de vitamine	5 000 000	5 000 000	
	TOTAL	101 000 000	56 000 000	55,4
GABERO	Multiplication de centres de nutrition	320 000 000	40 000 000	
	Exécution et démonstration culinaire	10 000 000	6 666 667	
	Installation radio et multiplication des émissions radi	20 000 000	20 000 000	
	Appui des femmes pour réaliser des AGR	10 000 000	1 875 000	
	Alphabétisation et post alphabétisation	50 000 000	50 000 000	
	Organisation et constitution des OP des femmes	5 000 000	5 000 000	
	Formation des femmes	1 000 000	125 000	
	Achat et distribution de vitamine	15 000 000	15 000 000	
	TOTAL	431 000 000	138 666 667	32,2
TOTAL UTILISATION		532 000 000	194 666 667	36,6

STABILITE				
SONI ALIBER	Appui aux financements des activités de commercialisation	25 000 000	-	-
	Appui à la constitution et à la conservation des stocks	1 000 000	125 000	
	Restaurer les marchés locaux	100 000 000	12 000 000	
	Augmenter le nombre de magasins de stock dans les différents mar	560 000 000	-	
	Construction de marché à bétail	16 000 000	-	
	TOTAL	702 000 000	12 125 000	2
GABERO	Appui aux financements des activités de commercialisation	60 000 000	28 000 000	
	Appui à la constitution et à la conservation des stocks	2 000 000	1 500 000	
	Appui à la restauration des marchés locaux	100 000 000	50 000 000	
	Aménagement des marchés	100 000 000		
	Augmenter le nombre de magasins de stockages dans les	36 000 000	-	
	Construction de marché à bétail	36 000 000	-	
TOTAL	334 000 000	79 500 000	23,8	
TOTAL STABILITE		1 036 000 000	91 625 000	8,8
TOTAL PSA		8 464 430 000	1 507 239 707	17,81

Disponibilité

Plusieurs grands travaux ont été réalisés dans ce domaine. Il s'agit notamment de réalisations de PIV, de périmètres maraîchers, de micro barrages, d'acquisition d'équipements agricoles, etc.

Ces investissements ont été faits en général par des PTF nouveaux qui à la recherche de domaines d'interventions ont découvert l'existence des PSA. Les résultats des campagnes agricoles enregistrés attestent les progrès réalisés.

Accessibilité

Le pilier a enregistré l'aménagement de PPIV, de plaines et périmètres maraîchers.

Les activités d'embouche, d'aviculture et de mise en place de caisses de crédits ont été réalisées en partie, mais les montants des réalisations n'ont pu être obtenus.

Utilisation

Le dépassement constaté dans l'aménagement de périmètres maraîchers a contribué à hausser le taux de réalisation. D'autres activités de faible envergure ont été réalisées.

Stabilité

C'est le taux de réalisation le plus faible. La priorité semble être accordée à d'autres piliers à cause des effets non immédiats des activités du pilier. D'autres activités ont fait l'objet de mauvaise programmation dans le pilier.

SYNTHESE DES PSA PAR PILIER

	PREVU	REALISE	TAUX
DISPONIBILITE	3 568 930 000	397 021 538	11,1
ACEESIBILITE	3 327 500 000	823 926 505	24,8
UTILISATION	532 000 000	194 666 667	36,6
STABILITE	1 036 000 000	91 625 000	8,8
TOTAL	8 464 430 000	1 507 239 710	17,8

Le taux global de réalisation dans les deux communes est estimé à 17,8 %. En effet dans toutes les communes visitées, même si on estime que beaucoup de choses restent à faire, l'on reconnaît que des progrès notables ont été enregistrés avec la mise en œuvre des PSA..

Les coûts élevés des aménagements et équipement agricoles ont beaucoup rehaussé le taux..

OBSERVATIONS

Les plans de sécurité alimentaire des communes de Soni Ali Ber et Gabero n'ont pas fait l'objet d'une large diffusion. Leur existence est méconnue non seulement des populations bénéficiaires, mais aussi de plusieurs partenaires techniques et financiers desdites communes. Les élus communaux qui étaient les maîtres d'ouvrage de ces plans, rencontrés ont tous avoués leur mauvaise perception du concept des plans. C'est pourquoi à Soni Ali Ber comme à Gabero, ils ont été très ambitieux car selon eux le plan une fois élaboré, son financement ou la recherche de financement ne relève pas de leur ressort.

A Gabero, le maire qui est nouvel entrant nous a avoué avoir simplement entendu parler de l'existence d'un plan de sécurité alimentaire. Il n'a ni cherché à savoir le contenu ni son niveau d'exécution.

A Soni Ali Ber, le maire qui a participé à l'élaboration du plan de sécurité alimentaire est toujours à son poste de maire. Cependant, la situation est pareille à celle de Gabero en ce qui concerne l'exécution du plan.

Ce maire déplore l'attitude des partenaires techniques et financiers qui d'après lui, viennent avec leurs programmes pour les exécuter sans chercher à savoir les programmations et planifications communales. Ceci dénote, en ce qui concerne le plan de sécurité alimentaire, la non implication de ces partenaires techniques et financiers à son élaboration et le manque de diffusion du plan une fois élaboré.

Les populations rencontrées méconnaissent l'existence du plan de sécurité alimentaire mais comme le PSA est partie intégrante du PDESC communal, elles ont pu répondre à nos questions car elles sont informées des réalisations prévues dans le PDESC concernant leur village.

CONCLUSION/RECOMMANDATIONS

La mission souligne l'apport incontestable des plans de sécurité alimentaire en matière de consultation et de concertation à la base pour l'atteinte à la sécurité alimentaire. La démarche retenue est très démocratique, transparente et fait appel aux différentes couches sociales présentes (jeunes, femmes, leaders coutumiers représentants d'associations socio professionnelles, élus, services techniques). Les activités retenues dans le cadre de ces plans répondent parfaitement aux besoins locaux et s'orientent vers une réduction de la pauvreté et une amélioration des conditions de vie des populations.

La principale ombre demeure la méconnaissance du plan et la non implication des différents acteurs dans sa mise en œuvre. Plusieurs élus, services techniques et partenaires au développement rencontrés estiment avoir une connaissance limitée des PSA, voire très faible. La mission ne peut qu'encourager à cet effet une grande sensibilisation, et une large diffusion du plan une fois élaboré.

De même la nécessité de bien définir le concept du plan à tous les acteurs s'impose, car permet de faire un bon diagnostic et de mieux impliquer tous les partenaires techniques et financiers du début jusqu'à la fin du processus.

Enfin il faut veiller à ce que les PSA soient réalistes, évitant ainsi de retenir des réalisations qui soient largement au dessus de leurs moyens. Ceci s'illustre parfaitement à travers le taux de réalisation qui est de 21,9% dans la commune de Soni Ali Ber, et de 12,5 % dans la commune de Gabero.

ANNEXES

Liste des participants : SONI ALI BER

Prénoms et Noms	Statut
Abdoulrazack Yacouba Maiga	Maire
Yacouba Agachi	Adjoint au maire
Mohomed Achafa Assagaidou	Chef village Kochakareye
Issa Izeboncana	Conseiller village kochakareye
Mahamoudou Yacouba	Forgho songhoi
Abdarhamane Alassane	Forgho songhoi
Djibrilla Moussa	Forgho songhoi
Issiaka Aliou	Forgho songhoi
Zibba Daga	Forgho songhoi
Seydou Alassane	Forgho songhoi
Yanou Daga	Forgho songhoi
Assagaidou Mohomone	Forgho songhoi
Ahimidi Abacar	Forgho songhoi
Chagaibou	Forgho songhoi
Aderroufou Abacarine	Forgho songhoi
Mohomodou Assaliha	Forgho songhoi
Adama Mahamadou	Forgho songhoi
Aboubacrine Nouhou	Forgho songhoi
Yéhiya Farka	Bangnadji
Souleymane Almahadi	Forgho songhoi
Aguissa Alassane	Forgho songhoi

Mazou Harouna	Forgho songhoi
Moussa Ahamadou	Forgho songhoi
Idrissa Omorou	Forgho songhoi
Abdou Younoussou	Forgho songhoi
Soumana Abdou	Forgho songhoi
Mohomed Ousmane	Forgho Arma
Moussa Firoune	Forgho Arma
Abdrouhamane Abdou	Forgho Arma
Idrissa Nouhou	Forgho Arma
Chafagane Moulaye	Forgho Arma
Alassane Belco	Forgho Arma
Abdoulaziz Mohomed	Forgho Arma
Aliou Ibrahim	Forgho Arma
Yéhiya Ousmane	Forgho Arma
Mohomodou Sida	Bangnadji
Souleimane Ibrahim	Bangnadji
Mohomed Djadja	Forgho Arma
Mohomed Albachar	Forgho sonrai
Yousourf Sadou	Forgho sonrai

LISTE DES PARTICIPANTS : GABERO

Prenoms et Noms	Statut
Youssouf H Maiga	1 ^{er} Adjoint au maire
Ahmed Oumar Maiga	Chef S/S agriculture
Chehou Ahamadou	Conseiller village Koissa
Hamidou Bello	2eme Adjoint au maire
Seydou Nazoubi Maiga	3 ^{eme} Adjoint au maire
Abdoulaye Balobo	Maire
Mahamane KEITA	Secrétaire Général