

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Commissariat à la Sécurité
Alimentaire (CSA)

Projet de Mobilisation des Initiatives
en matière de Sécurité Alimentaire
au Mali (PROMISAM)



REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi

REGION DE SEGOU

RAPPORT EVALUATION DU PLAN DE SECURITE ALIMENTAIRE DES COMMUNES DE :

- **Boussin (cercle de Ségou)**
- **Cinzana (cercle de Ségou)**
- **Diabaly (cercle de Niono)**
- **Dogofry (vercle de Niono)**
- **Sirabala (cercle de Niono)**
- **Sirifila Boundy(cercle de Niono)**

*Elaboré avec l'appui technique et financier de l'USAID-Mali
à travers le projet d'appui au CSA, le PROMISAM*

Septembre 2010



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

REMERCIEMENTS

Nous tenons ici à remercier les maires et l'ensemble de leurs collaborateurs pour la disponibilité qu'ils ont fait montre pendant tout le processus d'évaluation des Plans de Sécurité Alimentaire (PSA).

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

APS : Association des Producteurs Semenciers
CSA : Commissariat à la Sécurité Alimentaire
DRA : Direction Régionale de l'Agriculture
DRPSIAP : Direction Régionale de la Planification, de la Statistique, de l'Informatique, de l'Aménagement du territoire et de la Population.
CCC : Centre de Conseil Communal
PNSA : Plan Nationale de la Sécurité Alimentaire
PROMISAM : Projet de Mobilisation des Initiatives en matière de Sécurité Alimentaire au Mali
RGPH : Recensement Générale de la Population et de l'Habitat.
SLA : Service Local d'Agriculture
SLPIA : Service Local des Productions et Industries Animales
SNSA : Stratégie Nationale de la Sécurité Alimentaire

PREMIERE PARTIE

INTRODUCTION

a) Contexte et justification

Le programme de sécurité alimentaire (PNSA), adopté par le Gouvernement du Mali en 2005, est le cadre de cohérence et de coordination de toutes les actions visant la sécurité alimentaire. Il constitue un véritable outil dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le Développement (OMD).

Le PSA dont l'horizon temporel couvrant la période 2005 – 2010 se fixe comme objectif global Vaincre la faim et assurer la sécurité alimentaire au niveau national et à l'échelon des ménages à l'horizon 2015 dans une perspective durable sur les plans économique et environnemental et dans le souci de justice sociale.

Ainsi la sécurité alimentaire qui est multi dimensionnelle et intersectorielle et implique toutes les institutions et acteurs nationaux et internationaux exige des outils de planification pour sa mise en œuvre.

C'est ainsi que le Commissariat à la Sécurité Alimentaire à travers le Programme de Mobilisation des Ressources en Matière de Sécurité Alimentaire (PROMISAM) avec l'appui financier et technique de L'USAID, a appuyé les collectivités territoriales dans l'élaboration de leur Plan de sécurité Alimentaire (PSA). Ces PSA pour l'ensemble qui couvrent la période 2007 – 2010 s'appuient sur la prise en compte des quatre (04) dimensions de la sécurité alimentaire (disponibilité des aliments en qualité et quantité, accessibilité pour tous en tout lieu et en tout temps, équilibre nutritionnel et qualité sanitaire des aliments et stabilité de l'offre dans le temps et dans l'espace).

Le présent exercice consiste à évaluer les PSA pilier par pilier afin de tenir un état des lieux qui enrichira pendant la formulation de la deuxième phase (2010-2015) du PNSA. Aussi elle pourrait constituer une véritable contribution aux réflexions en cours sur le renforcement de l'efficacité de l'aide et l'approche "sectorielle" adoptée par le Mali pour le secteur du développement rural.

L'évaluation des PSA de certaines communes (communes rurales de Dogofry, Diabaly, de Sirifila Boundy, Siribala dans le cercle de Niono et de Boussin, Cinzana (cercle de Ségou) permettra d'analyser les contraintes à leur mise en œuvre.

b) Objectif et résultats attendus

Le processus d'évaluation des PSA vise à :

1. Analyser le contenu des PSA, en vue de l'adapter aux nouvelles orientations en matière de développement et assurer l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire à l'horizon 2015 (OMD n°1) dans l'avenir ;

2. Renforcer la concertation et la responsabilisation des différents acteurs et parties prenantes du PSA pour sa mise en œuvre correcte ;
3. Analyser le niveau de mise en œuvre du PSA communal et ses indicateurs d'impact et actions sur la sécurité alimentaire.

c) Méthodologie

L'évaluation du PSA, basée sur une approche participative, s'appuiera sur les nombreux rapports d'activités, les interviews, les rencontres et acquis en matière de sécurité alimentaire dans les communes rurales et les cercles retenus.

L'implication des acteurs à la base constituant une garantie d'appropriation et de partage du contenu du PSA a permis de renforcer la mobilisation des ressources et investissements/actions nécessaires à l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire.

Aussi, le processus participatif de l'évaluation facilitera la prise en compte des aspects multidimensionnel et du caractère transversal de la sécurité alimentaire.

Il s'agira entre autre d'appréhender la sécurité alimentaire dans ses aspects de :

- ✓ productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques,
- ✓ liens avec les secteurs d'amont et d'aval, dont la transformation/stockage/commercialisation,
- ✓ gouvernance autour de la sécurité alimentaire,
- ✓ accessibilité en quantité et en qualité dans le temps, dans l'espace et dans la durée pour tous, en particulier des ménages les plus pauvres et groupes vulnérables, en tenant compte de l'existence de zones vulnérables et du lien entre pauvreté et sécurité alimentaire,
- ✓ santé/nutrition/hygiène/ alimentation et information, éducation, communication.
- ✓ aspects genre visant l'implication des groupes vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes, premières victimes et acteurs de la sécurité alimentaire,

L'occasion est aussi bonne pour vérifier la prise en compte du caractère multidimensionnel de la sécurité alimentaire, des aspects tant conjoncturels que structurels, et d'identifier au besoin des domaines non couverts pour les prochains PSA.

L'évaluation des PSA sera axée sur les points suivants :

1. la Revue du contenu et les résultats atteints par pilier
2. l'existence d'un cadre institutionnel de la coordination et mise en œuvre du PSA .

1. Evaluation du contenu et des résultats du PSA des six communes rurales retenues

L'objectif de cette évaluation est de renforcer le PSA, tant dans sa structure que dans son contenu technique, sur la base de l'analyse de ce qui est réalisé (acquis), des contraintes liées à sa mise en œuvre et du respect des quatre dimensions de la sécurité alimentaire et de la prise en compte des besoins des groupes et zones vulnérables. La revue veillera également à analyser la contribution des différents secteurs de l'économie à la sécurité alimentaire.

La revue devra déboucher sans doute sur la formulation de la seconde génération des PSA et permettra de renforcer/développer les domaines non ou insuffisamment couverts (gaps en terme d'investissements ou d'activités), comme le Droit à l'alimentation, l'insécurité alimentaire en zones urbaines couvertes par certains grands programmes ou projets, l'équilibre nutritionnel, la qualité sanitaire des aliments et l'éducation nutritionnelle.

Cette évaluation du PSA se fait en concertation avec les différents acteurs impliqués dans sa mise œuvre.

2. Difficultés rencontrées :

- Une mauvaise articulation des axes du PSA avec les orientations du PDESC ;
- Une diffusion insuffisante du PSA auprès des acteurs impliqués dans l'atteinte de la sécurité alimentaire ;
- Le manque d'informations statistiques fiables au niveau des communes ;
- La non désagrégation des données statistiques si elles existent;
- La résistance de certains responsables communaux ou locaux de services techniques à déposer les informations statistiques auprès des maires ;
- La quasi inexistence de certains services techniques clés (agriculture, services vétérinaires et autres) au niveau de la commune ;
- L'absence de réflexion communale sur une stratégie de mise en œuvre de la politique nationale de sécurité alimentaire
- L'absence de dispositif de suivi évaluation du PSA au niveau des communes dont les PSA ont été évalués.

d) Synthèse:

Le présent document est une synthèse de l'évaluation des 6 communes retenues de la région de Ségou à savoir, Boussin et Cinzana (cercle de Ségou), Diabali, Dodofry, Sirabala et Sirifila Boundy (cercle de Niono). Il fait une compilation du bilan détaillé d'exécution technique et financière des PSA par pilier, capitalise les résultats des débats, fait des propositions et des recommandations pour la préparation et l'élaboration des prochains PSA.

**RESULTAT GLOBAL DE L'EVALUATION DES PLANS DE SECURITE
ALIMENTAIRE DES COMMUNES RURALES DE
DOGOFRY,DIABALY,SIRIFILA BOUNDY, SIRIBALA (CERCLE DE NIONO)
BOUSSIN ET CINZANA (CERCLE DE SEGOU**

SYNTHESE DES PLANS QUINQUENNAUX DE SECURITE ALIMENTAIRE DE LA REGION DE SEGOU

PARAMETRES	PREVUES	REALISEES	ECARTS	OBSERVATIONS
QUANTITES / INDICAREURS	Augmenter les productions en diminuant les charges			
COUT TOTAL	15 361 688 200	7 804 552 200	7 557 136 000	50,81%
DELAI D'EXECUTION	2007 - 2011			
SOURCES DE FINANCEMENT	Etat, PTF CT			
ACCES				
QUANTITES / INDICAREURS	Favoriser un meilleur accès des populations aux aliments en quantité et en qualités			
COUT TOTAL	722 650 000	223506000	499 144 000	32,04%
DELAI D'EXECUTION	2007 - 2011			
SOURCES DE FINANCEMENT	Etat, PTF,CT			
UTILISATION				
QUANTITE / INDICAREURS	Assurer aux populations une alimentation de qualité			
COUT TOTAL	11700000	8600000	3100000	73,50%
DELAI D'EXECUTION	2007 - 2011			
SOURCES DE FINANCEMENT	Etat, PTF			
STABILITE				
QUANTITE/INDICATEURS	assure la stabilité dans l'approvisionnement des populations			
COUT TOTAL	9 542 000 000	9 482 050 200	1732350000	18,30%
DELAI D'EXECUTION	2007 - 2011			
SOURCES DE FINANCEMENT	ETAT PTF CT			

TOTAL GENERAL	25 581 088 400	9 778 008 200	15 803 080 200	<p>Les six (6) communes retenues au niveau de la région de Ségou enregistrent un taux de 38,22 % de réalisation. Il reste faible et s'explique en partie par le fait que beaucoup d'activités ont été réalisées dans le cadre de la sécurité alimentaire et ne faisant pas partie de la programmation des PSA. Les communes dont les capacités de mobilisation des ressources sont faibles restent tributaires des financements des PTF.</p>
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--

Le cout total de l'ensemble des six communes retenues s'élève en prévision à Vingt Cinq Millions Six Cent trente Huit Millions Trente Huit Mille Deux Cent (25 581 088 400) FCFA en réalisation (9778008 200) FCFA . Ce qui dégage un écart de 15803080200 FCFA.

L'analyse des résultats de l'évaluation des PSA fait ressortir un taux de réalisation par pilier :

- Disponibilités des aliments 50,81 %
- Accès aux aliments 32,04 %
- Utilisation des aliments 73,50 %
- Stabilité des aliments 18,30% .

Le taux le plus faible est enregistré au niveau de la stabilité des aliments.

Les recommandations suivantes ont été formulées, à l'issu de l'atelier de restitution du 11 janvier 2011 sous la présidence du représentant du Gouverneur de région et ayant regroupé les représentants les communes concernées (Sous Préfets, Maires et Secrétaires Généraux) , de l'Assemblée Régionale, des conseils de cercle de Ségou et de Niono , des Associations féminines, des structures nationales et régionales en charge de la sécurité alimentaire, des Partenaires techniques (voir liste de présence en annexe) :

**Pour les collectivités
(communes, cercles et
région) :**

- ✓ Procéder à une large diffusion du PSA auprès de tous les acteurs (Services Techniques déconcentrés, Organisations de la société civile, Privés, PTF);
- ✓ Mieux impliquer tous les partenaires techniques et financiers de la commune du début jusqu'à la fin du processus (élaboration, mise en œuvre et évaluation du PSA);
- ✓ Faire du PSA un véritable outil de plaidoyer dans le cadre de l'atteinte de la sécurité alimentaire ;
- ✓ Mettre en place un système de collecte de données relatives à la sécurité alimentaire au niveau des communes ;
- ✓ Créer une véritable articulation entre les PSA et les autres outils de planification de la commune (PDESC) ;



Pour l'Etat à travers le Commissariat à la Sécurité Alimentaire :

- ✓ Créer des services clés (secteur du développement rural) auprès des communes ;
- ✓ Rompre avec l'approche ex arrondissement en matière de déploiement des agents voire Un (1) agent par commune pour un véritable encadrement de proximité ;
- ✓ Favoriser l'élaboration des nouvelles générations de PSA des communes.

DEUXIEME PARTIE : RESULTATS DES EVALUATIONS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Commissariat à la Sécurité
Alimentaire (CSA)

Projet de Mobilisation des Initiatives
en matière de Sécurité Alimentaire
au Mali (PROMISAM)



REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi

REGION DE SEGOU
Cercle de Ségou

**RAPPORT EVALUATION DU PLAN DE SECURITE ALIMENTAIRE DE LA
COMMUNE RURALE DE BOUSSIN**

*Elaboré avec l'appui technique et financier de l'USAID-Mali
à travers le projet d'appui au CSA, le PROMISAM*

Septembre 2010



Commune Rurale de Boussin

1^{ère} Composante : Disponibilité de la Nourriture

Promouvoir les nouvelles techniques agricoles.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Formation de 10 producteurs par village de la station de recherche de l'IER de Cinzana sur les variétés hâtives (Torognon, Niébé Sorgho et mil) Utilisation des variétés hâtives ; - Utilisation du composte.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	8 000 000	3 000 000	5 000 000	
LOCALISATION	tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/Village/Etat/Partenaire			
Total	8000000	3000000	5000000	

Equiper les producteurs

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Contact fructueux avec la société Faso Jigui (Entreprise Doucouré) pour l'approvisionnement en engrais de la commune ; - Approvisionnement en intrants de la commune par JICA depuis 2005 ; - Implantation de moulins dans 10 villages ; - Facilitation des rapports producteurs et banquiers.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	10 000 000	5 000 000	5 000 000	
LOCALISATION	tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village/Etat			
Total	10000000	5000000	5000000	

Améliorer l'alimentation des animaux.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Création de bourtols entre Bia et Dakalawèrè, Binamourou Wèrè et Boussin, Berthela en 2009 et en 2010 - Facilitation de l'accès à l'aliment bétail.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	2 500 000	2 500 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Etat/village/Partenaire			
Total	2500000	2500000	0	

Promouvoir la pratique de l'élevage intensif

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Formations de 80 éleveurs sur la pratique de l'élevage intensif à Ségou, - Formation sur les poulaillers améliorés dans tous les villages par l'association Sigi Nioguè Djè (Voisins Mondiaux) et JICA, - Formation 15 producteurs par village sur le traitement des poussins.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	1 500 000	1 500 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Etat/village/Partenaire			
Total	1500000	1500000	0	

Assurer une bonne gestion du marché à bétail

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Mise en place d'un comité de gestion du marché à bétail fonctionnel à Boussin.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	PM			
LOCALISATION	Boussin			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune- Village-Partenaires			
Total	PM	PM	PM	

Améliorer les conditions d'hygiène des aires d'abatage

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Seule une aire d'abatage est aménagée à Boussin.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	4 000 000	0	4 000 000	
LOCALISATION	3 villages(Boussin, Timini, Samabougou)			
DELAI D'EXECUTION	2007-2010			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune / Village			
Total	4000000	0	4000000	

Total DISPONIBILITE	98000000	12000000	86000000 0	12,24%
----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	--------

2^{ème} Composante : Accès facile à la Nourriture

Faciliter l'écoulement des produits locaux

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Recensement de 78 acheteurs de céréales sèches par la mairie ; - Organisation et formation de 80 producteurs.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	2 000 000	2 000 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-20011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/Partenaire/Etat/Village			
Total	2000000	2000000	0	

Diversifier les activités génératrices de revenu des femmes.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Aménagement de 10 périmètres maraîchers ; - Formation de 9 personnes par village sur la fabrication de savon et de macaroni, la teinture par JICA.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	15 000 000	10 000 000	5 000 000	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/Partenaire/Etat/Village			
Total	15000000	10000000	5000000	

Total ACCES	17000000	12000000	5000000	70,59%
--------------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------

3^{ème} Composante : Utilisation facile à la Nourriture

Encourager la consommation des produits locaux.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Formation de femmes dans tous les villages de la commune sur le gâteau de mil ; Organisation des séances d'informations et sensibilisation sur l'importance de la consommation des produits locaux.	néant		
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	600 000	0	600 000	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village/Etat/Partenaire			
Total	600000	0	600000	

Renforcer la capacité des transformateurs.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Formation de 60 transformateurs dans tous les villages de la commune sur les sauces et bouillies enrichies, le fonio enrichi.	ND		
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	1 500 000	1 000 000	500 000	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village/Etat/Partenaire			
Total	1500000	1000000	500000	

Total UTILISATION	2100000	1000000	1100000	47,62%
--------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

4^{ème} Composante : Stabilité facile à la Nourriture

Organiser les commerçants.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Des producteurs et acheteurs sont mis en contact permanent par la mairie pour la gestion du marché (fixation de prix des céréales) ; - Organisation et formation de 80 commerçants.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	2 000 000	1 500 000	500 000	
LOCALISATION	Boussin	1	0	
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village/Etat			
Total	2000000	1500000	500000	

Construire des magasins de stockage et Elargir la couverture en banque de céréale.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Construction de 12 banques de céréales (Samobougou, Samobougou Wèrè, Timini, Biya, Sagabougou, Sounsoun Koro, Oulandianbougou, Penda Wèrè, Yassalam, Niamadjana, Bachimbougou.Nintola, Timini, Niamadiana, Biya, Yassalam, Pindia - Construction de 6 magasins.	0		
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	2 000 000	0	2 000 000	
LOCALISATION	Samobougou, Samobougou Wèrè, Timini, Biya, Sagabougou, Sounsoun Koro, Oulandianbougou, Penda Wèrè, Yassalam, Niamadjana, Bachimbougou.Nintola, Timini, Niamadiana, Biya, Yassalam, Pindia			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village/Etat/Partenaire			
Total	2000000	0	2000000	

Désenclaver l'intérieur de la commune.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Construction de 20 km pistes rurales.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	40 000 000	0	40 000 000	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Etat			

TOTAL STABILITE	40000000	0	40000000	0%
------------------------	-----------------	----------	-----------------	-----------

TOTAL GENERAL	157100000	25000000	132100000	15,91%
----------------------	------------------	-----------------	------------------	---------------

En ce qui concerne la disponibilité des aliments, la commune enregistre un très faible taux (15,95 %) de réalisation. Il existe ici un véritable paradoxe. Boussin , forme avec les communes de Katiéna, Cinzana (cercle de Ségou) et Sy cercle de San , un véritable bassin de production céréalière. Elle demeure tributaire des intermédiaires céréaliers.

Difficultés rencontrées:

Les difficultés rencontrées sont entre autres :

- *Diffusion insuffisante du PSA de la commune ;*
- *Une mauvaise articulation des axes du PSA avec les orientations du PDESC de la commune.*

Recommandations :

- la commune doit fournir de gros efforts pour assurer une meilleure sécurité alimentaire, à travers la mise en place d'un véritable système d'encadrement des producteurs et du circuit de commercialisation ;
- Aussi, il y a lieu de diversifier la production agricole par l'introduction d'autres spéculations constituant une réelle source de revenu pour eux ;
- Procéder à l'élaboration de la nouvelle génération de PSA ;
- Intégrer la dimension « sécurité alimentaire » dans le PDESC de la commune ;
- Assurer une meilleure diffusion du PSA de la commune.

Liste de présences :
Session de suivi évaluation du Plan de Sécurité Alimentaire de la Commune Rurale de :
BOUSSIN

N°	Prénoms et nom	Structures	Fonction	Contact	Emargement
01	Bréhima SANOGO	Mairie	Maire	79275255	
02	Amadou FOFANA	Mairie	2 ^{ème} adjoint	75397805	
03	Issa TANGARA	Mairie	Secrétaire général	76052460	
04	Fasseye COULIBALY	Mairie	Régisseur recette	78236207	
05	Oumar Karembenta	Ecole	Directeur	7929688	
06	Chaka COULIBAY	Mairie	1 ^{er} adjoint	65792302	
07	Kadidia DRAGO	Mairie	3 ^{ème} adjoint	77100333	
08	Alimata COULIBALY	Mairie	Conseillère	-	
09	Amadou CISSE	DRPSIAP	Agent	76020958	

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Commissariat à la Sécurité
Alimentaire (CSA)

Projet de Mobilisation des Initiatives
en matière de Sécurité Alimentaire
au Mali (PROMISAM)



REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi

REGION DE SEGOU

Cercle de Ségou

**RAPPORT EVALUATION DU PLAN DE SECURITE ALIMENTAIRE DE LA
COMMUNE RURALE DE CINZANA**

*Elaboré avec l'appui technique et financier de l'USAID-Mali
à travers le projet d'appui au CSA, le PROMISAM*

Septembre 2010



Commune : Cinzana

1^{ère} Composante : Disponibilité de la Nourriture

Doter les paysans démunis en charrues, charrettes et en bœufs de labour.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Formation des paysans de tous les villages sur les paquets technologiques			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	4 000 000	3 000 000	1 000 000	
DELAI D'EXECUTION	2008-2011			
LOCALISATION	Tous les villages			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/Etat/ Partenaire			
Total	4000000	3000000	1000000	

Augmenter le rendement de 30%.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Vulgarisation des nouvelles Technologies en production animale.			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	7 500 000	5 500 000	2 000 000	
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
LOCALISATION	Tous les villages			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/ Partenaire			
Total	7500000	5500000	2000000	

Rentabiliser l'élevage.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Plaidoirie auprès de l'Etat			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	14 098 000	7 000 000	7 098 000	
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
LOCALISATION	Tous les villages			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, Etat, Partenaire			
Total	14098000	7000000	7098000	

Application de la convention.

Paramètres	Prévues	réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Création des APS au niveau des villages.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	5 000 000	3 000 000	2 000 000	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2008-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, Etat			
Total	5000000	3000000	2000000	

Rentabiliser la pisciculture

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Aménagement d'01 marre poissonneuse			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)				
LOCALISATION				
DELAI D'EXECUTION				
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	18 000 000	1 000 000	8 000 000	
LOCALISATION	N'gola ;Tongo ; Minankofa Bouadla ; Berthela ; Fambougou			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT				
Total	18000000	1000000	8000000	

Augmenter le rendement de 30%

Paramètres	Prévues	réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Formation des paysans sur les paquets technologiques.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	37 500 000	20 000 000	7 500 000	
LOCALISATION	Toute les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, Etat, Partenaire			
Total	37500000	20000000	7500000	

Total DISPONIBILITE	86098000	39500000	46598000	46%
----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------

2^{ème} Composante : Accès facile à la Nourriture

Rendre plus praticables les pistes.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Aménagement d' 01 piste latéritique longue de plus de 150 Kms, praticable en toute l'année			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	133 650 000	10 000 000	123 650 000	
LOCALISATION	Falema, N'dinzana Alhabou goulona Nianiwèrè-Douna, Wolona-Kondogola			
DELAI D'EXECUTION	2007-20011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/Partenaire/Etat			
Total	133650000	10000000	123650000	

Valoriser les ressources locales.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Réalisation des petites unités de transformation des produits locaux.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	100 000 000	0	100 000 000	
LOCALISATION	Cinzana Gare			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/Partenaire			
Total	100000000	0	100000000	

Occuper les bras valides par les activités rémunératrices pendant la campagne morte..

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Formation des actifs à la confection du savon à la teinture et couture.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	18 750 000	57 500 000	13 000 000	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/Partenaire			
Total	18750000	57500000	13000000	

Occuper les bras valides par les activités rémunératrices pendant la campagne morte..

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Aménagement des périmètres maraîchers			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	180 000 000	80 000 000	100 000 000	
LOCALISATION	Berthela ; Niatia ; sidikiwèrè ; Moussawèrè ; Tongo ; Seribougou ; sorobougou ; berthelewèrè ; Farnborough ; Nabougou			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/Partenaire			
Total	180000000	80000000	100000000	

TOTAL ACCES	432400000	147500000	284900000	34,11%
--------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Renforcer la capacité des femmes à la technique de ménage

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Organisation de 10 séances de démonstration culinaire	néant		
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	1 000 000	1 000 000	0	
LOCALISATION	Seribougou ; dlabà ; Zankourabougou ; N'dinzanawèrè ; Kondia ; Zambougou ; Findla ; Sirango ; N'gakoroo ; Ouedia ; Falema ; N'gola ; Douna ; Niatia ; Berthela ; Tongo ; Nabougou ; Fambougou ; Dozobougou ; Sorobougou ; Nianiwèrè ; Bouawèrè ; Cinzana-gare ; Massawèrè ; Sanogola ; Alphabougou ; Zankourabougou ; Konlogolona ; Dialabougou			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village/Etat/Partenaire			
Total	1000000	1000000	0	

Total UTILISATION DES ALIMENTS	1000000	1000000	0	100%
---------------------------------------	----------------	----------------	----------	-------------

Mettre à la disposition de chaque village un magasin de stockage

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Construction et équipement de 10 magasins de stocks			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	144 150 000	14.000.000	130.150.000	
LOCALISATION	Cinzana –gare : Fambougou : Zambougou ; Berhtele ; N'gola; Alphabougou ;			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village/Etat			
Total	144150000	14000000	130150000	9,71%

TOTAL GENERAL	663648000	202000000	461648000	30,44%
----------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

De l'analyse du tableau, il ressort que la Commune Rurale de Cinzana n'a enregistré que 30,44% de réalisation. Ce résultat doit être mitigé car beaucoup d'activités ont été réalisées avec les partenaires techniques et financiers de façon hors programme mais s'inscrivant dans l'atteinte de la sécurité alimentaire.

Recommandations :

- Procéder à l'élaboration d'une nouvelle génération de PSA ;
- Intégrer la dimension sécurité alimentaire dans le PDESC de la commune ;
- Mettre en place un système de collecte de données en matière de sécurité alimentaire auprès de la mairie.

Liste de présences :

Session de suivi évaluation du Plan de Sécurité Alimentaire de la Commune Rurale de :
Cinzana Gare

N°	Prénoms et nom	Structures	Fonction	Contact	Emargement
01	Souyaibou TOURE	Mairie	1 ^{er} adjoint	75157513	
02	Mme Dao Noumousso A DEMBELE	Education	Directrice	75259879	
03	Amadou MAGASSA	Jeunesse	comptable	75190415	
04	Assitan DIABY	Agriculture	agent	66934081	
05	Youssouf COULIBALY	Agriculture	Chef secteur	75123622	
06	Celine BAGAYOGO	secrétaire	Direction	76937971	
07	Bréhima TRAORE	Marie	conseiller	75192207	
08	Firmin COULIBALY	Mairie	conseiller	75227178	
09	Mme KONE Aminata BAGAYOKO	Mairie	conseillère	76212554	
10	Seydou TRAORE	Mairie	conseiller	75117887	
11	Madou DEMBELE	Jeunesse	Cultivateur	78855187	

N°	Prénoms et nom	Structures	Fonction	Contact	Emargement
12	Yamadou TIEMANA	Rep/ chef village	conseiller	75427987	
13	Mme DEMBELE Aïssata DIAWARA	Mairie	secrétaire	76250895	
14	Ramata SOW	jeunesse	Membre	73074652	
15	Birama Sékou COULIBALY	SRA cinzana	Gestionnaire	75298353	
16	Badra S KONATE	Conseiller	Enseignant	75452643	
17	Abdoulaye TRAORE	Cultivateur	Cinzana	74121219	
18	Kadiatou Wonogo	Menagère	cinzana	76541884	
19	Animata BAGAYOKO	menagère	cinzana	79110669	
20	Amadou CISSE	DRPSIAP	Agent	76020958	
21	Aboubacar BAGAYOKO	Mairie	Secrétaire général	79321249	
22	Adama COULIBALY	Mairie	3^{ème} adjoit	74587134	
23	Aman TRAORE	Groupe serieu	Membre	-	

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Commissariat à la Sécurité
Alimentaire (CSA)

Projet de Mobilisation des Initiatives
en matière de Sécurité Alimentaire
au Mali (PROMISAM)



REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi

REGION DE SEGOU
Cercle de NIONO

**RAPPORT EVALUATION DU PLAN DE SECURITE ALIMENTAIRE DE LA
COMMUNE RURALE DE DIABALY**

*Elaboré avec l'appui technique et financier de l'USAID-Mali
à travers le projet d'appui au CSA, le PROMISAM*

Septembre 2010



Résultats de l'évaluation du PSA par piliers et par activités

RESULTATS DE L'EVALUATION DU PSA PAR PILIERS ET PAR ACTIVITES

Commune : Diabaly

1^{ère} Composante : Disponibilité de la Nourriture

Amender le sol.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Formation sur l'utilisation des pesticides ; - Construction de fourrières ; - Diffusion de la convention locale ; - Création de brigades collectives.			Des initiatives se rapportant à cet axe ont été identifiées et évaluées. Sinon les réalisations n'ont pas été faites conformément au contenu du PSA
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	600000	600000	0	
DELAI D'EXECUTION	2008			
LOCALISATION	Tous les villages			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, Village, Partenaire			
Total	600000	600000	0	

**Améliorer les conditions
d'accès aux crédits.**

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Création d'un cadre de concertation avec les partenaires financiers ; - Plaidoirie auprès de l'Etat			Ici des efforts ont été identifiés et évalué en ce qui concerne la création de cadre de concertation ou d'activités de plaidoirie
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	500 000	500000	0	
DELAI D'EXECUTION	2008-2011			
LOCALISATION	Tous les villages		0	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, village,			
Total	500000	500000	0	

**Amener l'Etat à subventionner les
matériels et intrants agricoles.**

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Plaidoirie auprès de l'Etat	1	0	L'activité n'a pas été formellement réalisée. La commune a bénéficié des avantages de l'initiative Riz
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	1 000 000			
DELAI D'EXECUTION	2008-2011			
LOCALISATION	Tous les villages	32	0	
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, Village, Partenaire			
Total	1000000		1000000	

Multiplier l'association de productrices de semences.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Création des APS au niveau des villages.	32	0	La réalisation de cette activité a été facilitée par la présence de l'Office du Niger
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	600 000	600 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages	32	0	
DELAI D'EXECUTION	2008-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, Village, Partenaire			
Total	600000	600000	0	

Améliorer le système d'information dans la lutte contre les déprédateurs.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Création des brigades de vigilance au niveau de chaque village	32	0	cette activité a été réalisée avec le concours de l'Office du Niger
COUT TOTAL (en milliers FCFA)				
LOCALISATION				
DELAI D'EXECUTION				
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	500 000	500 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages	32	0	
DELAI D'EXECUTION	2008-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, Partenaire			
Total	500000	500000	0	

Respecter l'équité dans la distribution des terres.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Mission d'information et de sensibilisation de l'agent d'appui ; - Prendre en compte les réalités du milieu dans le partage des terres	32	0	Cette activité a été réalisée avec le concours des agents de l'ON
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	300 000	300 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages	32	0	
DELAI D'EXECUTION	2008-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Village			
Total	300000	300000	0	

Respecter le calendrier agricole.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecarts	
QUANTITE/INDICATEURS	Former les acteurs dans la tenue de l'activité			Appui de l'encadrement des services techniques
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	500 000	500 000	0	
LOCALISATION	Toute les villages	32		
DELAI D'EXECUTION	2008-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune, Partenaire			
Total	500000	500000	0	

Aménager les foires.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecarts	
QUANTITE/INDICATEURS	Création des brigades de vigilance (antivols) ; - Recherche de partenaires financiers ; - Remblai et curage des drains des foires ; - Détermination des places par rapport aux produits.	4	0	
	Construction de hangars améliorés	2	0	
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	41 000 000	21 000 000	20 000 000	
LOCALISATION	Djabali et Kourouma	Djabali et Kourouma		
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/Partenaire			
Total	41000000	21000000	20000000	

Sécuriser les stocks.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecarts	
QUANTITE/INDICATEURS	Construction de 5 magasins.	5	0	
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	3 750 000	3 750 000	0	
LOCALISATION	Djabali et Kourouma	2	0	
DELAI D'EXECUTION	2008-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/Partenaire			
Total	3750000	3750000	0	

Diffuser les techniques de conservation

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	
QUANTITE/INDICATEURS	Encourager les activités de maraîchage ; - Introduire les variétés de condiments adaptés à la zone ; - Former les femmes aux techniques culinaires.	3	0	
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	500 000	500 000	0	
LOCALISATION	Toute les villages inondés	Toute les villages inondés		
DELAI D'EXECUTION	2008-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Village/Partenaire			
Total	500 000	500 000	0	

Total AXE DISPONIBILITE	49 250 000	33 650 000	15 600 000	68,32%
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Aménager les pistes

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Aménagement de 102 km de pistes	0	102 km	Faute de financement adéquat
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	45 000 000		45 000 000	
LOCALISATION	Mabroukibé, Songo, Diambé	0	3	
DELAI D'EXECUTION	2008-20011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village/Etat			
Total	45 000 000	0	45000000	

Approvisionner les marchés en poisson

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	32 etang	145.5ha	354.5ha	Faute de financement adéquat
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	16 000 000	15 000 000	1 000 000	
LOCALISATION	Tous les villages inondés			
DELAI D'EXECUTION	2008-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village/Etat			
TOTAL	61 000 000	15000000	46 000 000	

Total AXE ACCES	106 000 000	15000000	91 000 000	14,20%
------------------------	--------------------	-----------------	-------------------	---------------

Planter des arbres.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	reboiser les espaces libres et vides	néant		
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	4 000 000	2 000 000	2 000 000	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village/Etat/Partenaire			
Total	4000000	2000000	2000000	

Initier les femmes aux techniques culinaires et de conservation de poisson.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Formation des Associations de femmes ala Conservation des poissons			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	600 000	600 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages inondés			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village/Etat/Partenaire			
Total	600000	600000	0	

Total AXE UTILISATION NOURRITURE	4600000	2600000	2000000	56,52
---	----------------	----------------	----------------	--------------

Créer et approvisionner les banques de céréales.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Créer des banques de céréales dans les 32 villages Construction et approvisionnement de banques de céréales.	32	0	la création des banques de céréales ont été favorisées par la politique menées par le CSA en la matière
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	48 000 000	48 000 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages	32	0	
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village/Etat			
Total	48000000	48000000	0	

Rationaliser les produits

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Former les producteurs dans la programmation de la ration alimentaire de l'individu	32	0	intervention des projets et programmes au niveau de la commune
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	1 000 000	1 000 000	0	
LOCALISATION	tous les villages	32	0	
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/Village			
Total	1000000	1000000	0	

Sensibiliser et encadrer les éleveurs sur les techniques d'élevage

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Construire 5 parcs de vaccination ; - Creuser 4 puits pastoraux ; - Diffusion du contenu de la convention à la radio locale ; - Aménager 6 abreuvoirs sur les canaux.	0	15	manque de financement
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	16 000 000	0	16 000 000	
LOCALISATION	15 villages	0	32	
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village/Etat			
Total	16000000	0	16000000	

Développer l'aviculture.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Identification et formation des aviculteurs potentiels sur les techniques adaptées dans la commune.	0		Manque de financement
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	600 000	0	600 000	
LOCALISATION	Tous les villages	0	32	
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village/Partenaire			
Total	600000	0	600000	

Total AXE Stabilité	65600000	49000000	16600000	74,70%
----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

TOTAL GENERAL	225 450 000	100 250 000	125 200 000	44,50%
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

Le PSA de Diabaly a connu une réalisation de 44,50 %. Ce taux reste fortement influencé par les réalisations du MCA tant sur le plan des réalisations physiques que par le niveau de financement. Une accélération des réalisations plus ou moins hors plan a été constatée à partir de 2009.

Recommandations :

- ***Fournir de gros efforts en matière d'accès aux aliments (accès physique et économique) ;***
- ***Prendre en compte la dimension « sécurité alimentaire dans le PDESC de Diabaly ;***
- ***Elaborer la nouvelle génération du PSA.***

Liste de présences :

Session de suivi évaluation du Plan de Sécurité Alimentaire de la Commune Rurale
de :DIABALY

N°	Prénoms et nom	Structures	Fonction	Contact
01	Oumar DIAKITE	Mairie	Maire	65539949
02	Modibo KOITA	Ecole	Directeur	75421971
03	Oulama DOUMBIA	Ecole	Directeur	75431926
04	Abdoul salam FANE	Eaux et Forêts	Chef de poste	65760008
05	Bakary A COULIBALY	Office du Niger	R/pop	65536938
06	BongeniTANGARA	Elevage SLPIA	Chef UPIA	65640673
07	Baba DAO	ONG APSM	Representant	76266601
08	Balla KEITA	Ecole	Adjoint Directeur	69865822
09	Kolom FOMBA	Ecole	Directeur	65593472
10	Guimba DONZOIRE	Mairie	conseiller	66778853
11	Moustapha TRAORE	Mairie	Gégisseur recette	75438002
12	Samba TRAORE	Mairie	Secrétaire général	75005670
13	Mme SIDIBE Fatimata	MCA MALI	Spécialiste genre	66758345
14	Ousmane DIALLO	Mairie	2 ^{eme} adjopint	65568111
15	Bopubacar O TRAORE	Mairie	3 ^{eme} adjoint	65567626
16	Mamoutou KOUREISSI	Secteur P P V	Chef de poste	69584342
17	Dr Zana DEMBELE	Santé	Medecin	66778812/764 82295
18	Animata KANOUTE	FARANFASI-SO	Secrétaire	66778974
19	Mohamed H TRAORE	Education	Diercteur	75395849
20	Amadou CISSE	DRPSIAP	Agent	76020958
21	Dramane KATILE	Marie	1 ^{er} adjoint	76219709

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Commissariat à la Sécurité
Alimentaire (CSA)

Projet de Mobilisation des Initiatives
en matière de Sécurité Alimentaire
au Mali (PROMISAM)



REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi

REGION DE SEGOU
Cercle de NIONO

**RAPPORT EVALUATION DU PLAN DE SECURITE ALIMENTAIRE DE LA
COMMUNE RURALE DE DOGOFRY**

*Elaboré avec l'appui technique et financier de l'USAID-Mali
à travers le projet d'appui au CSA, le PROMISAM*



Septembre 2010

Commune : Dogofry

1^{ère} Composante : Disponibilité de la Nourriture

Organiser les exploitants

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Redynamiser les OP			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	1 250 000	1 000 000	250 000	
LOCALISATION	tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/Village/Partenaire			
Total	1250000	1000000	250000	

Impliquer les populations dans la répartition des terres.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Faire participer les populations dans le processus de partage.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	500 000	500 000	0	
LOCALISATION	tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village/Etat			
Total	500000	500000	0	

Former les exploitants sur les techniques culturales.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Organiser des sessions de formation dans tous les villages.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	2 000 000	1 000 000	1 000 000	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Etat/village/Partenaire			
Total	200000	1000000	1000000	

Créer des cadres de concertation entre les responsables de l'ON et les exploitants

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Organiser des rencontres entre l'ON et exploitants.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	1 000 000	1 000 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Etat/village/Partenaire			
Total	1000000	1000000	0	

Faire changer les exploitants de comportement dans la gestion de la production.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Réalisation d'émission pour la CCC des exploitants			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	500 000	500 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Etat/village/Partenaire			
Total	500000	500000	0	

Alphabétiser les exploitants

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Création et animation des centres d'alphabétisation.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	16 000 200	4.000.200	12 000 200	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Etat/village/Partenaire/Etat			
Total	16000200	4000200	12000200	

Introduire de nouvelles variétés hâtives dans les cultures sèches.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Vulgariser les nouvelles variétés.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	500 000	500 000	0	
LOCALISATION	Villages exondés			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Etat/village/Partenaire			
Total	500000	500000	0	

Utiliser la fumure sur les cultures sèches.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Informer et sensibiliser les exploitants			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	500 000	500 000	0	
LOCALISATION	Villages exondés			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Etat/village/Partenaire			
Total	500000	500000	0	

Lutter contre l'automédication dans la santé animale.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Réalisation d'émissions radio.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	500 000	500 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Etat/village/Partenaire			
Total	500000	500000	0	

Améliorer la race locale

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Réalisation d'émissions radio.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	500 000	500 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Etat/village/Partenaire			
Total	500000	500000	0	

Redynamiser les organisations de pêcheurs.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecarts	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Organiser et former les groupements de pêcheurs.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	2 000 000	2 000 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Etat/village/Partenaire			
Total	2000000	2000000	0	

Total AXE DISPONIBILITE	23450200	12000200	11450000	51,20%
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

2^{ème} Composante : Accès à la Nourriture

Adoucir les conditions d'octroi de crédits des institutions financières.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Créer un cadre de concertation entre les exploitants et les institutions			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	250 000	250 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	village			
Total	250000	250000	0	

Aménager la foire.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Remblai de la foire ; - Creusement des caniveaux d'évacuation ; - Réhabilitation de 60 km de pistes.			Les caniveaux ont été creusés par la mairie dans le village de Dogofry
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	50 000 000	10 000 000	40 000 000	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Etat/Commune			
Total	50000000	10000000	40000000	

Total AXE ACCES A LA NOURRITURE	50250000	10250000	40000000	20,40%
--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

3^{ème} Composante : Utilisation de la Nourriture

Diversifier les plats et respecter les mesures d'hygiène lors de la préparation

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Formation des femmes sur les technologies alimentaires Organiser des séances de démonstration culinaires.			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	500 000	500 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village/Partenaire			
Total UTILISATION NOURRITURE	500000	500000	0	100%

4^{ème} Composante : Stabilité de la Nourriture

Mettre en place des banques de céréales.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Créer et approvisionner les banques de céréales dans les villages.			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	48 000 000	30 000 000	18 000 000	Les banques ont été mises en place grâce la politique menée par le CSA
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village/Etat			
Total	48000000	30000000	18000000	

Mettre en place des étangs piscicoles dans les villages.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Créer et approvisionner les étangs dans les 17 villages.			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	9 350 000	5 350 000	4 000 000	
LOCALISATION	les 17 villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village/Etat			
Total	9350000	5350000	4000000	

Faciliter l'octroi des crédits aux populations pour la réalisation d'activités d'embranchement et d'aviculture.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Recherche de partenaires			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	1 000 000	500 000	500 000	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/Partenaire			
Total	1000000	500000	500000	

Mise en place de matériels adaptés pour la transformation des produits maraîchers.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Vulgariser les séchoirs.			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	2 000 000	1 000 000	1 000 000	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/Partenaire			
Total	2000000	1000000	1000000	
Total AXE STABILITE	60350000	36850000	23500000	61,06%

Total GENERAL	134550200	59850200	74700000	55,52%
----------------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------

Il apparait un taux de réalisation de 55,52 %. Cela grâce aux réalisations effectuées dans le cadre du MCA et des activités de l'Office du Niger.

Recommandations :

*Diversifier la production agricole de la commune en introduisant d'autres spéculations ;
Mettre un accent particulier sur l'accès aux ressources de l'élevage ;
Elaborer la nouvelle génération du PSA de la commune ;
Intégrer la dimension « sécurité alimentaire dans les plans et programmes de la commune (notamment le PDESC)*

Liste de présences :

Session de suivi évaluation du Plan de Sécurité Alimentaire de la Commune Rurale de :DOGOFRY

N°	Prénoms et nom	Structures	Fonction	Contact
01	Youssuf ANGOIBA	Maire	Maire	75384737
02	Sekou KONE	Secrétaire général Mairie	Secrétaire général	79062086
03	Dr Harouna TRAORE	CSCOM Dogofry	D T C	76046036
04	Ousmane coulibaly	Mairie	1 ^{er} adjoint	75378042
05	Henry Mady DEMBELE	Mairie	conseiller	74638542
06	Abdoulaye KNE	Education	enseignant	65568068
07	Madany ONGOIBA	Mairie	conseiller	78850030
08	Amadou CISSE	DRPSIAP	agent	76020958

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Commissariat à la Sécurité
Alimentaire (CSA)

Projet de Mobilisation des Initiatives
en matière de Sécurité Alimentaire
au Mali (PROMISAM)



REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi

REGION DE SEGOU
Cercle de NIONO

**RAPPORT EVALUATION DU PLAN DE SECURITE ALIMENTAIRE DE LA
COMMUNE RURALE DE SIRIBALA**

*Elaboré avec l'appui technique et financier de l'USAID-Mali
à travers le projet d'appui au CSA, le PROMISAM*

Septembre 2010



Commune : Siribala

1^{ère} Composante : Disponibilité de la Nourriture

Aménager 100 ha.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Donner 3ha /homme soit 8 100 ha à aménager ; - Subvention des intrants par le gouvernement - Informer à temps l'arrivée des déprédateurs ; - Doter chaque paysan des pesticides contre les chenilles Sensibiliser les paysans sur l'avantage du respect du calendrier agricole ; - Mettre un producteur semencier dans chaque village ; - Sensibiliser les éleveurs sur le respect strict des conventions locales ; - Comité de surveillance qui veille sur la convention ; - Creuser des puits pastoraux dans les zones de pâturage ; - Faire régulièrement des formation au des paysans ; - Fixer des prix qu'on ne doit pas descendre - Faire chaque année			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	15 092 640 000	7 696 320 000	7 396 320 000	
LOCALISATION	Fiébougou, Hèrèmakono, Massala, Choualani, Chobougou, Ila Coura, Ila Coro, Laminibougou, Minimana, Sérìbabougou			
DELAI D'EXECUTION	2007-2008			
SOURCE DE FINANCEMENT	Office Chambre d'agriculture, Délégués Office du Niger, Comité paritaire du Niger, Privés, Organisations de producteurs			
Total	15092640000	7696320000	7396320000	

Plaidoyer auprès de l'Etat pour la subvention de l'engrais.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Subvention des engrais par l'Etat			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	1 000 000	1 000 000	0	
LOCALISATION	Fiébougou, Hèrèmakono, Massala, Choualani, Chobougou, Ila Coura, Ila Coro, Laminibougou, Minimana, Kanto Wèrè, Kanabougou, Böh	0		
DELAI D'EXECUTION	2008-2010			
SOURCE DE FINANCEMENT	Chambre d'agriculture, Délégués Office du Niger, Comité paritaire			
Total	1000000	1000000	0	

Faire 50 fosses de compostage

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	20 fosses de compostage réalisées			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	2 500 000	1 080 000	1 420 000	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2008-2010			
SOURCE DE FINANCEMENT	Services agricultures et élevage			
Total	2500000	1080000	1420000	

Faire 95 fosses fumières

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	100 fosses de fumure.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	950 000	1 500 000	+550 000	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2008-2010			
SOURCE DE FINANCEMENT	Services agriculture et élevage			
Total	950000	1500000	550000	

Informé à temps sur l'arrivée des déprédateurs.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Les producteurs sont informés sur l'arrivée des déprédateurs			L'activité a été réalisée. Il a été cependant difficile de l'évaluer financièrement
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	PM	PM		
LOCALISATION	Fala de Molodo ; champs de canne à sucre			
DELAI D'EXECUTION	2007-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	Etat/Commune/Producteurs			
Total	PM	PM	PM	

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Plus de 100 producteurs sont formés			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	600 000	1 600 000	+1 000 000	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Communes, chambre d'agriculture			
Total	600000	1600000	1000000	

Sensibiliser les éleveurs pour le respect strict de la convention locale.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Les dégâts d'animaux sur les cultures sont diminués.			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	1 000 000	1 000 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Communes, chambre d'agriculture			
Total	1000000	1000000	0	

Sensibiliser les paysans et former 40 en techniques culturelles.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	40 producteurs ont été formés en techniques culturelles	48	+8	
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	600 000	252 000	348 000	
LOCALISATION	Kanto Wèrè, Minimana, P'Mewala, Dongaly, Ila Coura			
DELAI D'EXECUTION	2008-2010			
SOURCE DE FINANCEMENT	Agriculture			
Total	600000	252000	348000	

Organiser les producteurs en coopérative, Former les producteurs en technique de conservation et de transformation.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Organisation et formation des producteurs de tous les villages.			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	600 000	1 750 000	1 150 000	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2010			
SOURCE DE FINANCEMENT	SLPIA			
Total	600000	1750000	1150000	

Total DISPONIBILITE	15099890000	7704502000	7395388000	51,02%
----------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	---------------

2^{ème} Composante : Accès de la Nourriture

Réhabiliter les pistes

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	14 KM de pistes réhabilitées.			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	48 000 000	25 000 000	23 000 000	
LOCALISATION	Ila au Fala, Chobougou Du goudron à Kanabougou			
DELAI D'EXECUTION	2007-2010			
SOURCE DE FINANCEMENT	Office du Niger, Etat			
Total	48000000	25000000	23000000	

Plaidoyer.

Paramètres	Prévisions	Réalisations	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Pourcentage de réduction du coût de la redevance			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	1 000 000	0	1 000 000	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2008-2010			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune			
Total	1000000	0	1000000	

Création d'AGR, embouche, petit élevage.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	60 bénéficiaires de l'appui en embouche et du petit élevage ; - Les femmes mènent des activités génératrices de revenus comme le maraîchages (échalote, tomate, gombo, laitue), construction d'un abattoir			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	21 000 000	7 756 000	13 244 000	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2008-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/partenaire			
Total	15000000	7756000	14244000	

Total ACCES A LA NOURRITURE	64000000	32756000	31244000	51,20%
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

3^{ème} Composante : Utilisation de la Nourriture

Former les femmes sur les techniques culinaires et nutritionnelles

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Des femmes ont été formées sur les sauces et bouillies enrichies ; - Formation des relais sur la malnutrition aigue sévère			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	3 000 000	3 000 000		
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/Partenaire			
Total	3000000	3000000	0	

Total UTILISATION NOURRITURE	3000000	3000000	0	100%
-------------------------------------	----------------	----------------	----------	------

4^{ème} Composante : Stabilité de la Nourriture

Construire et approvisionner les banques de céréales.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	2 banques de céréales construites et fonctionnelles			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	58 900 000	40 000 000	18 900 000	
LOCALISATION	Böh Kanabougou (Attane Wèrè)			
DELAI D'EXECUTION	2008-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	FODESA, ONG AMSAF			
Total	58900000	40000000	18900000	

Réalisation d'étangs piscicoles

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Subvention des engrais par l'Etat			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	3 150 000	2 500 000	650 000	
LOCALISATION	Kanabougou Kanto, Minimana Laminibougou, Siribalacoura, Siribalacoro, Hèrèmakono, Fièbougou, choualani, Chobougou, Dongali, Boh, Massala Nadani			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/Partenaire			
Total	3150000	2500000	650000	

Total STABILITE	62050000	42500000	19550000	68,50%
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

TOTAL GENERAL	15228940000	7782758000	7446182000	51,06%
----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	---------------

A l'issue de l'évaluation du PSA de la Commune Rurale de Siribala, il apparaît qu'elle enregistre un taux moyennement bon de 51,06%. Elle jouit d'une bonne situation géographique. Elle est située sur la route Ségou – Niono et abrite une des foires les plus importantes de la région. Elle se trouve écartelée entre tendance de développement (tendance à se développer par les activités rurales et la tendance à se muer en milieu urbain) ;

Recommandations :

- Mettre en place un système de collecte de données en matière de sécurité alimentaire (permettant de réaliser le bilan céréalier) ;
- Elaborer la nouvelle génération de PSA de la commune ;
- Intégrer l'aspect sécurité alimentaire dans le PDESC de la commune ;
- Organiser le circuit de commercialisation des céréales et du bétail.

Liste de présences :
Session de suivi évaluation du Plan de Sécurité Alimentaire de la Commune Rurale de :
SIRIBALA

N°	Prénoms et nom	Structures	Fonction	Contact	Emargement
01	Baba DIARRA	Mairie	Maire	75119978	
02	Mahamar MAÏGA	Mairie	2 ^{eme} adjoint	75005691	
03	Issa TRAORE	Mairie	3 ^{eme} adjoint	75453041	
04	Mme TERETA Oumou TRAORE	Mairie	conseillère	74640029	
05	Ahmadou DENON	agriculture	agent	75283388	
06	Lassana DOUMBIA	PI animale	Chef de poste	73221030	
07	Mme COULIBALY Kadiatou TRAORE	Mairie	conseillère	75449665	
08	Mahamadalamene h DICKO	Mairie	conseiller	75328561	
09	Amadou DEMBELE	Sante animale	Chef de poste	75460298	
10	Ebélou DOLO	Conseiller	conseiller	66840646	
11	Barafo COLIBALY	Eaux et Forêtstchef de postes75405193			
12	Boya DEMBELE	Mairie	conseiller	65736031	
13	Abdoulaye COULIBALY	Mairie	Secrétaire général	75055438	
14	Amadou CISSE	DRPSIAP	Agent	76020958	

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Commissariat à la Sécurité
Alimentaire (CSA)

Projet de Mobilisation des Initiatives
en matière de Sécurité Alimentaire
au Mali (PROMISAM)



REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi

REGION DE SEGOU

Cercle de NIONO

**RAPPORT EVALUATION DU PLAN DE SECURITE ALIMENTAIRE DE LA
COMMUNE RURALE DE SIRIFILA BOUNDY**

*Elaboré avec l'appui technique et financier de l'USAID-Mali
à travers le projet d'appui au CSA, le PROMISAM*

Septembre 2010



Commune : Sirifila Boundy

1^{ère} Composante : Disponibilité de la Nourriture

Amender le sol.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Formation sur l'utilisation des pesticides ; - Construction de fourrières ; - Diffusion de la convention locale ; - Création de brigades collectives			Des formations auraient été organisées sur l'utilisation des pesticides
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	600 000	500 000	100 000	
LOCALISATION	tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2008			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/Village/Partenaire			
Total	600000	500000	100000	

Améliorer les conditions d'accès aux crédits.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Création d'un cadre de concertation avec les partenaires financiers ; - Plaidoirie auprès de l'Etat.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	500 000	0	500 000	
LOCALISATION	tous les villages	0		
DELAI D'EXECUTION	2008-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village			
Total	500000	0	500000	

Amener l'Etat à subventionner les matériels et intrants agricoles.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Plaidoirie auprès de l'Etat.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	1 000 000	0	1 000 000	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2008-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Etat/village/Partenaire			
Total	1000000	0	1000000	

Multiplier l'association de productrices de semences.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Création des APS au niveau des villages			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	600 000	600 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2008-2009			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village/Partenaire			
Total	600000	600000	0	

Améliorer le système d'information dans la lutte contre les déprédateurs

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Création des brigades de vigilance au niveau villages.			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	1 500 000	1 000 000	500 000	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2008-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/Partenaire			
Total	1500000	1000000	500000	

Respecter l'équité dans la distribution des terres.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Mission d'information et de sensibilisation de l'agent d'appui ; - Prendre en compte les réalités du milieu dans le partage des terres			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	300 000	300 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2008-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	village			
Total	300000	300000	0	

Respecter le calendrier agricole.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Former les acteurs dans la tenue de l'activité.			
COÛT TOTAL (en milliers FCFA)	500 000	500 000	0	
LOCALISATION	Tous les Villages			
DELAI D'EXECUTION	2008-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/Partenaire			
Total	500000	500000	0	

Total Général DISPONIBILITE	5000000	2900000	2100000	58%
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------

2^{ème} Composante : Accès de la Nourriture

Aménager le marché

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Construction des hangars en tôles, construction d'un abattoir			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	4 000 000	3 000 000	1 000 000	
LOCALISATION	B3,Siengo			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/partenaires			
Total	4000000	3000000	1000000	

Aménager les pistes d'accès

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Latéritage de 5 km de pistes			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	50 000 000	10 000 000	40 000 000	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Etat/Commune			
Total	50000000	10000000	40000000	

Sécuriser le marché

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Construction des hangars en tôles			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	1 000 000	1 000 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/partenaires			
Total	1000000	1000000	0	

Redynamiser les coopératives (éleveurs pêcheurs maraichers paysans)

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Mise en place d' un comité de surveillance			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	1 000 000	1 000 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/partenaires			
Total	1000000	1000000	0	

Total Général ACCES A LA NOURRITURE	56000000	15000000	41000000	26,79%
--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

3^{ème} Composante : Utilisation de la Nourriture

Diversifier les plats et respecter les mesures d'hygiène lors de la préparation

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Formation des femmes sur les technologies alimentaires Organiser des séances de démonstration culinaires.	870		
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	500 000	500 000	0	
LOCALISATION	Tous les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village/Partenaire			
Total	500000	500000	0	

Total UTILISATION NOURRITURE	500000	500000	0	100
-------------------------------------	---------------	---------------	----------	------------

4^{ème} Composante : Stabilité de la Nourriture

Mettre en place des étangs piscicoles dans les villages.

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Créer et approvisionner les étangs dans les villages.			
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	10 000 000	0	10 000 000	
LOCALISATION	tout les villages			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/village/Etat			
Total	10000000	0	10000000	

recensement des sans terre et formation

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	Recensement de 309 familles, 2700 personnes formes	309 familles recensés		
COUT TOTAL (en milliers FCFA)				
LOCALISATION	Tigabougou, N'gouama coura, Siengo			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	Commune/Partenaire			
Total	9000000	90000000	0	

Amenager les terres

Paramètres	Prévues	Réalisées	Ecart	Observations
QUANTITE/INDICATEURS	3 000 Ha	500 ha		
COUT TOTAL (en milliers FCFA)	9 000 000 000		9 000 000 000	
LOCALISATION	Siengo			
DELAI D'EXECUTION	2007-2011			
SOURCE DE FINANCEMENT	MCA			
Total	9000000000	1500000000	7500000000	

Total Stabilité	9019000000	1590000000	7429000000	18%
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

TOTAL GENERAL	9080500000	1608400000	7472100000	17,71 le taux bas des réalisations s'explique par le cout élevé des aménagement non réalisés
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---

L'analyse du tableau fait ressortir un taux très faible de réalisation 17,71% Les prévisions ont été fortement marquées par les aménagements. La non réalisation de ceux-ci influe négativement sur l'ensemble des réalisations. Beaucoup d'activités ont été réalisées dans la commune de façon hors PSA mais s'inscrivant dans l'atteinte de la sécurité alimentaire.

Recommandations :

- Elaborer très rapidement la nouvelle génération du PSA de la commune ;
- Intégrer la dimension sécurité alimentaire dans les plans et programmes de développement de la commune (PDESC) ;
- Réduire les ambitions pendant la planification des activités.

Liste de présences :
Session de suivi évaluation du Plan de Sécurité Alimentaire de la Commune Rurale de :
SIRIFILA BOUNDY

N°	Prénoms et nom	Structures	Fonction	Contact
01	Adama DEMBELE	Mairie	3 ^{ème} adjoint	76588098
02	Jean Paul KONE	SLPSIAP Niono	Chef de service	76171666
03	Baba DIALLO	Banque de céréale	président	766769282
04	Aïssata LAMDOURE	Banque de céréale	Membre	78636970
05	Moussa DIARRA	Radio kala n'debugu	Journaliste	76398381
06	Soro TRAORE	Chef de poste N'debugu	veterinaire	65689135
07	Dramane Doumbo	Banque de céréale	Rep/chef village	-
08	Salifou WEDRAGO	Ringaz	A V	73340342
09	Dramane DIARRA	Mairie	Secrétaire général	78448074
10	Bakoroba DIARRA	Banque de céréale	Chef village	76191534
11	Gonia YATTARA	Ecole	Directeur	66667303
12	Mamadou KONATE	Eaux et Forêts	Stagiaire	79484647
13	Bakary DEMBELE	Banque de céréale	Chef village	73224762
14	Mme DIARRA M'Pèné TRAORE	O N	stagiaire	76170413
15	Dr Boubacar El Moctar	CSCOM	Directeur technique	76116452
16	Amadou CISSE	DRPSIAP	Agent	76020958
17	Birama TANGARA	DRPSIAP	Directeur	20320273

Liste des participants
Atelier de restitution
Ségou, 11 janvier 2011

N°	Nom et Prénom	Fonction	Structure	Contacts
1	Issa Tangara	Secrétaire Général	Boussin	76 05 24 60
2	El Hadj Zonofou Dembélé	Sous Préfet	Sokolo	79 29 88 02
3	Baba Diarra	Maire	Siribala	75 11 99 78
4	Abdoulaye Coulibaly	SGal	Siribala	75 05 54 38
5	Mme Madjè Doumbia	Association		75 14 76 92
6	Mme assan Diarra			
7	Mme Mariam Koné			73 40 58 21
8	Cheick A Diallo	Adjoint au Maire	Dogofry	73 07 90 05
9	Mme Mah Coulibaly	Benkdy		
10	Mme Souncoura Traoré	Benkady		
11	Mme Hawa Konaté	Benkady		
12	Sékou Kané	SG		79 06 20 86
13	Maky Bah	Maire	Sirifila – Boundy	78 44 80 74
14	Dramane Diarra	SG		78 44 80 74
15	Mme Koniba Touré	Présidente Association		
16	Mme Assitan Landouré			
17	Mme Fanta Bellon			
18	Mme Aiché Traoré			
19	Samba Traoré	SGal	Diabaly	75 00 56 70
20	Oumar Diakité	Maire	Diabaly	65 53 99 49
21	Mme Salimata Dembélé			63 63 81 79
22	Mme Djénébou Traoré			
23	Mme Diakité Rose Sidibé	Sous/Préfet	Cinzana	66 89 47 52
24	Mme Adiarata Sow	Conseillère		75 16 08 60
25	Mme Koné Aminata Bagayoko			76 21 29 94
26	Yaya Traoré			79 31 16 88
27	Mme Aminata Bagayoko			76 21 25 54
28	Moussa traoré	Pdt CC	Niono	75 19 56 02
29	Yéhia Abdou	Rapporteur DRPSIAP	Ségou	66 91 43 52
30	Mme Traoré Adam Ba	CAFO	Ségou	66 96 52 92
31	Mme Aiché Coulibaly	conseillère		66 79 49 16
32	Dramane Bengaly	Assemblée régionale		66 73 38 48
33	Mme Tarata Djénébou Sogoré	association		66 81 85 95
34	Mme Moussokoura Coulibaly	Association des femmes		79 14 40 48
35	Hamadou Cissé	Agent DRPSIAP		76 02 09 58
36	Sidi Coulibaly	PGP2		76 05 24 60
37	Mme Coulibaly Mariam Traoré	PGP2		76 16 26 86
38	Birama Tangara	Directeur	DRPSIAP/Ségou	76 32 51 45